

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. S916/2019/120**  
**ze dne 16.9.2019**



LCR1102021

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/  
a Richardem Václavíkem /zhotovitelem/**

---

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Bukovina – stavební práce“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Prostějov, se mění rozsah prací. Jedná se o sanaci zemní pláně, na které nebyla naměřena požadovaná únosnost. A to v úseku 0,420 – 0,480km lesní cesty.

Kód	Popis	MJ	Množství	za MJ	Celkem
564 851 111	Podklad ze ŠD s rozprostřením a zhutněním, tl.150mm	m2	240	64,00	15 360,00
919 726 202	Geotextilie tkaná, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50kN/m	m2	240	33,44	8 025,60

**celkem 23 385,60**

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2019/120 ze dne 16.9.2019, byla stanovena cena za vícepráce na **23 385,60,- Kč bez DPH**.


3. Konstatuji, že dle Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. S916/2019/120 ze dne 16.9.2019 je platný termín pro zahájení prací **21.10.2019**, a termín pro řádné dokončení díla **19.12.2019**.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2019/120 ze dne 16.9.2019 a Dodatku č.1 k této smlouvě ze dne 13.11.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2019/120 ze dne 16.9.2019.


Příloha: není

Ve Starém Městě, dne: *5.12.2019*

V Brně, dne: **18-12-2019**



Za zhotovitele  
Richard Václavík



Za objednatele  
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.  
ředitel KŘ Brno, LCR,s.p.

