

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxx / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ivo Matyáščík
Telefon / e-mail:	+420 727 957 184 / i.matyastik@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Ublo (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v dílčích částech 1.2. a 2.3. Rozsah těchto služeb nedosáhl původně předpokládaného počtu. Celková cena díla se snížila o 104 650 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto dodatku je tedy ve výši 104 650 Kč bez DPH, tj. 9 % původní hodnoty závazku.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2014, ve znění pozdějších dodatků.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
28 MJ x 600 Kč = 16 800 Kč (původně 29 MJ)

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
5 MJ x 1 500 Kč = 7 500 Kč (původně 30 MJ)
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
79 MJ x 550 Kč = 43 450 Kč (původně 200 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	468 480 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	332 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 500 Kč
Celková cena bez DPH	948 180 Kč
DPH 21 %	199 118 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 147 298 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce).

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Hodnota opčního práva je stanovena v souladu se zadávacími podmínkami do maximální výše 134.550,- Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo využít opčního práva na nové projekční nebo geodetické práce spočívající v obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v souladu se zněním § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 21. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	250	100	25 000	31.3.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	28	600	16 800	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí ⁽²⁾	bod	5	1 500	7 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	205	600	123 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	45	600	27 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	189	1 120	211 680	30.11.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 100	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	2 000	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	250	230	57 500	15.5.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					468 480	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	250	375	93 750	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	20	500	10 000	31.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	800	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	79	550	43 450	31.5.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	250	700	175 000	30.6.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					332 200	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	450	90 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	250	230	57 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					147 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	468 480 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	332 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	948 180 Kč
DPH 21% v Kč	199 118 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 147 298 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾Pokud se označení ochranným tyčovým znakem nepoužije, bude účtovaná cena za bod snížena o hodnotu ochranného tyčového znaku

Ve Zlíně dne 21. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

.....
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 Ing. Zdeněk Láška
 jednatel

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Označení pobočky: Pobočka Zlín
Sídlo pobočky: Zarámí 88, 760 41 Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail: xxxxxxxxxxxxxx / l.holubec@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ivo Matyáščík
E-mail / telefon: i.matyastik@spucr.cz / +420 577 653 600
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 19 – 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GB-geodezie, spol. s r. o.**
sídlo: Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
zastoupený: JUDr. Milošem Červenkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Petr Michek, prokurista
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Uni Credit bank Czech Republic, a.s., Brno
Číslo účtu: 39050005/2700
IČ: 26271044
DIČ: CZ 26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 41159
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo** (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále také „KN“) a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věčná břemena (původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové), zajistit podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy
- 1.3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy a další předpisy:
 - zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“);
 - zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“);
 - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon);
 - zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
 - zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
 - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška (dále jen „vyhl. č. 357/2013 Sb.“);
 - vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
 - vyhláška č. 13/2013 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav;
 - vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření;
- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška);
- vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- Metodický návod k provádění pozemkových úprav (dále jen „Metodický návod KoPÚ“);
- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (dále jen „Technický standard PSZ“);
- Návod pro obnovu katastrálního operátu, Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) Praha ve znění dodatků;
- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky (ČÚZK) ve znění dodatků ;
- Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí (ČÚZK);
- Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy (ČÚZK);
- Společné metodické pokyny ČÚZK a SPÚ (dříve Ministerstva zemědělství-Ústředního pozemkového úřadu), poskytnuté zhotoviteli objednatelem;
- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními úřady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.;
- Podmínky katastrálního úřadu související s prováděním komplexních pozemkových úprav v katastrálním území;
- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22
- Metodický postup pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) vydaný na základě rozhodnutí ředitele SPÚ č. 11/13 ze dne 19.6.2013
- Platné technické normy
- V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, a to nejdéle do 12 měsíců od pravomocného rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (§ 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb.).

1.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

- 2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 20.6.2014.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Metodickým návodem KoPÚ a Technickým standardem PSZ. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. **Hlavní fakturační celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků**
 - 1.1. *Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu.* Včetně mapy průzkumu a mapy erozního ohrožení - současný stav. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Seznam stávajících věcných břemen. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání (včetně vytištěné vlastnické mapy), rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim – včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle bodu IV. přílohy č. 1 vyhl. č. 13/2014 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 5 odst.1 vyhl. č. 13/2014 Sb.
 - 1.2. *Dohledání a ověření stávajícího bodového pole* včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí s betonovou patkou.
 - 1.3. *Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ* (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech a lesních porostech) včetně druhů pozemků a způsobů užívání. Zahrnuje též zaměření staveb. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech a lesních porostech) a vlastnických hranic v lesních porostech (včetně stabilizace). Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky. Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech a u pozemků zastavěných stavbami a funkčně souvisejících pozemků bude provedeno v terénu za účasti vlastníků těchto pozemků bez ohledu na způsob řešení (§ 2 nebo 3 zákona č. 139/2002 Sb.) v KoPÚ. V rámci zaměřování polohopisu se předpokládá zaměření liniových zařízení za účasti správců.
 - 1.4. *Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ.* Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace plastovou značkou podle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.,

odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 357/2013 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KoPÚ s katastrálním úřadem.

Dalším výstupem bude grafický přehled parcel i s dosažením souladu graficky zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací (grafický přehled parcel bude průběžně aktualizován). Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná dodavatel rozdíly s katastrálním úřadem. Tento podklad bude sloužit pro vyhotovení seznamu parcel vstupujících do pozemkové úpravy.

Za dokončený fakturační celek je považováno písemné vyjádření katastrálního pracoviště o provedené kontrole kompletní dokumentace (včetně potvrzených geometrických plánů) k určení obvodu KoPÚ bez nalezených vad a nedodělků a soupis rozdílů SPI a SGI předaný k řešení katastrálnímu úřadu.

Vypracování seznamu vlastníků pozemků dotčených zápisem GP pro určení obvodu nebo upřesnění hranice vyšetřené obvodu, včetně grafických příloh tj. kopie GP nebo jeho částí, potřebných k zaslání oznámení o rozdělení pozemků dotčeným vlastníkům.

Předsedou komise pro zjišťování průběhu hranic bude jmenován zástupce objednatele nebo zhotovitele, který má oprávnění „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“, jeho účast v terénu je nezbytná po celou dobu tohoto šetření.

Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do KN. Seznam stávajících věcných břemen.

1.5. *Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou.*

1.6. *Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.– není předmětem této smlouvy*

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad, lustrace pozemků ve vlastnictví státu. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílů mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdílů projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. a v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a v ust. § 11 vyhl. č. 13/2014 Sb. a přílohy č. 2 této vyhlášky. Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les, zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to až do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu dle ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 11 vyhl. č. 13/2014 Sb. a přílohy č. 2 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhl. č. 13/2014 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 8a zákona č. 139/2002 Sb. Mapa nároků vlastníků bude (mimo liniového vyznačení průběhu veškerých stávajících inženýrských sítí) obsahovat také vrstvu, která znázorní přesný rozsah stávajících věcných

břemen zapsaných v evidenci katastru nemovitostí, s vymezením šířky věcných břemen dle geometrických plánů, jimiž byla zřízena. Zhotovitel musí vycházet z platného stavu KN, kde je věcné břemeno zapsáno na základě smlouvy a jeho rozsah i umístění jsou jednoznačně vymezeny v souřadnicích. Zhotovitel dále prověří stav majetkoprávního vypořádání inženýrských sítí se správci sítí v dotčeném území a v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků s nimi zajistí spolupráci a projedná návrh tak, aby nedošlo k poškození oprávněných ani povinných osob z věcných břemen.

Za dokončený dílčí fakturační celek bude považováno vyhotovení soupisů nároků, jejich předání v tabulkové a grafické podobě (vč. ortofota) objednateli a jejich projednání s vlastníky. Paré soupisů nároků určené pro zaslání účastníkům řízení bude obsahovat počet výtisků nárokových listů i pro spoluvlastníky vedené na listu vlastnictví.

2. Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále také „PSZ“), včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce, popř. jiných vlastníků. Bilance bude obsahovat výměry ploch dle jednotlivých prvků PSZ. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele a v souladu s Technickým standardem PSZ v rozsahu dle § 15 a bodu VII. přílohy č. 1 vyhl. č. 13/2014 Sb., bude řádně podepsána a označena příslušným razítkem zhotovitele, osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav a osoby s osvědčením o autorizaci (např. osvědčení o autorizaci k projektování USES, dopravních staveb, staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství – dle požadavků objednatele v zadávacích podmínkách a nabídce zhotovitele v zadávacím řízení). Předložená dokumentace bude zpracována tak, aby byla zaručena její proveditelnost v daném území.

Pro návrh vodohospodářských opatření zajistí zhotovitel (v rozsahu daném Technickým standardem PSZ) předběžný inženýrsko-geologický průzkum, který určí geologické složení podloží navrhovaných staveb rovněž s ohledem na jejich proveditelnost. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Před schválením v zastupitelstvu obce musí být kompletní návrh plánu společných zařízení projednán s dokumentační skupinou, která je zřízena při KoPÚ; projednání zajišťuje pozemkový úřad. Zhotovitel se na základě výzvy pozemkového úřadu zúčastní projednání předložené dokumentace v místě jednání dokumentační skupiny.

Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední katastrální území a intravilán obce.

Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. V případě napojení polních cest na silnice vyšších tříd bude doložen doklad o povolení připojení v rozsahu požadovaném příslušným správním úřadem.

V případě potřeby zajistí zhotovitel vypracování oznámení dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a jeho projednání s příslušným úřadem. Pokud dojde ke změnám v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků s dopadem na schválený plán společných zařízení, provede zhotovitel po schválení návrhu nového uspořádání pozemků jeho aktualizaci.

Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb.

- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž jsou navrženy prvky společných zařízení. Potřebnou plochu navrhne zhotovitel a konečný rozsah plochy před zaměřením odsouhlasí objednatel.
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ tak, aby byla zaručena jejich proveditelnost, a to po dohodě s objednatelem.
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení a dopravních staveb. Do předpokládaného počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka podélných řezů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému řezu min. ve vzdálenosti po 40 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny. Potřebný rozsah navrhne zhotovitel a odsouhlasí ho objednatel.
Provádění aktualizace plánu společných zařízení v souladu s návrhem nového uspořádání pozemků vlastníků.
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí a doložení dokladu o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. dokladu o výzvě k jeho projednání. (Zhotovitel je povinen zaslat pozvánky vlastníkům na všechna potřebná projednání návrhu na vlastní náklady). Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 17 vyhl. č. 13/2014 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle odst. 1 a 2 § 11 zákona č. 139/2002 Sb. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech VII. a IX. přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. Za dokončený dílčí fakturační celek jej lze považovat až poté, co budou projednány a vyřešeny všechny námítky podané na základě výzvy pozemkového úřadu vlastníkům dle § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb. a vzniklé změny zapracuje zhotovitel do návrhu. Součástí této části díla je zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, v případě potřeby výkupu ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav.
- 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb., a to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy dvou vyhotovení v listinné formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Návrh KoPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. V případě odvolání bude vypracována aktualizace kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 45 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Vypracování písemných a grafických příloh k oběma rozhodnutím. Zhotovitel se zavazuje k vypracování písemných částí příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, tj. bilancí původních a nově navržených pozemků, a dále grafických částí příloh obsahujících znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé účastníky

řízení, s vyznačením průběhu inženýrských sítí). K rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. a o zřízení nebo zrušení věcného břemene budou vypracovány přílohy návrhů nového uspořádání pozemků pro každého účastníka řízení.

3. Hlavní fakturační celek „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

- 3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků vlastníkům dle schváleného návrhu KoPÚ, dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání vytyčovací dokumentace vlastníkům a katastrálnímu úřadu.

Pozemky budou vytyčeny dle požadavků vlastníků a po následném rozhodnutí objednatele. Zhotovitel zabezpečí předání kopie vytyčovací dokumentace všem vlastníkům a spoluvlastníkům vytyčovaných hranic pozemků. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

- 3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 vyhl. č. 357/2013 Sb. Za předané dílo v termínu (dle čl. V. bodu 5.1. – 5.3.) je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. v digitální podobě a příloh k rozhodnutí v digitální i písemné podobě. Tisková podoba celé dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 5 dní od vydání písemného ověření způsobilosti převzetí dat do katastru nemovitostí.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

- 4.1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování v listinné podobě. Dále budou fakturační celky předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP, v souladu s metodickým pokynem SPÚ č.j. 11/13 ze dne 19.6.2013 na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu *.xls nebo kompatibilní s programem EXCEL. Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného tiff (v případě požadavku PÚ v jiných formátech). Závazný souřadnicový systém je S-JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě).
- 4.2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě (počty vyhotovení podle počtu objednatelů či dotčených obcí).
- 4.2.1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x listinné zpracování a CD (DVD).
- 4.2.1.2. Revize stávajícího bodového pole - 2 x listinné zpracování a CD (DVD).
- 4.2.1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x listinné zpracování a CD (DVD).
- 4.2.1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu - 2 x listinné zpracování a CD (DVD).
- 4.2.1.5. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou

- 4.2.1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2x listinné zpracování a CD (DVD).
- 4.2.1.7. Dokumentace nároků vlastníků- 2 x listinné zpracování a CD (DVD).
Soupisy nároků pro zaslání účastníkům řízení v rozsahu viz bod 1.7 - 1x listinné zpracování
- 4.2.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 3 x listinné zpracování a CD (DVD). Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 4x aktualizované listinné zpracování a CD (DVD).
Vypracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu vodohospodářských zařízení - 2 x listinné zpracování a CD (DVD).
- 4.2.2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 2 x listinné zpracování a CD (DVD).
- 4.2.2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x listinné zpracování a CD (DVD).
- 4.2.2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x listinné zpracování a CD (DVD).
- 4.2.2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. - 2 x kompletní listinné zpracování a CD (DVD).
Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ – 3x listinné zpracování a CD (DVD).
Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x listinné zpracování a 1 CD (DVD).
U paré, které bude určeno k zaslání spolu s rozhodnutím, budou přílohy (pro obě rozhodnutí) vyhotoveny pro každého účastníka řízení, pro každého spoluvlastníka a osobu oprávněnou z věcného břemene. Všechny potřebné přílohy pro každého účastníka řízení budou seřazeny pospolu k rozeslání dle abecedního seznamu.
- 4.2.3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů. Doklad o předání vytyčovací dokumentace vlastníků – 2 x listinné zpracování. Doklad o předání vytyčovací dokumentace katastrálnímu úřadu.
- 4.2.3.2. Zpracování mapového díla - 2 x listinné zprac. a CD (DVD). Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 357/2013 Sb.

S předáním posledního fakturačního celku bude předáno i CD resp. DVD, které bude obsahovat kompletní souhrn údajů za všechny fakturační celky KoPÚ.

- 4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).
- 4.4. Digitální soubory mapového díla i návrhu KoPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.
- 4.5. Mapové dílo (ve formátu *.vfk) spolu s přílohami k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (v listinné podobě) budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu úřadu 30 dnů před předáním objednateli. Součástí příloh k rozhodnutí dle ust. § 11 zákona č.139/2002 Sb. bude grafická část s přehledem umístění nových pozemků.
- 4.6. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat vlastníků, budou zkompletovány pro každého vlastníka samostatně a řazeny dle přiloženého abecedního seznamu.

4.7.

Zhotovitel předloží objednateli 14 dnů před počátkem projednání se sborem zástupců k posouzení návrh plánu společných zařízení a před projednáním s vlastníky návrh nového uspořádání pozemků. Každý z dílčích fakturačních celků bude v jednom listinném vyhotovení předložen objednateli 14 dní před uplynutím termínu odevzdání ke kontrole. Dokumentace k určení hranic obvodu pozemkových úprav včetně GP, DKM a přílohy k rozhodnutí dle ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu úřadu min. 30 dnů před předáním objednateli. Tyto dílčí části budou objednateli předány spolu s potvrzením katastrálního úřadu o způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí.

Čl. V.

Čas a místo předání díla

- 5.1. Dílo bude předáváno v sídle pobočky Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín, po ukončení hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.2. Fakturační celek dle Čl.III, bodu 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KoPÚ bude provedeno do 12 měsíců od zápisu do KN, na základě písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
- 5.3. Fakturační celek dle Čl.III, bodu 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 10 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, proti kterému nebylo podáno odvolání; resp. do 10 dnů po prověření, zda nebyla u příslušného soudu uplatněna žaloba (§ 11 odst. 9 zákona 139/2002 Sb.).

Čl. VI.

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončení dílčích fakturačních celcích, v souladu s článkem III. této smlouvy v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 6.2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny tohoto fakturačního celku bez DPH, uvedených v příloze, a to za každý kalendářní den prodlení.
- 6.3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny tohoto fakturačního celku bez DPH, uvedených v příloze, a to za každý kalendářní den prodlení.
- 6.4. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny tohoto fakturačního celku bez DPH, uvedených v příloze, a to za každý kalendářní den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků, se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví

(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

- 6.6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
- 6.7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 6.6.

Čl. VII.

Cena za provedení díla

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (Čl. III, bod 1.1.- 1.7.) bez DPH	, - Kč
2. Návrhové práce celkem (Čl. III, bod 2.1.- 2.5.) bez DPH	, - Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, bod 3.1.- 3.2.) bez DPH	, - Kč
Celková cena bez DPH	, - Kč
DPH 21%	, - Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	, - Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce).

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Hodnota opčního práva je stanovena v souladu se zadávacími podmínkami do maximální výše 134.550,- Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo využít opčního práva na nové projekční nebo geodetické práce spočívající v obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v souladu se zněním § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění.

- 7.2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 7.3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

7.4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků, příp. dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků.
- 8.2. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků, příp. dílčích fakturačních celků, se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
- 8.3. Fakturu za zpracování návrhu plánu společných zařízení dle Čl.III, bodu 2.1. lze objednateli předložit až po jeho schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb.).
- 8.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Faktura bude zhotovitelem doručena na adresu Pobočky Zlín uvedenou v bodu 8.5. tohoto článku ke kontrole věcné správnosti. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 8.5. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa pro doručení faktury: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín
- 8.6. Ostatní provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání příslušné části díla na základě zápisu o převzetí díla potvrzeného objednatelem v dohodnutém termínu.
- 8.7. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“.
- 8.8. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý kalendářní den prodlení splatnosti faktury.
- 8.9. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 5. 12. příslušného roku.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

- 9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

- 9.2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslanou škodu uhradit.
- 9.3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
- 9.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
- 9.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.
- 9.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;
- 9.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.6. je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 9.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 9.1. a 9.2. nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 9.6., smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 9.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.
- 9.10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

- 9.11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
- 9.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 9.13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
- 9.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
- 9.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení NOZ.
- 9.16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

Jiná ujednání

- 10.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
- 10.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v odstavci 10.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 10.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
- 10.5. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty.
- 10.6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.
- 10.7. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

- 10.8. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen.
- 10.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních údajů katastru nemovitostí.
- 10.10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárneho využití veřejných prostředků.
- 10.11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.
- 10.12. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
- 10.13. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.14. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb.
- 10.15. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.16. Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 10.17. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. XI.

Licenční ujednání

- 11.1. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.
- 11.2. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
- 11.3. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně.

- 11.4. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.
- 11.5. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 11.6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo značení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 12.5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).
- 12.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 12.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Ve Zlíně dne 2.9.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

.....
GB-geodezie, spol. s r. o.
Mgr. Petr Michek
prokurista

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Ublo

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	245	100	24 500	31.1.2015
1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	29	600	17 400	31.1.2015
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí 1 ¹)	bod	30	1 500	45 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	205	600	123 000	31.3.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	45	600	27 000	31.3.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	220	1 120	246 400	30.9.2015
1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	60	1 100	66 000	30.9.2015
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	2 000	0	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	245	230	56 350	31.12.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč				605 650	
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjáždění RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	245	375	91 875	31.5.2016
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	20	500	10 000	31.5.2016
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	800	0	
2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	200	550	110 000	31.5.2016
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	245	700	171 500	31.5.2017
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč				393 375	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	450	90 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	245	230	56 350	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč				146 350	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	605 650 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	393 375 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	146 350 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 145 375 Kč	
DPH 21% v Kč	240 529 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 385 904 Kč	

1)Pokud se označení ochranným tyčovým znakem nepoužije, bude účtovaná cena za bod snížena o hodnotu ochranného tyčového znaku

Ve Zlíně dne 2.9.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie spol. s r.o.
Ing. Petr Michek
prokurista

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ivo Matyáščík
Telefon / e-mail:	+420 727 957 184 / i.matyastik@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
Zastoupený:	JUDr. Milošem Červenkou, jednatelem společnosti
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Uni Credit bank Czech Republik, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Mgr. Petr Michek, prokurista
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Ublo (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k členitosti terénu a množství vytvoření měřických bodů, které jsou nutné k vypracování mapy terénního průzkumu a nepříznivým klimatickým podmínkám, navrhl zhotovitel přípisem ze dne 9. 1. 2015 změnu termínu provedení návrhových prací v dílčím fakturačním celku 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání shora uvedené dílčí ucelené části díla. Úprava termínu této dílčí ucelené části díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - **termín ukončení 31. 3. 2015.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 9. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 19. 1. 2015

V Brně dne 21.1.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
Mgr. Petr Michek
prokurista

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností k dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Ublo

Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	245	100	24 500	31.3.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	29	600	17 400	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí 1 ¹)	bod	30	1 500	45 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	205	600	123 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	45	600	27 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	220	1 120	246 400	30.9.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	60	1 100	66 000	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	2 000	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	245	230	56 350	31.12.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč				605 650		
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjáždění RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	245	375	91 875	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	20	500	10 000	31.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	800	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	200	550	110 000	31.5.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	245	700	171 500	31.5.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč				393 375		
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	450	90 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	245	230	56 350	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč				146 350		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	605 650 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	393 375 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	146 350 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 145 375 Kč	
DPH 21% v Kč	240 529 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 385 904 Kč	

1) Pokud se označení ochranným tyčovým znakem nepoužije, bude účtovaná cena za bod snížena o hodnotu ochranného tyčového znaku

Ve Zlíně dne 11.1.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie spol. s r.o.
Ing. Petr Michek
prokurista

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxx / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ivo Matyáščík
Telefon / e-mail:	+420 727 957 184 / i.matyastik@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
Zastoupený:	JUDr. Milošem Červenkou, jednatelem společnosti
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Uni Credit bank Czech Republik, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Ublo (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k upřesnění obvodu, respektive jeho rozšíření, nutnosti šetření hranic potoku a lesních cest a ztotožňování parcel se skutečným stavem navrhl zhotovitel přípisem ze dne 29.9.2015 změnu termínu provedení přípravných prací v dílčím fakturačním celku 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. a v dílčím fakturačním celku 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání shora uvedené dílčí ucelené části díla. Úprava termínu této dílčí ucelené části díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - **termín ukončení 30. 11. 2015.**

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků - **termín ukončení 28. 2. 2016.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 9. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 30. 9. 2015

Ve Zlíně dne 30. 9. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
na základě plné moci

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ivo Matyáščík
Telefon / e-mail:	+420 727 957 184 / i.matyastik@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem a výkonným ředitelem společnosti
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Uni Credit bank Czech Republik, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel a výkonný ředitel společnosti
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Ublo (dále jen „smlouva“).
2. Obvod Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ublo byl rozšířen o výměru 5 ha. Toto rozšíření bylo vyvoláno úpravami při zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkové úpravy v terénu. Z důvodu rozšíření obvodu dochází k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 1.1., 1.7, 2.1., 2.4. a 3.2. o 5 měrných jednotek.
Zhotovitel výše uvedené rozšíření navrhnul na kontrolním dnu konaném 12.10.2015. Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále také „útvár původu zakázky“) tuto skutečnost akceptoval a upřesnil rozsah rozšíření obvodu.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na zvýšení počtu měrných jednotek u předmětných dílčích ucelených částí díla.
4. Zadavatel si v ustanovení bod 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo vyhradil opční právo ve výši 134 550,- Kč bez DPH, které nyní využívá pro provedení víceprací v rámci tohoto dodatku č. 3 ve výši 8 175,- Kč bez DPH.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
250 MJ x 100,- Kč = 25 000,- Kč
- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
189 MJ x 120,- Kč = 211 680,- Kč
- 1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
0 MJ x 1 100,- Kč = 0,- Kč
- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
250 MJ x 230,- Kč = 57 500,- Kč
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
250 MJ x 375,- Kč = 93 750,- Kč
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
250 MJ x 700,- Kč = 175 000,- Kč

- 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
250 MJ x 230,- Kč = 57 500,- Kč

II.

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	506 580 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	398 750 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 052 830 Kč
DPH 21 %	221 094 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 273 924 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce).

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Hodnota opčního práva je stanovena v souladu se zadávacími podmínkami do maximální výše 126 375,- Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo využít opčního práva na nové projekční nebo geodetické práce spočívající v obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v souladu se zněním § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 9. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 27. 11. 2015

Ve Zlíně dne 27. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láska, jednatel a výkonný ředitel

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č. 3 SoD - KoPÚ v k.ú. Ublo

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	250	100	25 000	31.3.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	29	600	17 400	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí ⁽²⁾	bod	30	1 500	45 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	205	600	123 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	45	600	27 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	189	1 120	211 680	30.11.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 100	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	2 000	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	250	230	57 500	15.5.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					506 580	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	250	375	93 750	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	20	500	10 000	31.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	800	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	200	550	110 000	31.5.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	250	700	175 000	30.6.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					398 750	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	450	90 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	250	230	57 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					147 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	506 580 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	398 750 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 052 830 Kč
DPH 21% v Kč	221 094 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 273 924 Kč

¹⁾Pokud se označení ochranným tyčovým znakem nepoužije, bude účtovaná cena za bod snížena o hodnotu ochranného tyčového znaku

Ve Zlíně dne 27. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel a výkonný ředitel

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxx / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ivo Matyáščík
Telefon / e-mail:	+420 727 957 184 / i.matyastik@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem a výkonným ředitelem společnosti
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Uni Credit bank Czech Republik, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel a výkonný ředitel
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxx
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	xxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Ublo (dále jen „smlouva“).
2. Aktuálně zhotovitel provádí práce na dílčím fakturačním celku 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků. V této etapě dochází ke zpoždění vlivem chyby při zápisu dělených parcel způsobené rozsáhlostí geometrického plánu. Dále při zpracování plánu společných zařízení vyvstala nutnost změny obvodu z důvodu nezbytných terénních úprav. Rovněž dochází ke zpoždění vlivem prodloužených čekacích lhůt na kontroly a zápis geometrického plánu na obvod pozemkové úpravy ze strany katastrálního úřadu z důvodu jeho zahlcení současně několika pozemkovými úpravami ve stejné fázi zpracování.
Zhotovitel navrhnul posunutí termínu plnění ucelené části díla žádostí ze dne 13.1.2016. Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále také „útvár původu zakázky“) tuto skutečnost akceptoval a souhlasí s posunutím termínu u dílčího fakturačního celku 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
Termín ukončení: 15.5.2016

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 9. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 26. 1. 2016

V Brně dne 26.1.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška, jednatel a výkonný ředitel

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č. 4 SoD - KoPÚ v k.ú. Ublo

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	250	100	25 000	31.3.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	29	600	17 400	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí ⁽²⁾	bod	30	1 500	45 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	205	600	123 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	45	600	27 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	189	1 120	211 680	30.11.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 100	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	2 000	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	250	230	57 500	15.5.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					506 580	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	250	375	93 750	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	20	500	10 000	31.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	800	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	200	550	110 000	31.5.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	250	700	175 000	31.1.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					398 750	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	450	90 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	250	230	57 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					147 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	506 580 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	398 750 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 052 830 Kč
DPH 21% v Kč	221 094 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 273 924 Kč

¹⁾Pokud se označení ochranným tyčovým znakem nepoužije, bude účtovaná cena za bod snížena o hodnotu ochranného tyčového znaku

Ve Zlíně dne 26. 1. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel a výkonný ředitel

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxx / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ivo Matyáščík
Telefon / e-mail:	+420 727 957 184 / i.matyastik@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Uni Credit bank Czech Republik, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxx
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	xxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Ublo (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nedostatku půdy pro plán společných zařízení a vlivem všeobecného nesouhlasu vlastníků s plánem společných zařízení (dále jen „PSZ“) je nutno přistoupit ke změně PSZ. Státní a obecní půda se nachází jen v několika lokalitách pozemkové úpravy a jen velmi těžko se ji daří nabízet pro směnu vlastníků půdy v lokalitách, kde je navrženo velké množství opatření PSZ. Po projednání návrhu PSZ se všemi vlastníky bylo nutno přistoupit ke změně PSZ. Z tohoto důvodu navrhl zhotovitel přípisem ze dne 23. 1. 2017, který byl objednateli doručen dne 27.1.2017, změnu termínu provedení dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání shora uvedené dílčí ucelené části díla. Úprava termínu této dílčí ucelené části díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - **termín ukončení 30. 6. 2017.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 9. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 30. 1. 2017

V Brně dne 31.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k.ú. Ublo

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	250	100	25 000	31.3.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	29	600	17 400	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí ⁽²⁾	bod	30	1 500	45 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	205	600	123 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	45	600	27 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	189	1 120	211 680	30.11.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 100	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	2 000	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	250	230	57 500	15.5.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					506 580	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	250	375	93 750	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	20	500	10 000	31.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	800	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	200	550	110 000	31.5.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	250	700	175 000	30.6.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					398 750	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	450	90 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	250	230	57 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					147 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	506 580 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	398 750 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 052 830 Kč
DPH 21% v Kč	221 094 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 273 924 Kč

¹⁾Pokud se označení ochranným tyčovým znakem nepoužije, bude účtovaná cena za bod snížena o hodnotu ochranného tyčového znaku

Ve Zlíně dne 30. 1. 2017

V Brně 31. 1. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ivo Matyáščík
Telefon / e-mail:	+420 727 957 184 / i.matyastik@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Uni Credit bank Czech Republik, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla uzavřena smlouva o dílo dne 2. 9. 2014 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ublo (dále jen „smlouva“).
2. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají dodatek ke smlouvě s tímto textem:

I.

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.18., který zní:

- 10.18. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 18. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol.s r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel