

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci „A1405 Vybudování nových parkovacích ploch“

kód akce: A1405

č. KOH/LA/337/19 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb, středisko
Kohinoor
xxxxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb,
středisko Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

ALLKON s. r. o.

Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČO 250 08 196 **Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s.
DIČ CZ25008196
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C11031

Zastoupena: Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: Antonínem Hurtem, jednatelem, stavbyvedoucím

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVI. odst. 7. a odst. 8 Smlouvy o dílo č. KOH/LA/337/19, uzavřené dne 19.11.2019, na akci „A1405 Vybudování nových parkovacích ploch“, kód akce: A1405 (dále jen „Smlouva“), níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek VI. Smlouvy.

I. Důvod uzavření dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je snížení ceny díla před jeho dokončením.

Důvodem snížení ceny díla je nepředpokládaná změna objemu prací, která spočívá ve snížení počtu měrných jednotek položek č. 6, 14, 23, 24 a 26 soupisu prací.

Při provádění zemních prací byl zjištěn výskyt betonových prefabrikátů podél východní strany prováděného parkoviště. Tyto betonové prefabrikáty zasahovaly do plochy, kde byl navržen nový živičný kryt v tloušťce provedení 50 mm. Vzhledem k poměru nivelety stávajícího živičního povrchu a horní hrany betonových prefabrikátů nebylo vhodné provést nový živičný povrch v celé původně navržené ploše. Ve zmiňované ploše by bylo možné provést pokládku živičního povrchu v tloušťce cca 20-30 mm, což je z technologického hlediska nevyhovující. Z tohoto důvodu došlo ke snížení plochy pro pokládku živičního povrchu o 11,88 m² oproti původním položkám č. 6, 14 a souvisejících položek č. 23, 24 a 26 soupisu prací.

Výše uvedený důvod má faktický vliv na snížení ceny oproti původnímu rozpočtu. V souladu s touto skutečností byl zpracován Protokol změny č. A1405/2019/01 včetně nového položkového rozpočtu. Nové doklady včetně původního oceněného soupisu prací s výkazem výměr jsou přílohou č. 1. a 2. tohoto Dodatku č. 1.

Původní cena	214 918,32 Kč bez DPH
Nová cena	<u>202 083,33 Kč bez DPH</u>
Rozdíl	- 12 834,99 Kč bez DPH

Původní cena díla v Kč bez DPH je snížena o částku ve výši **-12 834,99 Kč bez DPH**, vyčíslená změna je uvedena v Protokolu změny č. A1405/2019/01

Změna je provedena v souladu s článkem XVI. odst. 8 a článkem VII. odst. 1 Smlouvy na základě objemu skutečně provedených prací:

snížení	- 12 834,99 Kč bez DPH
změna celkem	- 5,97 % z původní ceny díla

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 dohodly na této změně Smlouvy:

Článek VI. odst. 1 a 2 Smlouvy v tomto znění:

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) **214.918,32 Kč**

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

se zcela ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, která je upravena v souvislosti se skutečně provedeným množstvím měrných jednotek (méněprací) v rámci plnění předmětu Smlouvy a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH)

202 083,33 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny, včetně vyčíslení rozsahu méněprací, je uveden v příloze č. 3 Dodatku č. 1 (oceněný soupis prací s výkazem výměr) k této Smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

2. *Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.*

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1405/2019/01, včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr ze dne 17. 12. 2019 (nový)
 - Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 19. 11. 2019 (původní)
 - Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 17. 12. 2019 (nový)

V Chlumci dne 30.12.2019

V Meziboří dne 31.12.2019

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Antonín Hurt
jednatel
ALLKON s.r.o.
(Zhotovitel)