

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)*

### **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**

zastoupené: Josefem Vracovským, ředitelem úseku drážní cesty  
se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň  
IČ: 25220683  
DIČ: CZ25220683  
zápis v OR: Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 710  
bankovní spojení:

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### **IMONT spol. s r.o.**

zastoupené Janem Zikmundem, jednatelem  
se sídlem: Perlová 60/14, 301 14 Plzeň  
IČ: 00516163  
DIČ: CZ00516163  
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 51  
bankovní spojení:

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě dílo na „opravu TT Slovanská třída v Plzni 2. část – Zemní práce – kabelové propojení“ uzavřené dne 2. 4. 2019 (dále jen „smlouva“).

### **I. Preambule**

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. I smlouvy a závazek objednatel řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Podkladem pro uzavření smlouvy byla cenová nabídka zhotovitel ze dne 28.3.2019 podaná pro plnění Poptávkového řízení pro „Opravu TT Slovanská třída v Plzni“, tvořící přílohu č. 3 smlouvy (dále jen „nabídka“).

Dílo bylo ze strany zhotovitel ve vzájemně odsouhlaseném rozsahu provedeno a ze strany objednatel dne 11. 12. 2019 převzato, o čemž byl oprávněnými zástupci smluvních stran vyhotoven písemný předávací protokol.

Smluvní strany se v průběhu realizace díla dohodly na změně rozsahu předmětu díla, konkr. na méněpracích, znamenajících snížení nákladů zhotovitel kalkulovaných v jeho nabídce. S ohledem na zde uvedené uzavírají smluvní strany tento dodatek měnící konečnou cenu díla (dále jen „dodatek“).

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy (Cena díla a platební podmínky), který se ruší a nově zní takto:

*Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

***Celková cena díla bez DPH: 1 343 897,14 Kč***

***(slovy: jedenmiliontřistačtyřicettřítisícsmsetdevadesátšedmkorunčeských,čtrnácthaléřů)***

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě ohledně úpravy rozsahu díla, který je patrný z oceněného soupisu skutečně provedených prací, který vychází z jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany shodně potvrzují, že cena díla provedeného zhotovitelem a převzatého objednatelem ve smyslu smlouvy, uvedená v tomto dodatku, je konečná a úplná.

## III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), a bude v souladu s tímto zákonem v registru smluv uveřejněn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - oceněný soupis skutečně provedených prací.

V Plzni dne: - 9 -01- 2020

V Plzni dne: 9. 1. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:



