

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-1306/2016

č. zhotovitele: ZAK1/2016/008

na realizaci:

„Oprava přístřešku Kotojedy“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

T RAIL a. s.

Sídlo: Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 278 60 361, DIČ: CZ27860361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10073

zastoupena: Ing. Jiřím Kohoutem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

T RAIL a. s.

Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 2. 5. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-1306/2016 (č. zhotovitele: ZAK1/2016/008) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Oprava přístřešku Kotojedy.

Tento dodatek ke smlouvě je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, který je její nedílnou součástí.

Vícepráce:

Při montáži a realizaci betonového přístřešku došlo k poškození přístupového chodníku na nástupišti, který musí být dodatečně náležitě upraven, pro zabezpečení střešní konstrukce proti srážkové vodě dodatečně zvoleno položení živичné krytiny.

Méněpráce:

Z důvodu nacenění a dodání části prací – osvětlení přístřešku (2 ks svítidel, vč. montáže) už předcházející stavbou „Kotojedy – zastávka + 1 bj č. p. 590“ kdy stejnou část prací obsahovala i tato stavba, došlo k 2x nacenění stejných prací a proto byl proveden odečet těchto prací.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky následovně:

Celková cena díla po změně bez DPH: 375 585,15 Kč

slovy: třístasedmdesátptitisícpětsetosmdesátpět korun českých a patnáct haléřů bez DPH.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 14. 12. 2016

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Ostravě dne 16. 12. 2016

za zhotovitele

T RAIL a.s.

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

.....
Ing. Jiří Kohout
Předseda představenstva