



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
Č. dodatku: 43/06097758/2019/1/2020

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
se sídlem: Husova 156/21, Praha 1 Staré Město, 110 00
IČO: 06097758
DIČ: CZ06097758
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: Mgr. Zuzanou Vojtovou, ředitelkou organizace
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Enuma Elis s.r.o.
se sídlem: Lannova 2061/8, 110 00 Praha
IČO: 01688260
DIČ: CZ01688260
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210274
jejímž jménem jedná Ondřej Kučera, jednatel
e-mailový kontakt: info@rv13.com
dále jen „**Poskytovatel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 43/06097758/2019 uzavřené dne 14. 11. 2019

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále jen „**Dodatek**“)

Článek 1.
Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2019 smlouvu o dílo č. 43/06097758/2019 (dále jen „Smlouva“), na základě, které měl Poskytovatel provádět činnost spočívající v zajištění zbudování volně přístupného workoutového hřiště ve sportovně-rekreačním areálu Vrchbělá pod Bezdězem tzv. „na klíč“ (dále také jen jako „hřiště“) v rozsahu a způsobem, který vyplývá ze zadávací dokumentace, nabídky Poskytovatele a Smlouvy, a dále uvedení tohoto hřiště do provozu.

Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že předmět díla může být měněn pouze na základě dodatku ke Smlouvě.

2) V průběhu provádění díla se ukázalo jako technologicky vhodnější rozměr hřiště drobně zvětšit. Důvodem byl fakt, že terén na původní ploše hřiště vykazoval značné terénní nerovnosti, které se jeho zvětšením podařilo eliminovat. Poskytovatel po dohodě s Objednatelům zvětšil prostor hřiště z původní velikosti 120 m² na prostor o velikosti 138 m² zvětšené dopadové plochy s litým tartanem. Na takto zvětšenou dopadovou plochu Poskytovatel navrhl a zadarmo nainstaloval další workoutové prvky navíc, a to 2x hrazdu a 2x stojnou nohu.

Tartanová plocha se navýšila o 18 m² (tj. 1890,- Kč x 18 m² = **34.020,- Kč**)

Zemní práce s tím spojené navíc o 18 m² (vsazení i přizpůsobení terénu **27.000,- Kč**)

Po vzájemném odsouhlasení se pod prvek Slackline umístila mulčovací kůra, jako dopadová plocha, pro bezpečnost při případném pádu cvičících, původně zamýšlená tráva by nebyla vhodná. Pod prvkem Slackline se vyhloubila jáma, na jejím dně je umístěna geotextilie, na kterou se navezla mulčovací kůra dle příslušných norem Evropské unie (EN16630).

Zemní práce s tím spojené jsou 6.000,- Kč



Mulčovací kúra na plochu je ve výši 5.980,- Kč

Výsledná cena za rozšíření je: 34.020 + 27.000 + 6.000 + 5.980 = 73.000,- Kč bez DPH.

3) Cena za tato dodatečná plnění vyplývá z objednávky Objednatele č. 305/2019 ve výši 73 000,- Kč bez DPH (dále jen „Změna předmětu díla“).

Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 73 000,- Kč bez DPH, tj. 88 330,- Kč s DPH. Tyto dodatečně objednané vícepráce nemění celkovou povahu zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla, tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

4) Smluvní strany současně sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a Objednatel má vůči Poskytovateli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

Článek 2. Změna Smlouvy

1) V důsledku Změny předmětu díla se změnila i celková cena díla stanovená čl. 3 Smlouvy. Smluvní strany se tedy dohodly, že se článek 3.1. Smlouvy mění tak, že nově zní:

3.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1.1 této Smlouvy činí 1 035 730,- Kč bez DPH (Slovy jeden milion třicet pět tisíc sedm set třicet korun českých). K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Tato cena je dána položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky Poskyvatele, a objednávkou Objednatele č. 305/2019. V případě, že se některá dílčí část Díla nebude na základě rozhodnutí Objednatele realizovat, sníží se cena Díla o cenu stanovenou pro tuto konkrétní část Díla v položkovém rozpočtu. Objednatel má právo kdykoli, až do konečné realizace díla, rozhodnout o tom, že se některá část Díla nebude provádět.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Poskyvatel.


2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne 12. 12. 2019



Středočeská centrála cestovního
příspěvková organizace
Mgr. Zuzana Vojtová
Ředitelka organizace

IR
Enuma Elis s.r.o.
Ondřej Kučera
Jednatel společnosti