

go. č. 1911561/1

ev. č. 2010045

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 1911561 ze dne 02.10.2019

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov, s r.o.
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Marcelou Zachovou – ředitelkou společnosti
IČO: 47535865
DIČ: CZ 47535865
Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 5907111/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2019 smlouvu o dílo č. 1911561 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Odstranění havárie – rekonstrukce vodovodu ulice Na Svěpomoci a Konopišťská". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě nutnosti odstranění havárie i na zbylé části vodovodu potřeba dodatečných stavebních prací (vícepráce). Tyto vícepráce jsou specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 693 064,54 Kč bez 21% DPH (838 608,09 Kč s 21% DPH) tj. zvýšení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 39,7 %, (původní úplata ve výši 1 744 576,21 Kč bez 21% DPH).
- 3) Z důvodu nutnosti realizace víceprací se původní plnění stalo nemožným. Na základě článku III. se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění.
- 4) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky,

nk.

které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.

Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. Cena díla odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	2 437 640,75 Kč
DPH 21%	511 904.61 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 949 545,36 Kč

- 2) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. Doba plnění díla odst.1 se mění tak, že nově zní :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době :
Termín realizace : dokončení nejpozději do 31. 01. 2020

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne

04. 01. 2020

Za zhotovitele:

V Benešově dne

06. 01. 2020

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černošská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 885 DIČ CZ47535885

Ing. Marcela Zachová
ředitelka společnosti

starosta města

O.p.