

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 841/UA/004/16 ze dne 05.04.2016

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Vimperk**
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 00250805
DIČ: CZ00250805 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Jaroslava Martanová, starostka Města Vimperk

dále jen „objednatel“

a

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: **Janem Michalcem – technickým vedoucím oblasti Jih**
Ing. Lukášem Příbylem – ekonomickým vedoucím oblasti Jih

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 05.04.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 841/UA/004/16 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.04.2016, jejímž předmětem je provedení stavby „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. Text v písm. b) odst. 1. článku III. Doba plnění se nahrazuje novým textem:

b) Termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 37 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště s tím, že doba provádění díla během měsíců prosince, ledna, února a března pokud s ohledem na termín předání a převzetí staveniště případně doba provádění díla i na uvedené měsíce, se do takto stanovené lhůty nezapočítává s ohledem na předpokládanou klimatickou situaci v daných měsících.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ve Vimperku dne 08.12.2016

V Prachaticích dne 08.12.2016

z a o b j e d n a t e l e:

z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Jaroslava Martanová v. r.

Jan Michalec v. r.

Ing. Lukáš Příbyl v. r.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
STRABAG a.s.

Jan Michalec
technický vedoucí
oblasti Jih

Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí
oblasti Jih

Schváleno usnesením RM Vimperk
č.1204 ze dne 28.11.2016