

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 36/D/R/19 ze dne 17.7.2019 na stavbu

### „Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č.p. 13 – 1. a 2. etapa“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

##### **1. Objednatel:**

**Město Trutnov**

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),

e-mail: franc@trutnov.cz

Vlastimilem Grofem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 604 109 978),

e-mail: grof@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

##### **2. Zhotovitel:**

**IMESTA, spol. s r. o.**

Sídlo (místo podnikání FO):

Dřevčice 9, 471 41 Dubá

zastoupený ve věcech smluvních:

Jiřím Samcem, jednatelem

ve věcech technických

Petrem Pěčkem, technikem

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:

0900051399/0800

IČ:

42714851

DIČ:

CZ42714851

E-mail:

imesta@imesta.com

#### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 36/D/R/19 ze dne 17.07.2019.
2. Z důvodu skutečností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, kdy došlo k navýšení objemu a pracnosti stavebního díla, si s ohledem na klimatické podmínky a požadavek na dodržování technologické kázně vyžádal zhotovitel

prodloužení termínu realizace. Proto se upravuje článek **III. Doba plnění**, následovně:

### **III. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, uvedené v čl. "II. Předmět smlouvy" **nejpozději do 28.2.2020** za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy podle zadávací dokumentace a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodloužení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č.2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 a č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č.2 byl schválen usnesením Rady města č. RM\_2019-1352/25 ze dne 16.12.2019.

V Trutnově dne 18.12.2019

Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
IMESTA, spol. s r. o.  
Jiří Samec, jednatel

.....  
Mgr. Ivan Adamec  
starosta města