

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. S911/2019/093

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Vrbou,
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek - Místek

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost KŘ
Frýdek – Místek – LS Jablunkov (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

C2pecap s.r.o.

Sídlo: Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov

Statutární orgán: jednatel – Ing. Pavel Čmiel

IČO: 04965302

DIČ: CZ04965302

číslo telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: fio banka, číslo účtu: 2500992623/2010

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento dodatek smlouvy o dílo:

II.
P ř e d m ě t dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo „**Odstranění havarijního stavu mostního objektu Glovčín-technický dozor staveníka**“ číslo **S911/2019/093** (zakázkové číslo objednatele) ze dne 10.7.2019 je **změna ceny za dílo.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2019/093 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

115 000 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2019/093

Bod 1., článku VI. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více ve výši:

30 000 Kč bez DPH cena za vícepráce

30 000 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2019/093 včetně dodatku č.1:

145 000 Kč Celkem bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

- Termín dokončení realizace stavby „**Odstranění havarijního stavu mostního objektu Glovčín**“ byl z důvodu pozdního předání staveniště stavby (oproti SoD S911/2018/332) posunut z data 30.6.2019 na 20.12.2019. Výkon TDI v čl. 4, bodu 1 je pouze do 15.10.2019. Objednatel požaduje, aby výkon TDI byl zajištěn po celou dobu realizace stavby, proto je nutno navýšit celkovou cenu za výkon TDI a prodloužit termín.
- Nový termín výkonu funkce TDI se posouvá na 20.12.2019

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Jablunkově dne:

Ve Frýdku-Místku, dne: *20.12.2019*



Za zhotovitele
Ing. Pavel Čmiel
jednatel C2pecap s.r.o.

Lesy ČR


Za objednatele
Ing. Tomáš Vrba
ředitel KŘ Frýdek - Místek

Zhotovitel

C2pecap s.r.o.
Mariánské náměstí
739 91 Jablunkov
IČ: 04965302
DIČ: CZ04965302

Objednatel

Lesy ČR, s.p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

**Odstranění havarijního stavu mostního objektu Gluvčín - technický dozor
Více práce**

	datum
Termín TDI dle smlouvy o dílo (celkem 93 dní)	od 15.7.2019 do 15.10.2019
Skutečný termín provádění TDI (celkem 159 dní)	od 15.7.2019 do 20.12.2019
Celková cena dle SoD:	115 000,00 Kč
Cena za 1 den (115 000 / 93)	1 236,56 Kč
Cena za 159 dní	196 612,90 Kč
Rozdíl (cena za 159 dní-cena dle SoD)	81 612,90 Kč
Sleva (63 %)	51 612,90 Kč
Cena celkem za více práce bez DPH	30 000,00 Kč

Zpracoval: XXXXXXXXXX

