

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

### Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČ 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupen **Ing. Petrem Balounem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci**  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Obchodní firma / název / jméno** : **TERRASYSTEM, s.r.o.**  
**Zastoupena** : **Zdeňkou Choulíkovou – jednatelkou společnosti**  
**Sídlo, místo podnikání či bydliště** : Skupova 2519/13, 301 00 Plzeň  
**IČ / datum narození** : 25213571  
**Zapsaná v** : OR vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9165

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

Tento

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **uzavřené dne 12.9.2019**

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „**dodatek**“)

### **1. Základní ustanovení**

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 12.9.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Plzeň – Radobyčice – stavební úprava Sportovní ulice, 2. etapa**“, za dohodnutých a vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.

1.2 Stavební realizace byla zahájena dne 14.10.2019 předáním staveniště. V průběhu realizace stavby došlo k potřebě méněprací a víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## 2. Předmět dodatku

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

### 2. Vymezení díla

2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- (a) dodávku materiálu,
- (b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se stavbou rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání,
- (c) provedení potřebných zkoušek,
- (d) vytýčení inženýrských sítí,
- (e) likvidace odpadů a úklid staveniště.
- (f) *provedení víceprací a méněprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných ve Změnových listech č. 1 - 6, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

## 3. Cena díla

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši 2 386 064,48 bez DPH (slovy: dva miliony tři sta osmdesát šest tisíc šedesát čtyři korun českých čtyřicet osm haléřů), a to jako cena nejvýše přípustná. Vícepráce po započtení méněprací představené tímto dodatkem jsou ve výši 187 611,58 Kč.

3.2

## 4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.

4.2 Dodatek se řídí právním řádem ČR.

4.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

- 4.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.6 Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO č. 504 ze dne 11.12. 2019.
- 4.7 Součástí dodatku je Příloha č. 1 Změnové listy č. 1-6 ze dne 15.11.2019.
- 4.8 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 4.9 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 30.12.2019

V \_\_\_\_\_ dne 30.12.2019

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

**TERRASYSTEM, s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
Starosta  
**Ing. Petr Baloun, místostarosta MO Plzeň 3,  
na základě plné moci**

\_\_\_\_\_  
Jednatelka  
**Zdeňka Choulíková**

**Objednatel**

**Zhotovitel**