

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.174/MCAA/16

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na provedení díla, a to

„Oprava pravostranného chodníku ul. Sadová“

mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku u MS v Praze spisová značka 7634
zastoupen: **Ing. Adamem Benešem**, ředitelem Oblasti Východ
Ing. Ondřejem Chrástem, vedoucím PJ Uherské Hradiště

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště
mobil: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 08.11. 2016 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo č. č.174/MCAA/16, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava pravostranného chodníku ul. Sadová“ (dále jen „Smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran Smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Důvody pro změnu Smlouvy vyplynuly v průběhu provádění díla a nebylo je možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy objektivně předvídat.

2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě zjišťovacího protokolu dodavatele stavby ze dne 08.12.2016, a to z důvodů méněprací.
3. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je změna smluvní ceny uvedené v čl. II – Cena díla Smlouvy.
4. Ostatní články a ujednání uvedené v Smlouvě zůstávají beze změn.

Článek II. Změna ceny díla

Článek II. Cena díla odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní následovně:

„1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Uherské Hradiště a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Původní cena bez DPH | 505 928,- Kč |
| DPH 21% | 106 245,- Kč |
| Cena včetně DPH | 612 173,- Kč |
| | |
| Méněpráce bez DPH | - 49 327,- Kč |
| | |
| Dodatek č. 1 | 456 601,- Kč |
| DPH 21% | 95 886,- Kč |
| Cena včetně DPH | 552 487,- Kč“ |

Článek III. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha: 1. položkový rozpočet – méněpráce.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16.12.2014.

V Uherském Hradišti dne 12.12.2016

Ve Zlíně dne 12.12.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ

.....
Ing. Ondřej Chrást
vedoucí PJ Uherské Hradiště

Smlouvu prověřil Ing. Zdeněk Šašinka