

HARMONOGRAM - Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4x1kk) - stupačka I.

Zhotovitel : RADEKOV spol. s r.o.
 Hasičská 2698, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41035933

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	únor 2020				březen 2020				duben 2020				květen 2020			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
001	Vedlejší a ostatní náklady	3.2.2020	29.5.2020																
VN	Vedlejší náklady	3.2.2020	29.5.2020																
ON	Ostatní náklady	3.2.2020	29.5.2020																
ŠO.01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	3.2.2020	29.5.2020																
1	Stavební práce	3.2.2020	29.5.2020																
31	Zdi podpěrné a volné	17.2.2020	28.2.2020																
34	Stěny a příčky	17.2.2020	31.3.2020																
41	Stropy a stropní konstrukce	1.3.2020	31.3.2020																
61	Úpravy povrchů vnitřní	1.3.2020	15.4.2020																
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15.3.2020	21.4.2020																
64	Výplně otvorů	1.4.2020	21.4.2020																
94	Lešení a stavební výtahy	3.2.2020	29.5.2020																
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	1.5.2020	29.5.2020																
96	Bourání konstrukcí	3.2.2020	31.3.2020																
99	Slavení přímky přesun hmot	10.2.2020	30.4.2020																
711	Izolace proti vodě	15.3.2020	25.4.2020																
713	Izolace tepelné	15.3.2020	31.3.2020																
766	Konstrukce truhlářské	1.4.2020	28.5.2020																
767	Konstrukce zámečnické	1.4.2020	30.4.2020																
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1.3.2020	15.5.2020																
776	Podlahy povlaskové	15.3.2020	21.5.2020																
781	Obklady keramické	1.3.2020	21.5.2020																
783	Nátěry	1.4.2020	25.4.2020																
784	Malby	1.5.2020	29.5.2020																
999	Poplatky za skládky	3.2.2020	30.4.2020																
D96	Přesuny sůl a vybouraných hmot	3.2.2020	30.4.2020																
3	ZÁKLADY VĚTRACÍHO TECHNICKY	15.3.2020	21.5.2020																
728	Vzduchotechnika	15.3.2020	21.5.2020																
1	Zařízení č.1	15.3.2020	21.5.2020																
2	Montážní materiál	15.3.2020	21.5.2020																
VZT	Ostatní práce	15.3.2020	21.5.2020																
999	Poplatky za skládky	15.3.2020	21.5.2020																
D96	Přesuny sůl a vybouraných hmot	15.3.2020	21.5.2020																
3	ZOBRAVOVACÍ TECHNICKY INSTALACE	10.2.2020	29.5.2020																
41	Stropy a stropní konstrukce	17.2.2020	31.3.2020																
61	Úpravy povrchů vnitřní	1.4.2020	7.5.2020																
97	Proražení otvorů	10.2.2020	31.3.2020																
99	Slavení přímky přesun hmot	10.2.2020	30.4.2020																
721	Vnitřní kanalizace	10.2.2020	15.5.2020																
722	Vnitřní vodovod	10.2.2020	15.5.2020																
725	Zahřevací předměty	15.3.2020	29.5.2020																
735	Otopná tělesa	15.3.2020	15.5.2020																
767	Konstrukce zámečnické	1.3.2020	15.5.2020																
999	Poplatky za skládky	1.3.2020	15.5.2020																
D96	Přesuny sůl a vybouraných hmot	1.3.2020	15.5.2020																
ON	Ostatní náklady	1.3.2020	29.5.2020																
3	Elektrorozvaděče	3.2.2020	29.5.2020																
61	Úpravy povrchů vnitřní	7.4.2020	29.5.2020																
97	Proražení otvorů	3.2.2020	31.3.2020																
99	Slavení přímky přesun hmot	7.4.2020	29.5.2020																
1M21	Rozváděč RB1	1.4.2020	29.5.2020																
M21	Elektronmontáže	10.2.2020	29.5.2020																
M21-1	PRÍSTROJ SPINACE, PŘEPINÁČE (a b	17.2.2020	29.5.2020																
M21-2	Ochranné pospojování	17.2.2020	21.5.2020																
M21-3	Ostatní práce	17.2.2020	21.5.2020																
999	Poplatky za skládky	17.2.2020	21.5.2020																
D96	Přesuny sůl a vybouraných hmot	17.2.2020	21.5.2020																

