

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. d201800395 ze dne 8. 8. 2018

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")

a

UDIMO, spol. s r.o.


sídlo: Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava
adresa pro doručování: Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava
IČO: 44740069
DIČ: CZ44740069
zastoupený/á: [REDAKCE]
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsaný/á: ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava
spisová značka: C 2176
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2018 smlouvu o dílo č. d201800395 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - Plánu udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova. v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že pro potřeby relevantnějších údajů by bylo vhodné doplnit dílo o průzkum statické dopravy pro potřeby parkování a o průzkum individuální automobilové dopravy.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla v Návrhové části spočívající v provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce). V souvislosti s touto změnou se mění též cena díla, nikoliv však termín dokončení díla.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se v Návrhové části díla sjednávají vícepráce dle soupisu víceprací ze dne 19. 11. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.



2. Seznam dokumentů v článku II odst. 2 smlouvy se doplňuje takto:
d) *soupis víceprací ze dne 19. 11. 2019, který je přílohou č. 4 této smlouvy*
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 4 - Soupis víceprací ze dne 19. 11. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 2.955.000,- Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 620.550,- Kč
cena s DPH: 3.575.550,- Kč


z toho za části díla:

Komunikační strategie - aktivita A
cena bez DPH: 100.000,- Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 21.000,- Kč
cena s DPH: 121.000,- Kč

Analytická část
cena bez DPH: 1.600.000,- Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 336.000,- Kč
cena s DPH: 1.936.000,- Kč

Návrhová část
cena bez DPH: 1.055.000,- Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 221.550,- Kč
cena s DPH: 1.276.550,- Kč

Komunikační strategie - aktivita B
cena bez DPH: 200.000,- Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 42.000,- Kč
cena s DPH: 242.000,- Kč




IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 1135/19 ze dne 2. 12. 2019, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne

20. 12. 2019



V Ostravě dne

11. 11. 2019



za UDIMO, spol. s r.o.

Zhotovitel

