

## **DODATEK Č. 7**

ke smlouvě o dílo č.: 2/OU/230318,230319/2018/74

název akce: Rybník Podkova a Rybník Sádka

uzavřené dne: 30.1.2018

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **BPO spol. s r.o.**

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 915

sídlo: Lidická 1239, 363 01 Ostrov

statutární orgán: Jiří Štěpán, jednatel společnosti

zastoupený: Jiřím Štěpánem

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrov

číslo účtu: 950065/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 7**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby na „Rybník Podkova a Rybník Sádka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **613 244,- Kč bez DPH.**

**II.**

Z důvodu změny jednatele společnosti a s tím spojené organizační změny kompetencí v rámci společnosti, se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínů dílčího plnění následovně:

**Rybník Podkova**

d) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení souhlasu Lesní správy pro potřeby trvalých a dočasných záborů – **nejpozději do 31.01.2020**

e) zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby – **nejpozději do 31.03.2020**

**Rybník Sádka**

d) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení souhlasu Lesní správy pro potřeby trvalých a dočasných záborů – **nejpozději do 31.01.2020**

e) zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby – **nejpozději do 31.03.2020**

**III.**


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 08 -01- 2020

V Ostrově dne

  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p.

  
Jiří Štěpán  
BPO spol. s r.o. 