

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/08

na akci:

„Klapperothova manufaktura – statika zdiva a rekonstrukce krovu“
uzavřené dne 11.7.2019

Elektronický podpis - 8.1.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jakub Jirgl
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 20.11.2020 08:44:22-000 +01:00

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou**

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic**

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.

se sídlem: **Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou**

IČO: **25827375**

DIČ: **CZ25827375**

Zastoupená

ve věcech smluvních i technických: **Ing. Vladimírem Kulhavým, jednatelem**

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/08 ze dne 11.7.2019 (dále jen „smlouva o dílo“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo **„Klapperothova manufaktura – statika zdiva a rekonstrukce krovu“**.

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna dílčího termínu dokončení.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným ve smlouvě o dílo v následujícím termínu:

dílčí termín předmětu plnění – dokončení povlakové krytiny střechy do : 30.11.2019

Odůvodnění – při realizaci díla byly zjištěny vícepráce na historickém krovu, které vyžadují delší dobu na dokončení díla tak, aby kvalitou odpovídaly smlouvě o dílo.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 1356/19 ze dne 27.11.2019.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

V Šumperku dne:

V Hrabenově dne:

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

.....
STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.
Ing. Vladimír Kulhavý
jednatel