

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo číslo O800190052

uzavřená dle § 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

#### Účastníci smlouvy:

##### 1.1. Objednatel:

Název: **SPORTCENTRUM RAČICE, a.s.**  
Adresa sídla: Račice 130, 411 08 Štětí  
Statutární orgán: Ing. Michal Kurfírst, předseda představenstva  
Ing. Josef Johánek, člen představenstva  
Ing. Petr Hlídek, člen představenstva  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Michal Kurfírst, předseda představenstva  
Ing. Josef Johánek, člen představenstva  
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXX  
IČO: 62245325  
DIČ: CZ62245325  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 674

(dále jen jako „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Adresa závodu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX  
Osoba oprávněná k podpisu: XX  
Zástupce pro věci technické: XX  
IČO: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Telefon: XXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě a s ohledem na níže uvedené body:

- ke dni 19. 12. 2019 bylo odpracováno pouze 20 pracovních dnů z celkového předpokládaného počtu 45 pracovních dnů,
- během realizace prací se vyskytly skutečnosti, které výrazně komplikují plnění smlouvy o dílo (problematická místa na dně kanálu, která nelze upravit pomocí dozeru Komatsu),
- vynucené technické přestávky dozeru Komatsu,
- upřesňující požadavky objednatele v konkrétních lokalitách, související s technickým a technologickým vybavením veslařského kanálu,

rozhodli změnit ujednání Smlouvy o dílo číslo O800190052 ze dne 4. 11. 2019 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

1. Znění článku 4. bodu 4.2 předmětné smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla je: **29. 2. 2020**

2. Znění článku 5. bodu 5.4. předmětné smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Na základě prací a dodávek skutečně provedených do konce roku 2019 bude vystavena dílčí faktura.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

## IV.

### Prevence protiprávních jednání

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil/seznámili s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz [www.pla.cz](http://www.pla.cz)). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Zhotovitel tento Dodatek č. 1 a předmětnou smlouvu zašle správci registru smluv, s čímž je objednatel srozuměn.

Přílohy: Smlouva o dílo č. O800190052

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
Ing. Michal Kurfiršt      Ing. Josef Johánek  
předseda představenstva      člen představenstva