

Změnový list

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS. 421/001 | Číslo ZBV: ZBV 16.3 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní úprava TV pro estakádu SO 201 | | |
| Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí | | |
| Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce |
| | 1 | Správce stavby |
| | 2,3 | Zhotovitel |
| | 4 | Autorský dozor |
| | 5 | Stavební dozor stavebníka |
| Iniciátor změny: Zhotovitel | | |
| Popis Změny: | | |
| <p>Zpoždění stavby SŽDC vyvolalo nutnost změny technického řešení. Jedná se o speciální činnosti, kdy došlo k navýšení a snížení dotčených položek a doplnění nových položek tak, aby kabelové vedení (neutrální pole) splnilo požadavky odpovídající zasazení hlavního železničního koridoru včetně požadovaných revlí a zkoušek pro zprovoznění. Řešení bylo v souladu s podmínkami stavebního povolení zkoordinováno a odsouhlaseno SŽDC</p> | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 0,00 | 40 850,00 | 40 850,00 |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum 27 -12- 2019 podpis |
| Supervize | jméno | datum podpis |
| Správce stavby | jméno | datum 30 -12- 2019 podpis |
| <p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p> | | |
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) | jméno | datum 30 -12- 2019 podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum 20 -12- 2019 podpis |
| | | Číslo paré: |