

**DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT
STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5892/2017

ISPROFOND: 5523520016

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení: 19.12.2019

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 17 353 208

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a pokynu Objednatele k přerušení prací dle čl. 3.9 obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, dohodly na úpravě dílčích termínů plnění Díla, které jsou nově uvedeny v aktualizované Příloze č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 1.2 Důvodem pro úpravu termínů je přerušení postupu prací na 3. dílčí etapě. Pokyn k přerušení prací byl dán Objednatelem dopisem ze dne 28. 3. 2019. Následně byly práce na Díle obnoveny pokynem k obnovení prací dopisem ze dne 8. 11. 2019.
- 1.3 Dále na základě pokynu Objednatele k obnovení prací dochází ke změně rozsahu plnění předmětu Díla.

Důvodem je schválení MD ČR Koncepce elektrodispečinků v síti správce napájecí infrastruktury SŽDC, čímž došlo ke změně v umístění elektrodipečerského pracoviště, tj. ke sloučení a přemístění pracoviště Hradec Králové do Pardubic. Rozhodnutím CK MD a projednáním s odbornými složkami Objednatele došlo ke změně zadání. Na základě tohoto důvodu je zapotřebí aktualizovat dokumentaci v rozsahu – Aktualizace ZP, Aktualizace EH, aktualizace SR a technických částí v návaznosti na koncepci elektrodispečinků v síti správce napájecí infrastruktury Objednatele.

- 1.4 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	125.000,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní cena Díla	2.870.000,- Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 2.....	+ 125.000,- Kč
Nová cena díla bez DPH	2.995.000,- Kč

- 1.5 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

„3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3.1 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt (jednostupňovou dokumentaci ve stupni projekt stavby) a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

Celková cena Díla bez DPH: 2.995.000,- Kč

(Slovy: dvamilionydevětsetdevadesátpěttisíc korun českých)

Z toho:

A) Cena za zpracování Projektu stavby bez DPH: 2.884.500,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním Projektu stavby mimo výkon autorského dozoru.

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 110.500,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 130 hodin při průměrné hodinové sazbě 850,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.“

- 1.6 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 19.12.2019

V Praze dne 2.1.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa: SPLNĚNO

Předmět díla v rozsahu – předání záměru projektu (ZP) včetně EH stavby po připomínkách

Termín dodání - bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění.**

Fakturace v rozsahu 509 900Kč

2. dílčí etapa: SPLNĚNO

Předmět díla v rozsahu - předání projektu stavby k připomínkám "

Termín dodání - bude dokončeno a předáno do 15.02.2019 (odsouhlasení ZP)

Fakturace v rozsahu 84 000Kč

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – předání aktualizace záměru projektu (ZP) včetně EH stavby k připomínkám

Termín dodání - bude dokončeno a předáno **do 31.1.2020.**

Bez fakturace

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – předání aktualizace záměru projektu (ZP) včetně EH stavby se zapracovanými připomínkami

Termín dodání - bude dokončeno do 1. měsíce od ukončení připomínkového řízení

Fakturace v rozsahu 125 000 Kč

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – předání DSP+ EH k připomínkám

Termín dodání - bude dokončeno do 5. měsíce od vydání pokynu objednatele k dokončení projektu stavby po schválení ZP na CK MD

Fakturace v rozsahu 1 539 900Kč

6. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – předání kompletní dokumentace DSP+ EH se zapracovanými připomínkami včetně podání žádosti o stavební povolení

Termín dodání - bude dokončeno do 2. měsíců od ukončení připomínkového řízení

Fakturace v rozsahu 1 026 600Kč

7. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby - předpokládaná doba délky realizace: v průběhu roku 2020 až 2022 (22 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).**

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě.

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě.

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám je nutno vyhotovit 3x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Záměr projektu je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml.

Rozpis Ceny Díla

„Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“

- **Cena za zpracování dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Projekt stavby (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			204 000 Kč
2	Dokumentace				
2.1	Zpracování dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			1 640 500 Kč
2.2	Zpracování dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			178 500 Kč
2.3	Zpracování dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			112 500 Kč
2.4	Zpracování dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			75 000 Kč
3	Projednání a zapracování připomínek správců	hod			102 000 Kč
4	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			90 000 Kč
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			30 000 Kč

Celkem za základní služby: (Původní cena dle SoD)		2 432 500,-			
1.1.	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – oprava ED HK	hod			119 000 Kč
3.1.	Projednání a zapracování připomínek správců „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – oprava ED HK	hod			51 000 Kč
4.1.	Definitivní odevzdání aktualizace ZP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – oprava ED HK	ks			15 000 Kč
5.1.	Definitivní odevzdání aktualizace ZP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – oprava ED HK	ks			8 000 Kč
Celkem navýšení základní služby dodatkem č.1:		193 000,-			
Celkem za základní služby po dodatku č.1 k SoD:		2 625 500,-			

1.2.	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – oprava ED HK	hod			93 500 Kč
3.2.	Projednání a zapracování připomínek správců „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – oprava ED HK	hod			8 500 Kč
4.2.	Definitivní odevzdání aktualizace ZP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – oprava ED HK	ks			15 000 Kč
5.2.	Definitivní odevzdání aktualizace ZP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí	ks			8 000 Kč

	část – oprava ED HK				
Celkem navýšení základní služby dodatkem č.2:		125 000,-			
Celkem za základní služby po dodatku č.1 a 2 k SoD:		2 750 500,-			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
6	Zajištění mapových podkladů	km			1 500 Kč
7	Geodetické práce	km			4 500 Kč
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení	hod			60 000 Kč
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			51 000 Kč
10	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby	hod			110 500 Kč
11	Aktualizace ekonomického hodnocení (EH) pouze na opravu elektrodispečinku (ED) HK	hod			8 500,-
12	Aktualizace nákladů stavby a SR dle aktuální metodiky pro ZP ve všech profesích pouze na opravu elektrodispečinku (ED) HK	hod			8 500,-
Celkem za dodatečné služby po dodatku č.1:		244 500,-			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 557842

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 68f17e4b-5e46-4781-adb8-2fd72b136316

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.01.2020 10:54:00



8985c481-b694-41ae-9481-571f24d31912