

DODATEK č. 1 / 2019

ke smlouvě o dílo č. objednatele **01PU-004214**, č. smlouvy zhotovitele **47/2019** ze dne **27.5.2019** na akci – **D1 Oprava odpočívky Vyškov-vlevo** se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2019 v následujícím znění.

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

Jehož jménem jedná:

1.2. Zhotovitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628

Jehož zastupuje:

Výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

PŘÍLOHA

Číslo Pod-článku Smluvních podmínek 1.1.9 Doba pro dokončení ve znění:

3 měsíce

se ruší a nahrazuje takto:

- změna 1

Číslo Pod-článku Smluvních podmínek 1.1.9

do 31. 5. 2020

Důvodem změny je:

Provedení vodorovného dopravního značení v plastu ve vhodných klimatických podmínkách.

Ostatní ujednání

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo, zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 1/2019 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Dodatek č. 1/2019 je součástí smlouvy o dílo **01PU-004214** a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č. 1/2019 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě číslo **01PU-004214** nenastaly žádné změny.

19 -12- 2019

Datum:

Datum:16 -12- 2019.....