

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Číslo SO/PS /

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrné zdi u opěry 16

/ číslo Změny SO/PS:

ZBV 21.4**206/002**

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Příloha změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2,3

Zhotovitel

4

Autorský dozor

5

Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Při zpracování RDS byl proveden podrobný hydrotechnický výpočet, který umožnil provést redukci počtu uličních vpustí. Ve vztahu k následné údržbě přípojek uličních vpustí a zamezení vlivu deformací vyplívajících z časového sedání násypu bylo v RDS zvoleno řešení umístění vpustí na vnější líc vyztuženého tělesa. Tato změna byla zařazena do skupiny 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-169 743,31	4 822,40	-164 920,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

27 -12- 2019

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

30 -12- 2019

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

datum

30 -12- 2019

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

20 -12- 2019

podpis

Číslo paré.