

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČI	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 206/003	Číslo ZBV: ZBV 22.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opě		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor investora

Popis Změny:

Při zpracování PD RDS došlo ke zpřesnění výměr jednotlivých položek. Tento objekt byl zařazen do skupiny 1.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-144 678,15	22 297,44	-122 380,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 27-12-2019 podpis

Správce stavby jméno datum 30-12-2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GRČ č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum 30-12-2019 p

Zhotovitel jméno datum 20-12-2019 p

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré: