

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen smlouva)

Objednatel:

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

s [redacted]

zastoupený doc. RNDr. Miroslavem Vosátkou, CSc., ředitelem

[redacted]

a

Zhotovitel:

VYKRUT zahradní služby a.s.

[redacted]

zastoupený Petrem Vykrutem, statutárním ředitelem

I [redacted]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava oddíl B vložka 10682

Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

č [redacted]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Petr Vykrut, statutární ředitel

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavřel na základě výsledku veřejné zakázky Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina“ dne 18. 6. 2015 smlouvu o dílo s právnickou osobou VYKRUT zahradní služby a.s., P [redacted]
[redacted]
[redacted]
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2015 k veřejné zakázce Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.6.2015 pod názvem Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina. Dodatek je uzavřen na základě jednacího řízení bez uveřejnění, dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 odst. 5 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

1. Původní čl. 1 Předmět smlouvy se doplňuje takto:
Zhotovitel se zavazuje z podmínek stanovených tímto dodatkem, provést pro objednatele dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních

zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla.

Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění jsou:

- dodatečné práce, jejichž popis, rozsah a objem je blíže specifikován ve změnových listech č. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 a 17 a jejich přílohách tj. oceněných položkových soupisech dodatečných prací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- předmětem plnění nebudou stavební práce obsažené ve smlouvě, jejichž rozsah je specifikován ve změnovém listu č. 3, 6, 7, 12, 13 a 18 a jeho přílohách tj. soupisech neprováděných prací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

2. Původní článek 4.2.1 Termíny plnění se mění takto:

- z důvodu rozšíření objemu prací je zhotovitel povinen dokončit veškeré práce na díle nejpozději do 31.12.2016.

3. Původní článek 4.2.5. Termín dokončení se mění takto:

Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí příslušné etapy bez vad a nedodělků, bránících v užívání.

4. Původní čl. 6.2. Cena díla se mění takto:

Původní celková cena díla v 24 550 731, 69 Kč bez DPH

Celková cena víceprací dle dodatku č.2: 2 886 235,68 Kč bez DPH

Celková cena neprováděných prací dle dodatku č. 2: 1 668 674,10 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 2:

bez DPH 25 768 293,27 Kč

DPH 21 % 5 411 341,59 Kč

včetně DPH 31 179 634,86 Kč

5. V článku 21 Archivace dokumentace, kontrola a audit se první odstavec mění takto:

Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s právními předpisy České republiky z hlediska ustanovení § 44a, odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, minimálně však po dobu deseti let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o Programu CZ06 ze strany KFM:

Ostatní odstavce (body) článku se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Přílohy:

- Podrobný časový harmonogram postupu prací
- Změnový list č. 1_D0394. Odvodňovací cihlový žlábek kolem Bašty
- Změnový list č. 2_D041. Terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů
- Změnový list č. 3_D041. Terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů
- Změnový list č. 4_D0331. a D0332. Hlavní opěrná zeď pod alpinem - oprava hlavy stávajících zdí a oprava zdiva
- Změnový list č. 5_D037. Zeď pod Růžovou zahradou
- Změnový list č. 6_D034. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou - železné kruhy ve velké opěrné zdi
- Změnový list č. 7_D0393. Odvodňovací žlábek za zdí
- Změnový list č. 8_D0393. Zídka nad studánkou
- Změnový list č. 9_D0341. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou
- Změnový list č. 10_D0342. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou - svahová opěrná zeď
- Změnový list č. 11_D0391. D0392. Oplocení bývalého hospodářského dvora – cihlová zeď
- Změnový list č. 12_D0391. Oplocení bývalého hospodářského dvora – latě na oplocení
- Změnový list č. 13_D0392. Humanizace čerpací stanice na vodu u Podzámeckého rybníka - opěrná zeď
- Změnový list č. 14_D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka
- Změnový list č. 15_D0391. Oplocení bývalého hospodářského dvora – dodávka kamene
- Změnový list č. 16_D061. Mulčování jalovcového svahu
- Změnový list č. 17_D02. – Technická stabilizace jalovcového svahu
- Změnový list č. 18_D042. Staré alpinum - zrušení mlatu na vyhlídce

V Ostravě dne:

V Průhonicích dne:

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Petr Vykrut, statutární ředitel

.....
doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc., ředitel