

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen smlouva)

Objednatel:

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem Zámek 1, 252 43 Průhonice

zastoupený doc. RNDr. Miroslavem Vosátkou, CSc., ředitelem

I [redacted]

a

Zhotovitel:

VYKRUT zahradní služby a.s.

S [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Petr Vykrut, statutární ředitel

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavřel na základě výsledku veřejné zakázky Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina“ dne 18. 6. 2015 smlouvu o dílo s právnickou osobou [redacted]
[redacted]
[redacted]
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 19. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2015 z důvodu změny termínu ukončení realizace projektu poskytovatelem dotace o kalendářní rok, dále z důvodu změny platebních podmínek, které objednatel při uzavření smlouvy nepředvídal ani předvídat nemohl a vyloučení propagačních aktivit z důvodu jejich absence ve výkazu výměr.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. smlouvy 4.2.1 z důvodu prodloužení termínu ukončení realizace projektu poskytovatelem dotace o kalendářní rok (do 30.4.2017) a v souladu s navazujícími technologickými postupy byl změněn termín dokončení díla.
takto:
Článek 4.1.1., věta druhá, nově zní: Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 3.9.2015.

Článek 4.2.1. nově zní: Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) nejpozději do 15.11.2016.

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 7. smlouvy 7.2.1. z důvodu změny konečného termínu dokončení stavby takto:

Článek 7.2.1. nově zní: Úhrada ceny díla bude provedena dvěma platbami v následujících termínech:

První platba (dílčí zdanitelné plnění) ve výši max. 4 200 000 Kč bez DPH bude provedena do 31.12.2015 na základě odsouhlaseného účetního /daňového dokladu (faktury), vystavené Zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Tímto způsobem bude realizována část spolufinancování grantu z prostředků AV ČR. Druhá platba (konečné vyúčtování) bude provedena po úplném zhotovení celého díla a jeho předání Objednateli na základě odsouhlaseného účetního /daňového dokladu (konečné faktury), vystavené Zhotovitelem.

Nedílnou přílohou faktur musí být Objednatelem odsouhlasený soupis služeb, prací a dodávek provedených, zabudovaných na díle oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Přílohou ke konečné faktuře bude předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami. Bez soupisu služeb, prací a dodávek a bez předávacího protokolu je faktura neplatná.

Zhotovitel se z důvodu dodržení obchodních podmínek stanovených při zadávání výběrového řízení podpisu zavazuje k zajištění platby použit notářské úschovy, kde budou tyto finanční prostředky uloženy do konečného termínu zhotovení díla prodlouženého o 30 dní. Nesplnění této povinnosti bude považováno za hrubé porušení smlouvy s následkem možnosti okamžité výpovědi smlouvy.

3. Z důvodu absence propagačních aktivit ve výkazu výměr se tyto propagační aktivity vypouští z předmětu plnění.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Ostravě dne:

V Průhonicích dne:

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Petr Vykrut, statutární ředitel

.....
doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc., ředitel