

Památková obnova Podzámeckého alpina
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č. 11

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D0392. Oplocení bývalého hospodářského dvora – cihlová zeď

Finanční dopad změny:

navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis	
Technický dozor investora: Ing. Jana Kohlová Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum:	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum:	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH	
Datum:	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	Petr Vykrut
Datum:	

Přílohy: Rozpočet

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ	
Popis změny: D0392. Oplocení bývalého hospodářského dvora – cihlová zeď	
Předmětem víceprací je zhotovení nové cihlové zdi vč. propojení ocelovými tyčemi se stávající kamennou podezdívkou, zhotovení pilířů a následně koruny z cihel Klinker a omítnutí. Přesná specifikace rozsahu prací je součástí přílohy.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Vzhledem k závaznému stanovisku NPÚ arch. Mergra ze dne 18.8.2015, že nemá být realizováno oplocení z vodorovných latí, byla odsouhlasena realizace cihlové omítané zdi s cihlovou hlavou z KLINKERŮ. Toto závazné stanovisko bylo ještě potvrzeno na kontrolním dni dne 29.6.2016 bod.6.	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu rozsahu prací v rámci stavebního objektu D039.	
Návrh ohodnocení změny	218 626,95 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
Vyjádření TDI : TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Vyjádření AD : AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut Datum:	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa Datum:	