

Památková obnova Podzámeckého alpina
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č. 15

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D0391. Oplocení bývalého hospodářského dvora – dodávka kamene

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis	
Technický dozor investora: Ing. Jana Kohlová Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum:	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum:	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH	
Datum:	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	Petr Vykrut
Datum:	

Přílohy: Rozpočet

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ	
Popis změny: D0391. Oplocení bývalého hospodářského dvora – dodávka kamene	
Předmětem víceprací je navýšená dodávka nového kamene.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Vícenáklady vznikly z důvodu nekvalitního kamene. Během rozebírání stávající zdi bylo zjištěno, že většina původního kamene je silně navětralá a během manipulace s kamenem se rozpadá. Aktuálně využitelného kamene je pouze 30%.	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Navětralost kamene nebyla vizuálně zjištělná.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D039. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.	
Návrh ohodnocení změny	85 370,67 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
Vyjádření TDI : TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Vyjádření AD : AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut Datum:	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa Datum:	