

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

č. objednatele **OI/DILO-2019/0792 – D-1**

č. zhotovitele **2196900052**

uzavřené dne 2. 9. 2019 mezi smluvními stranami:

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Telefon

(dále jen „objednatel“)

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka čp. 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem

Ing. Janem Jarolímem – starostou města
Ing. Ondřejem Samkem – vedoucím odboru informatiky,
Ing. Janem Haasem – investičním technikem odboru RISM,
Karlem Břízou – informatikem odboru informatiky

002 77 819

CZ00277819

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní spojení:

Č. účtu

Telefon

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a každá z nich jako „smluvní strana“)

Vegacom a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Mgr. Ladislavem Beranem, předsedou představenstva
Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva

Danielem Mudrochem, ředitelem divize Sítě Morava

257 88 680

CZ25788680

I.

Účel dodatku

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že mezi sebou dne 2. 9. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem etapa 2019**“ (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně rozsahu prací, podrobně specifikovaných v příloze označené „Oceněný soupis víceprací a méněprací ze dne 10.12.2019“, který se společně s tímto dodatkem č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
3. V souladu s čl. 12 odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Tímto dodatkem se mění cena díla obsažená v čl. 4 odst. 1 smlouvy takto:

Původní cena díla dle smlouvy 1.197.450,- Kč

Celková cena víceprací 213.616,- Kč

Celková cena méněprací 149.940,- Kč

Celková cena díla bez DPH 1.261.126,- Kč

(slovy: jeden milion dvě stě šedesát jedna tisíc jedno sto dvacet šest korun českých)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i jeho příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací ze dne 10.12.2019
5. Tento dodatek je schválen usnesením Rady města č. R/789/2019 ze dne 18.12.2019

Za zhotovitele
V Praze dne 18.12.2019

Za objednatele
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 19.12.2019

.....
Mgr. Ladislav Beran
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Jarolím
starosta

.....
Ing. Libor Povejšil
člen představenstva

Stavba - Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem - etapa 2019

Cenová kalkulace - soupis neprovedených prací

Zemní práce:

pol.	popis položky	jed.	množ.	jedn. cena
1.	Dlažba - lokalita ul. Smatanova	m ²	146	
2.	Pokládka asfaltobetonu (překop komunikace Lipnice, ul. Smetanova; Dětské centrum)	m ²	18,5	
3.	Neřízený povrt (vč. starovtacíh jam)	m	17	
4.	Výkop pro kabelovou komoru	ks	1	
5.	Rýha v chodníku - dlažba	m	5	
6.	Osazení kabelové komory	ks	1	
7.	Pokládka HDPE	m	50	
8.	Montáž Kopoflex 110mm	m	30	
9.	Zafukování kabelu OK 24vl.	m	100	
10.	Kalibrace HDPE	m	50	
11.	Tlaková zkouška HDPE	m	50	
12.	Svařování vláken , ošetření sváru, měření	ks	12	
13.	Vnitřní trasy (zakončené rack nebo nastěný plast. rozvaděč) materiál nař. plastové žlaby/lišty, tuhé/ohebné trubky, 1 LSOH MT 10/8mm	m	5	
14.	Geodetické práce	m	30	
15.	Vytýčení trasy v zastavěném terénu - nové	m	30	
16.	Vytýčení stávajících ing. sítí	m	30	
17.	Zafukování sestavy MT kombinace mikrotrubiček 3x10/8mm + 4x7/5,5mm)	m	60	
pol. materiál:				
18.	Trubka Kopoflex 110mm	m	30	
19.	Trubka HDPE	m	50	
20.	Kombinace MT	m	60	
21.	Ochranný box na kabelovou rezervu (pro OK 24vl.)	ks	1	
22.	Kabelová komora (430x610mm) plast víko	ks	1	
23.	Vnitřní trasy (zakončené rack nebo nastěný plast. rozvaděč)materiál nař. plastové žlaby/lišty, tuhé/	m	5	
24.	Těsnící průchodka konce HDPE pro vyústění mikrotrubiček	ks	2	
25.	Optický nástěnný rozvaděč (max. 24 vláken) - OCB12	ks	1	

Cena celkem: **149 940,0 Kč**

Zpracoval: Tobolka Josef
 Vegacom a.s.
 Novodvorská 1010/14
 142 01 Praha 4

Cenová kalkulace - práce nad rámec projektu Metropolitní optická síť Dvůr Králové nad Labem

Zemní práce:

pol.	popis položky	jed.	množ.	jedn. cena
1.	Uskladnění odpadu - zeminy	t	42,6	
3.	Doprava materiálu, složení - naložení (beton, štěrk + odvoz mokré zeminy)	příp.	1	
5.	Vybrání mokré zeminy s naložením - překop vozovky v AB, Lipnice	m	33	
6.	Vybrání mokré zeminy chodník s naložením a zašterkováním (90,0bm chodník Lipnice u elektrorozvodny + chodník ZD v délce 21,0bm + chodník u kolejiště ČD - 6,0m)	m	117	
7.	Překop v komunikaci - povrch dlažba žula (Lipnice, u č.p. 2)	m	6	
8.	Výkop chodník ZD - kruhový objezd - kamera (Tyršova u č.p. 940)	m	2,5	
9.	Oprava trasy MT- kruhový objezd (Tyršova u č.p. 940)	příp.	1	
10.	Osazení KK (u MŠ Lipnice)	ks	1	
	Výkop pro kabelovou komoru (u MŠ Lipnice)	ks	1	
11.	Definitivní úprava překopu (zařízení spáry + pokládka AB krytu nad rámec kynety)	m ²	33	

Montáž:

12.	Záfuk kabelu OK24vl. v délce 257m (Elišky Krásnohorské)	m	257	
13.	Záfuk kabelu OK12vl. v délce 190m (knihovna)	m	190	
14.	Svařování vláken, ošetření sváru, měření 4ks (knihovna - kamera)	ks	4	
15.	Svařování vláken, ošetření sváru, měření ks (Elišky Krásnohorské)	ks	40	
16.	Montáž spojky optické (Elišky Krásnohorské)	ks	1	

Materiál:

17.	Kabelová komora (cca 430*610mm) + palst. víko (školka Lipnice)	ks	1	
18.	Kabel OK24vl. (Elišky Krásnohorské)	m	257	
19.	Štěrk, AB recyklát	t	46,6	
20.	Beton - betonáž krytu vozovky	t	5	
21.	Kabel OK12vl. 190m (knihovna)	m	190	
22.	Dodaný optický instalační materiál (opt. kazety, pigtaily, optická vana 1U, adaptéry duplex LCDC, záslepky)	příp.	1	

Celkem: 213 616,0 Kč

V Praze dne 10.12.2019

Zpracoval :

