

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 841/SAUV/096/2019

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

Elektronický podpis - 13.1.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jakub Jirgl
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 20.11.2020 08:44:22-000 +01:00

1. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ : 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

ve věcech technických: [redacted], vedoucí Provozní jednotky Šumperk
stavbyvedoucí

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-640900015/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 06. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Revitalizace dvorního traktu Jesenická – Palackého“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla.
3. Odůvodnění – při provádění zemních prací byla odkryta studna, která byla zakryta pouze plechem. Bylo dohodnuto, že studna zůstane zachována a bude nově osazena poklopem

na železobetonové skruže. Projektová dokumentace neřešila napojení stávajících okapových svodů ze střech řadových garáží a bylo dohodnuto nové napojení přes lapač střešních splavenin do nové kanalizace. Z důvodu výškového napojení garáží a parkovacích ploch bylo dohodnuto osazení betonových silničních krajiníků po obvodě. Projektem bylo navrženo použití skrývky ornice na závěrečné terénní úpravy, jenomže se zde skoro žádná ornice nenacházela, proto bylo nutné tuto ornici doplnit.

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku IV. Cena díla, odstavce 2. takto:

IV. Cena díla

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH dle původní smlouvy :	5 393 912,69 Kč
Cena prací dle Dodatku č.1 bez DPH	101 766,28 Kč
Cena včetně prací Dodatku č.1 bez DPH	5 495 678,97 Kč
DPH	1 154 092,58 Kč
Cena:	<u>6 649 771,55 Kč</u>

(slovy:...šestmilionůšestsetčtyřicetdevětšedesátšedesát jedna korun českých padesát pět haléřů).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazem výměr v příloze č. 1 k této smlouvě a soupisem Smluvní dodatky v příloze č. 1 k dodatku smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě opatření RM č. 4287/18 ze dne 12.4.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

Příloha: 1 Soupis víceprací + méněprací

V Šumperku:

Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

V Olomouci:

Ing. Klára Kalábová
STRABAG a.s.
Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová
Digitálně podepsal
Ing. Klára Kalábová
Datum: 2020.01.08
14:12:41 +01'00'

Ing. Vítězslav Bujnoch
Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav Bujnoch
Datum: 2020.01.08
15:04:50 +01'00'

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Smluvní dodatky

VWB-2-13

Projekt: 841-SAUV - Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého			Nákladové středisko: NZKA		
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava - Oblast STŘED Holická 29 771 49 Olomouc		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého 787 01 Šumperk		IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Ladislav Jančík Tel.: +420585231495/+420602501801 e-mail: ladislav.jancik@strabag.com			Za objednatele: Tel.: e-mail:		

Popis: rekonstrukce ploch vozovek a chodníků, parkovací stání, odvodnění, odpadové hospodářství veřejné osvětlení, sadové úpravy

rekonstrukce ploch vozovek a chodníků, parkovací stání, odvodnění, odpadové hospodářství veřejné osvětlení, sadové úpravy

OBJEKT: Šumperk Jesenická			Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
I.		1. Dodatky					
I..1.		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 (1. Dodatky)	1	m3	2,000	209,8	419,60
I..2.		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 (1. Dodatky)	1	kus	2,000	237,7	475,40
I..3.		koleno kameninové glazované DN 200 15° spojovací systém F tř. 240 (1. Dodatky)	1	kus	1,000	969,0	969,00
I..4.		koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací systém F tř. 240 (1. Dodatky)	1	kus	1,000	969,0	969,00
I..5.		odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/200 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/F)L 600mm třída pevnosti 160/160 (1. Dodatky)	1	kus	1,000	1.462,0	1.462,00
I..6.		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (1. Dodatky)	1	m3	2,000	179,0	358,00
I..7.		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (1. Dodatky)	1	m2	952,000	28,3	26.941,60
I..8.		zemina pro terénní úpravy - ornice (1. Dodatky)	1	m3	95,200	297,5	28.322,00
		952*0,1 (1. Dodatky)	1				
I..9.		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových (1. Dodatky)	1	kus	1,000	469,7	469,70
I..10.		deska betonová přechodová pro tlak kola 5 kN 62,5x20x9 cm (1. Dodatky)	1	kus	1,000	2.949,5	2.949,50
I..11.		Montáž lapače střešních splavenin (1. Dodatky)	1	kus	2,000	147,9	295,80
I..12.		Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 (1. Dodatky)	1	kus	2,000	1.819,0	3.638,00
I..13.	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm (1. Dodatky)	1	m	112,000	283,6	31.763,20
I..14.	59218002	krajník silniční betonový 50x25x10cm (1. Dodatky)	1	m	112,000	64,6	7.235,20

OBJEKT: Šumperk Jesenická			Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
I..15.	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace (1. Dodatky)	1	m	-60,700	26,6	-1.614,62
I..16.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu (1. Dodatky)	1	kus	1,000	1.197,4	1.197,40
I..17.	899997099	Zkouška těsnosti a kamerová zkouška - včetně digitálního záznamu na CD a tištěného protokolu (1. Dodatky)	1	soub	-1,000	3.633,1	-3.633,10
I..18.	899311112	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg (1. Dodatky)	1	kus	1,000	1.524,5	1.524,50
I..19.	SG899	POKLOP LITINA 600 D 400 bez odvětrání s litinovým rámem a tlumící vložkou (1. Dodatky)	1	kus	1,000	2.524,1	2.524,10
I..20.	092002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s provozem (1. Dodatky)	1	soub	-1,000	4.500,0	-4.500,00
I.	Celkem	1. Dodatky					101.766,28

Celkem smluvní dodatky	101.766,28 CZK
Částka DPH 21%	21.370,92 CZK
Celkem včetně DPH 21%	123.137,20 CZK