

**DODATEK Č. 2 č. j.: KRPL-119477-26/ ČJ-2015-1800VZ**  
**SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-119477-21/ČJ-2015-1800VZ**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu:   
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku

Tel.:  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel.:  Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

Fax:

E-mail:



dále jen "objednatel"

a

**KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.**

zastoupený: Helena Kvapilová  
se sídlem: Norská 568/11, Liberec  
IČ: 028 62 492  
DIČ: CZ028 62 492  
bankovní spojení: ČSOB, pobočka 1.máje 79/18, Liberec

číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Zapsaný:



u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34018

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP-L - Jablonec nad Nisou, ulice 28. října  
- výměna a repase výplní vnějších otvorů“**

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je prodloužení termínu administrativního dořešení I. etapy díla, které je dáno časovou náročností odsouhlasení předložených změnových listů.

Ostatní termíny plnění I. etapy se nemění.

### III. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto

text dle dodatku č. 1

Termín plnění I. etapy: od podpisu smlouvy o dílo do 30.06.2016

z toho:

zaměření stávajících výplní vnějších otvorů, výroba výplní vnějších otvorů I. etapy

zahájení: od podpisu smlouvy o dílo

dokončení: do 16.05.2016

ostatní činnosti I. etapy:

zahájení: dle povětrnostních podmínek, nejpozději 02.05.2016

dokončení: nejpozději do 30.06.2016

Administrativní dořešení I. etapy díla (dořešení vlivu změn – víceprací a méněprací na předmět a cenu díla): do 01.08.2016

se nahrazuje textem

Termín plnění I. etapy: od podpisu smlouvy o dílo do 30.06.2016

z toho:

zaměření stávajících výplní vnějších otvorů, výroba výplní vnějších otvorů I. etapy

zahájení: od podpisu smlouvy o dílo

dokončení: do 16.05.2016

ostatní činnosti I. etapy:

zahájení: dle povětrnostních podmínek, nejpozději 02.05.2016

dokončení: nejpozději do 30.06.2016

Administrativní dořešení I. etapy díla (dořešení vlivu změn – víceprací a méněprací na předmět a cenu díla): do 01.09.2016

Ostatní ustanovení odstavce 4.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo a dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 29.7.2016

**objednatel:**



přik. Ing. Vladimír Libňar  
náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku

Liberci dne: 29.7.2016

**zhotovitel:**



Mělena Kvařítková  
jednatel

**KVABY**

S.r.o.

... kvalitní bydlení

