

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Strany:

Česká republika – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

se sídlem: Budějovická 743/15, Praha 4, 140 00

IČO: 71376500

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, č. účtu: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Danielem Chroustem, ředitelem

(dále jen „Zadavatel“)

a

ICZ a.s.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 25145444, DIČ: CZ699000372

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 4840

zastoupená: Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

(dále dohromady jen jako „Strany dohody“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o narovnání ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „Dohoda“).

VÝCHOZÍ SITUACE

- 1.1 Zadavatel s Dodavatelem podepsal dne 13. 11. 2012 Smlouvu o vytvoření Jednotné technologické platformy (dále jen „**Smlouva JTP**“).
- 1.2 Zadavatel s Dodavatelem podepsal dne 21. 3. 2014 Rámcovou smlouvu o dodávce a implementaci administrativních, CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů (dále vše dohromady jen „**Smlouva**“).
- 1.3 Předmětem Smlouvy JTP je, mimo jiné, provedení díla zahrnující dodávku vybraných (pilotních) Registrů a jejich pilotní provoz, předmětem Smlouvy je, mimo jiné, provedení díla zahrnující zejména dodávku Registrů v rozsahu definovaném v odst. 4.1.3 Smlouvy (dále vše jen jako „**Dílo**“).
- 1.4 Mezi stranami této Dohody se následně stalo sporným a pochybným, v jaký den bylo Dílo definitivně dodáno, neboť den finální akceptace Díla je rozhodný pro započetí běhu záruční doby.
- 1.5 Mezi stranami této Dohody se zejména stalo sporným a pochybným, zda pro každou dílčí část Díla (jednotlivé Registry) běží záruční doba samostatně nebo zda pro započetí běhu záruční doby je rozhodná řádná akceptace poslední dílčí části Díla, neboť Smlouva JTP i Smlouva, na základě nichž bylo Dílo zhotoveno, byly uzavřeny na základě výsledku veřejných zakázek, které nebyly rozděleny na části.
- 1.6 Spor o přesný den, kdy bylo Dílo řádně předáno, je způsoben skutečností, že jednotlivé části Díla byly akceptovány samostatně, navíc v rámci dvou smluv, a některé z částí Díla spadající pod Smlouvu byly akceptovány v režimu pilotního provozu, přičemž u těchto částí Díla (Registrů) byl běh záruční doby zahájen až okamžikem ukončení pilotního provozu (ve smyslu dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 31. 10. 2014), zatímco u jiných částí Díla (Registrů) spadajících pod Smlouvu JTP byla akceptace modifikována prostřednictvím Zápisů o narovnání (naposledy Zápis o narovnání č. 3 ze dne 9. 12. 2013).
- 1.7 Zadavatel uzavřel s Dodavatelem dne 19. 10. 2015 dílčí smlouvy o dílo coby prováděcí smlouvy ke Smlouvě, jejichž předmětem je primárně poskytování expertních služeb pro podporu provozu a rozvoje Registrů (dále jen „**Služby**“).
- 1.8 Mezi stranami této Dohody se následně stalo sporným a pochybným, zda se rozsah Služeb neprolíná se službami dodavatele poskytovanými v rámci záruky k Dílu a zda je možné poskytovat Služby k Dílu, k němuž již vypršela záruční doba.

2. PODROBNÉ PODMÍNKY NAROVNÁNÍ

- 2.1 Vzhledem k výše uvedenému tak Zadavatel i Dodavatel narovnávají svá práva a povinnosti ze Smlouvy JTP a ze Smlouvy, a to tím, že sporné nároky, které strany v souvislosti s otázkami vymezenými v čl. 1 vnesly, nahrazují následujícími ujednáními:
 - 2.1.1 Dílo jako celek (tedy všechna dílčí plnění - Registry) se považuje za akceptované ke dni 30. června 2015.
 - 2.1.2 Podmínkou pro poskytování Služeb je trvání záruční doby na Dílo. Služby jsou poskytovány po dobu trvání záruční doby k Dílu.

2.1.3 Záruční doba k Dílu trvá do 30. června 2017 (včetně veškerých služeb poskytovaných v rámci záruky k Dílu).

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Zadavatel dne 11. května 2016 uveřejnil oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek pro zakázku „Služby provozní podpory systému "eREG"“, jejímž předmětem je technická, uživatelská a administrativní správa a provozní podpora informačního systému eREG, jehož podstatnou část tvoří Dílo (dále jen „Zakázka“).
- 3.2 Na straně Zadavatele může vzniknout v případě, že Zakázka nebude skončena řádným uzavřením smlouvy tak, aby její plnění bezprostředně navazovalo na skončení poskytování Služeb Dodavatelem dle čl. 2.1.3 této Dohody, potřeba odebírání Služeb i po 30. červnu 2017.
- 3.3 Strany této Dohody se tímto dohodly, že v případě, že Zadavatel nebude mít zajištěno poskytování Služeb na základě Zakázky ode dne 1. července 2017, prodlužuje se účinnost záruční doby na Dílo dle čl. 2.1.3 o jeden kalendářní měsíc.
- 3.4 K prodloužení záruční doby na Dílo dle čl. 3.3 této Dohody dojde pouze v případě, že Zadavatel nejpozději 5 dnů před skončením záruční doby vyrozumí Dodavatele o uplatnění prodloužení záruční doby na Dílo.
- 3.5 K prodloužení záruční doby na Dílo dle čl. 3.3 této Dohody může dojít i opakovaně.
- 3.6 Cena za poskytnuté Služby v rámci prodloužení záruční doby na Dílo dle čl. 3.3 této Dohody bude hrazena v souladu dle podmínek Smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Platnost a účinnost této Dohody nastává dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 4.2 Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Zadavatel:

Dodavatel:

V Praze dne 30. 5. 2016

V Praze dne 30. 5. 2016

**Česka republika – Koordinacní středisko pro
resortní zdravotnické informační systémy**

Ing. Daniel Chroust, ředitel

ICZ a.s.
ICZ a.s.
Na Jihobenech II 1718/10
113
Bohuslav Čempírek, předseda představenstva
IČO: 25145444