

# OBJEDNÁVKA EXPERTNÍCH SLUŽEB AD-HOC

## Objednatel

Česká republika – Koordinační středisko pro  
resortní zdravotnické informační systémy  
se sídlem: Šrobárova 48, Praha 10, PSČ: 100 42

IČO: 71376500

zastoupena: Ing. Danielem Chroustem,  
ředitelem

## Zhotovitel

ICZ a. s.

se sídlem: Na Hřebenech II. 1718/10, Praha 4,  
PSČ 140 00

IČO: 25145444

zastoupena: Ing. Ivanou Klimentovou

- Číslo Objednávky:** RS-06382/1/14/PSS – „eREG\_SZD-EPI“/2015/025-2016
- Vystavována na základě:** Smlouvy o dílo č. RS-06382/1/14/PSS – „eREG\_SZD-EPI“/2015, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 19. 10. 2015, která byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o dodávce a implementaci administrativních, CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů, číslo smlouvy 1.06/1.1.00/07.06382/1/14, uzavřené dne 21. 3. 2014.
- Objednávané plnění:** Realizace Zadání Expertních služeb ad-hoc č. 025-2016 viz příloha.
- Požadovaný termín dodání:** 30. 9. 2016
- Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech):** 18 ČD

Objednatel

V Praze dne 12. 9. 2016

.....  
Česká republika – Koordinační středisko pro  
resortní zdravotnické informační systémy

Ing. Daniel Chroust, ředitel

# ZADÁNÍ EXPERTNÍCH SLUŽEB AD-HOC

## Č. 025-2016

<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
Česká republika – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy	ICZ a.s.
se sídlem: Šrobárova 48, Praha 10, PSČ: 100 42	se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Praha 4, PSČ: 140 00
IČO: 71376500	IČO: 25145444
zastoupena: Ing. Danielem Chroustem, ředitelem	zastoupena: Ing. Ivanou Klimentovou

**Číslo Objednávky:** 025-2016

**Vystavována na základě:** Smlouvy o dílo č. RS-06382/1/14/PSS – „eREG\_SZD-EPI“/2015, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 19. 10. 2015, která byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o dodávce a implementaci administrativních, CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů, číslo smlouvy 1.06/1.1.00/07.06382/1/14, uzavřené dne 21. 3. 2014.

**Objednávané plnění:**

- Realizace Změnového požadavku ZP\_IZ2\_EPI\_001 na Zamčení kontroly ze dne 22. 7. 2016
- Realizace Změnového požadavku ZP\_IZ2\_EPI\_002 na Barevné rozlišení zrušené provozovny ze dne 22. 7. 2016
- Realizace Změnového požadavku ZP\_IZ2\_EPI\_003 na Změnu načítání hodnot nového vzorku ze dne 18. 3. 2016

**Požadovaný termín dodání:** 30. 9. 2016

**Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech):**

- ZP\_IZ2\_EPI\_001: 9 ČD
- ZP\_IZ2\_EPI\_002: 4 ČD
- ZP\_IZ2\_EPI\_003: 5 ČD
- Celkem: 18 ČD**

**Požadováno vytvoření  
Specifikace:**

NE, Specifikace jsou již přílohou tohoto Zadání:

ZP\_IZ2\_EPI\_001 na Zamčení kontroly ze dne 22. 7. 2016



ZP\_IZ2\_EPI\_001\_ZA  
MCENI-KONTROLY\_1

ZP\_IZ2\_EPI\_002 na Barevné rozlišení zrušené provozovny ze dne  
22. 7. 2016



ZP\_IZ2\_EPI\_002\_BAR  
EVNE-ROZLISENI-ZR

ZP\_IZ2\_EPI\_003 na Změnu načítání hodnot nového vzorku ze dne  
18. 3. 2016



ZP\_IZ2\_EPI\_003\_ZME  
NA-NACITANI-HODN

**Kontaktní osoba Objednatele  
pro realizaci Objednávky:**

[Redacted]

Email: [Redacted]

Tel: [Redacted]

Objednatel

V Praze dne 12. 9. 2016

[Redacted signature block]

.....  
Česká republika – Koordinační středisko pro  
resortní zdravotnické informační systémy

Ing. Daniel Chroust, ředitel

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne 12 -09- 2016

113



**ICZ a.s.**

Ing. Ivana Klimentová