

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-190/2019/PH, č. sml. zhotovitele: SML-P-2019-001
ISPROFIN: 327 321 4901/551 352 0013, uzavřené dne 25.01.2019, (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9 PSČ 19800

IČO: 49823141; DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31889

zastoupená **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú. [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení Záměru projektu

„Rekonstrukce žst. Turnov“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je prodloužení termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění Díla.

Důvodem pro prodloužení termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění Díla je skutečnost, že při konferenčním projednání připomínek ke zpracovaným variantám v 1. dílčí etapě plnění Díla vznikly dodatečné požadavky ze strany zástupce objednatele dopravy Korid LK na změnu řešení konfigurace ŽST Turnov. Tyto požadavky byly předneseny až v rámci konferenčního projednání připomínek, a to i přes to, že zástupce Korid LK byl zván na všechny předchozí porady k řešení problematiky ŽST Turnov.

Z důvodu výše uvedeného požadavku na změnu konfigurace ŽST Turnov požádal objednatel zhotovitele o prodloužení termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění Díla o tři měsíce. Objednatel musí nejprve posoudit řešení v souvislosti s požadavky zástupce objednatele dopravy Korid LK. Zhotovitel souhlasí s úpravou termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění Díla, avšak upozorňuje objednatele, že 1. dílčí etapa plnění Díla byla již řádně odevzdána a předána, a dojde-li následně ke změně konfigurace ŽST Turnov a k požadavku na zpracování další varianty řešení, bude nutno rozšířit předmět plnění Díla a příslušně navýšit cenu za provedení Díla.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a článku č. 6, odst. 6.2., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-190/2019/PH, č. sml. zhotovitele: SML-P-2019-001, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) **Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text článku 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Dle ZTP čl. 5.1.1. (předložení variant TZZ v úseku Turnov – Rovensko p/T., konfigurace stanice, situování podchodu a návrh dopravní technologie k projednání)	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Dopracování ZP a DD varianty vybrané zadavatelem dle ZTP čl. 5.1.2 k připomínkám včetně CIN a ekonomického hodnocení	Předávací protokol
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Zpracování kompletního ZP a DD vybrané varianty dle ZTP čl. 5.1.2 po projednání a zpracování připomínek, zpracování ZP dle čl. 5.1.4 k předložení na CK MD	Předávací protokol
4. <u>Dílčí etapa</u>	Po oznámení zadavatele o schválení nebo zamítnutí ZP na CK MD	Dopracování ZP po připomínkách MD	Předávací protokol

2) **Článek 6 - Platební podmínky**

- ruší se stávající text článku 6.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1. dílčí etapa plnění – do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**. Fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění – do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**. Fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**. Fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – Po oznámení zadavatele o schválení nebo zamítnutí ZP na CK MD**. Fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-190/2019/PH, č. sml. zhotovitele: SML-P-2019-001, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19-12-2019

Za objednatele:

V Praze dne 18.12.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

.....
Ing. Martin Koudělka

jednatel společnosti

PROJEKT servis spol. s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 559029

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 522822fd-956e-4f71-a7bb-6fae570bcfeb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.01.2020 10:30:01



dbb11d64-fe3c-4fb2-aa1d-ee3170c249e8