

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o.

Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni , oddíl C , vložka 20299

Sídlo: Plzeň , Republikánská 45 , 312 00

Statutární zástupce: Ondřej Drnec

IČ: 27989208

DIČ: CZ27989208

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ondřej Drnec

b) technických: Ondřej Drnec

Telefon: 723 111 641

E-mail: info@zolt.cz

Bankovní spojení: Reifeisen Bank , č.ú. : 1123001470/5500

(2)

Objednatel: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Smetanovy sady 2/13, 301 00 Plzeň

Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný

IČ: 00078077

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný

Telefon: +420 602 174 713

E-mail: reditel@svkpl.cz

b) technických: Jan Štrbán

Telefon: +420 724 342 489

E-mail: sprava@svkpl.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (dodávka stavby): „Stavební úpravy zámku v Bušovicích“.

(2)

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

(3)

Účelem smlouvy je oprava zámku v Bušovicích. Budova zámku je dvoupodlažní barokní stavbou obdélníkového půdorysu, se zastřešením mansardovou střechou. Objekt má dva malé sklepy. V severní části je předsazena polygonální kaple, průběžná přes obě podlaží. V 2. NP, severozápadního rohu objektu, je vykonzolována pavlač. Rozsah opravy objektu se týká výměny a renovaci oken a dveří, provedení odvlhčení, oprava pavlače, kamenných portálů a dalších drobných stavebních úprav. V současné době zámek slouží jako depozitář studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Po opravě zámku se účel užívání nemění. Renovace kamenných portálků dveří, ostění oken a oprava pavlače je zpracována v restaurátorské zprávě, která je součástí projektové dokumentace jež tvoří přílohu této smlouvy o dílo. Celý průběh prací bude fotograficky dokumentován a konzultován odpovědnými pracovníky ÚOP NPÚ Plzeň a zástupci investora v průběhu kontrolních dnů. Dílo musí být dokončeno a předáno v plném rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

III. PŘEDMĚT DÍLA

(1)

- a) Předmětem díla je dodávka stavby: „Stavební úpravy zámku v Bušovicích“.
- b) Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací s názvem „Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice“, které zpracoval: Projektový ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o., sídlem Gottliebova 38, 337 01 Rokycany. Termín vypracování je 04/2013. Projektová dokumentace a soupis prací jsou nedílnou součástí a přílohou této SOD.
- c) Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3 paré). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

d) Předmět plnění bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k úplné realizaci cíle veřejné zakázky, zejména

- kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,
- zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
- ostrahu staveniště a stavby,
- účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,
- všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem
- zabezpečení stavby proti úrazům a škodám

a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání a převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

(2)

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(3)

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazech výměr nebo specifikacích a dalších nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD.

(4)

Vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, musí se tyto stavební práce realizovat v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

(5)

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(6)

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.

(7)

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

(8)

Dle ust. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

(9)

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

1	Cena celkem bez DPH	1 583 842,- Kč
2	DPH	332 607,- Kč
3	Cena celkem vč. DPH	1 916 449,- Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

(2)

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací a projektová dokumentace stavby. Oceněný soupis prací je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiní náklady, než bylo předpokládáno.

(3)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazu výměr nebo specifikacích.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, zařízení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

(6)

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

	(1)
Předání a převzetí staveniště:	23.5.2014
	(2)
Zahájení stavebních prací na díle:	2.6.2014
	(3)
Dokončení stavebních prací:	30.9.2015
	(4)
Předání díla a převzetí díla:	1.10.2015
	(5)
Vyklizení staveniště:	5.10.2015

(6)

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SOD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

(7)

Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné.

(8)

Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Objekt zámku Bušovice na st. p.č. 1 v k.ú. Bušovice.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

(1)

Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (technický dozor je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Frekvenci předkládání soupisu zhotovených prací je možné změnit oboustranně podepsaným dodatkem v souladu s čl. XVI této SOD.

(2)

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)

Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

(4)

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
- b) číslo dokladu,
- c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
- e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

- f) název díla, označení části díla,
- g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
- i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o předání příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

- a) Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. V. odst. 4. smlouvy, a to 30 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- b) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
- c) Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. V. odst. 5. smlouvy, a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- d) Za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ.

(2)

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

(3)

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

IX. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

(1)

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele: Jan Štrbán
Tel.: 724 342 489
E-mail: sprava@svkpl.cz

Za zhotovitele: Ondřej Drnec
Mobil: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz

X. STAVENIŠTĚ

(1)

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

(3)

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

(4)

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

(5)

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(6)

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(7)

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(8)

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

(9)

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

(10)

Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm. c), a to až do vyklizení staveniště.

(11)

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1)

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami.

(2)

Zařízení staveniště bude realizováno po dohodě s objednatelem.

(3)

Zhotovitel na svoje náklady zabezpečí zařízení interiéru (podlahy, nábytek apod.) proti poškození.

(4)

V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí zhotovitel.

(5)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(6)

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(7)

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(8)

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

(9)

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(10)

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(11)

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

(12)

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(13)

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

(14)

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(15)

Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

(16)

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací.

(17)

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73, § 74, § 79 a § 80 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

(18)

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají minimálně 1x za 14 dnů.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

(1)

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- a) název, sídlo, IČ zhotovitele
- b) název, sídlo, IČ objednatele
- c) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- d) název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- e) přehled všech provedených zkoušek jakosti
- f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

(3)

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

(4)

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(5)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování dodatků smlouvy o dílo.

(7)

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich

podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření technickému doзору stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Bez schválení objednatele není možné provést vícepráce.

(8)

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(1)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a smluvenému účelu. Všechny podmínky uvedené v tomto odstavci č. 1 musejí být splněny současně.

(2)

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

(2)

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(3)

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(4)

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(5)

Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato bez výhrad, dle ust. § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(6)

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odst. 3 a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(7)

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezuji. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm. b).

(8)

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

(9)

Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zadavatele z vadného plnění. Objednatel je povinen oznámit vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vady na díle zjistil. Pokud objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu vady, které zjistil nebo zjistit měl při vynaložení náležité pozornosti, nejpozději však do dvou let od předání díla, a zhotovitel namítne, že právo bylo uplatněno opožděně, soud objednateli nepřizná právo z vadného plnění.

(10)

Dle ust. § 2629 Občanského zákoníku soud nepřizná právo za skryté vady, které objednatel díla neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby, namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.

(11)

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

(12)

Bylo-li dle ust. § 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, společně a nerozdílně s:

- a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
- b) tím, kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže zpracovatel stavební dokumentace prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci
- c) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru na stavebě.

Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

XIV. ZÁRUKY

(1)

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určité době způsobilá k použití pro obvyklý účel stanovený v čl. II odst. 3 této SoD a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku **60 kalendářních měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

(4)

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)

- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- d) Odstoupení od smlouvy.

(5)

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(6)

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

(7)

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(8)

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(9)

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(10)

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XV. VYŠŠÍ MOC

(1)

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY

(1)

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)

Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZVZ.

(3)

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

(5)

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

(6)

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

(7)

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XVII. USTANOVENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

(1)

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl seznámen:

- a) s vymezením prostoru pracoviště (staveniště) stavby
- b) s přístupovými a únikovými cestami, s rozmístěním a vybavením stavby věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními zabudovanými ve stavbě včetně jejich funkce
- c) s požárním řádem a požárně poplachovými směrnicemi stavby, s podmínkami požární bezpečnosti při svařování a natavování živců viz vyhl. č. 87/2000 Sb. a s § 15 vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění, se způsobem zajištění požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
- d) seznámení s hlavními uzávěry instalovaných médií
- e) s kompletní dokumentací BOZP stavby v rozsahu platných interních předpisů, včetně plánu BOZP staveniště
- f) s riziky a rizikovými faktory na pracovištích objednatele a zároveň se zavazuje, že bude dodržovat opatření eliminující vliv rizik a rizikových faktorů. Dokumentace rizik je součástí registru rizik a rizikových faktorů objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli seznam rizik a rizikových faktorů vyplývajících z jeho pracovní činnosti, tato dokumentace rizik je součástí registru rizik a rizikových faktorů objednatele. Pokud nepředá zhotovitel registr rizik a rizikových faktorů v písemné podobě do zahájení prací má se za to, že pracovní činnost nepředstavuje žádná rizika pro

zaměstnance objednatele. V případě jakéhokoliv nehody přebírá tímto zhotovitel veškerou odpovědnost za případný postih a regresní náhrady.

(2)

Zhotovitel přijímá odpovědnost za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců a přítomných osob, za zpracování postupů k jejich zajištění při plnění předmětu díla na předaném pracovišti po celou dobu trvání dodávky až do odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla důsledně dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

(3)

Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s povinností zajistit svým zaměstnancům prostředky osobního jištění a se způsobem zajištění proti pádu z výšky nebo do volné hloubky a zavazuje se tyto povinnosti důsledně plnit a rovněž tak povinnost, při provádění prací ve výšce nebo nad volnou hloubkou, postupovat v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.

(4)

Dodané materiály a provedené práce musí odpovídat požadavkům právních a technických předpisů a v případě neplnění tohoto ujednání přebírá zhotovitel veškerou odpovědnost za případný postih a regresní náhrady.

(5)

Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni chovat se po celou dobu pohybu po pracovišti tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu, respektovat a nepoškozovat bezpečnostní značení.

(6)

Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a upozorňovat objednatele na každý úraz, který vznikl v souvislosti s plněním díla, v platném znění.

(7)

Zhotovitel je povinen zajistit, aby výkon veškerých činností prováděných jím za účelem zhotovení díla prováděly pouze osoby, k tomu oprávněné na základě příslušných právních a technických předpisů. Doklad potvrzující oprávnění k výkonu činnosti musí být před zahájením činnosti předán objednateli. Zhotovitel je povinen používat k provádění díla pouze ta zařízení, u nichž bude v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí zajištěna údržba, servis, prohlídky a kontroly, v platném znění.

(8)

Zhotovitel se tímto zavazuje k účinné spolupráci s koordinátorem BOZP, OZO, PO objednatele.

(9)

Zhotovitel je povinen určit vedoucího zaměstnance, který odpovídá za dodržování příslušných norem z oblasti chování, BOZP a ŽP všemi zaměstnanci zhotovitele a je vybaven dostatečnými jazykovými znalostmi tak, aby byl schopen zajistit srozumitelnou komunikaci v případě cizojazyčně mluvících zaměstnanců na pracovišti.

(10)

Zaměstnanci zhotovitele musí být pro výkon činnosti vybaveni potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky dle identifikovaných rizik. Při provádění prací jsou povinni tyto OOPP používat.

(11)

Práce (popř. obsluhu zařízení), pro něž je podmínkou zvláštní odborná a zdravotní způsobilost směřjí provádět pouze zaměstnanci zhotovitele s touto způsobilostí.

(12)

Pohyb zaměstnanců zhotovitele je omezen na prostory, v nichž bude provedeno dílo a na přístupové komunikace k nim. Do ostatních prostorů provozu je vstup zaměstnancům zhotovitele zakázán, pokud k tomu nebudou vyzváni.

(13)

Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni zajistit a vymezit nebezpečné prostory předaného pracoviště a označit je bezpečnostními značkami tak, aby ostatní osoby byly informovány o možných nebezpečích, popř. o zákazu vstupu do ohroženého prostoru a to i při přerušení prací zhotovitelem.

(14)

Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti k ochraně životního prostředí ve smyslu platné legislativy (zacházení, skladování a likvidace zvláště nebezpečného a nebezpečného odpadu, ochrany zeleně apod.).

(15)

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s technologickými a pracovními postupy dodávaných prací. V případě, že budou prováděny práce představující zvýšené ohrožení života a zdraví je povinností zhotovitele vystavit příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím.

(16)

Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a subdodavatele o zákazu:

- a) svévolného vzdalování se z předaného pracoviště (staveniště),
- b) vstupu do jiných částí provozu, stavby,
- c) používání zařízení a vybavení pracoviště (stavby) bez vědomí objednatele,

- d) provádění svářečských prací bez vystavení příkazu pro práce se zvýšeným nebezpečím viz vyhláška č. 87/2000 Sb. a s § 15 vyhláška č. 246/2001 Sb., v platném znění, a bez zajištění dozoru během prací a po skončení prací,
- e) provádění prací se zvýšeným ohrožením života a zdraví bez vystavení příkazu pro tyto práce,
- f) používání otevřeného ohně a kouření na celém pracovišti (vyjma místa k tomu určeného), požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v pracovní době i před nástupem do práce.

XVIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)

Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu této smlouvy.

(2)

Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a před podpisem smlouvy o dílo.

(3)

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

(4)

Oceněný soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v oceněném soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem v jeho nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy zámku v Bušovicích“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

(5)

Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

XIX. SUBDODAVATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo

doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatel bezodkladně písemně informovat. V případě, že změna nebude předem nahlášena a písemně potvrzena objednatel a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí těchto subdodavatelů, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci **50.000,- Kč za každý zjištěný případ**. Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(3)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento seznam bude při každé změně předložen objednateli.

(4)

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení.

XX. POJIŠTĚNÍ

(1)

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 3 mil. Kč.

(2)

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků díla.

(3)

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD.

(4)

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.

(5)

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

XXI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 1 této smlouvy

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne specifikovaného v čl. V odst. 1. této smlouvy, nebo
- b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,
- c) v případě prodlení v dokončení jednotlivých etap zhotovitelem dle harmonogramu podle čl. V odst. 7. této smlouvy delšímu jak 15 dnů,
- d) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,
- e) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, je v rozporu se zadávacími podmínkami a požadavky zadavatele stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách výběrového řízení
- f) jestliže rozsah prací či dodávek nedopovídá požadavkům zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách výběrového řízení.
- g) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla

(3)

V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XXI. odst. 2 této smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.

(4)

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody.

(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu.

XXII. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY

(1)

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů či jiných dotačních orgánů.

(2)

Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje akceptovat zákaz postoupení pohledávek mezi zhotovitelem a dalšími subjekty.

XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ

(1)

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

(2)

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na **14 dnů** ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

(2)

Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: Ondřej Drnec

Tel.: 723 111 641 , Email: info@zolt.cz

na straně objednatele: Mgr. Daniel Bechný

Tel.: 602 174 713, Email: reditel@svkpl.cz

(3)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(4)

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byli svěřeny druhou smluvní stranou, nepředá třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

(5)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

(6)

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

(7)

Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

(9)

Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

(10)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XXV. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- a) oceněný soupis prací s výkazem výměr
- b) časový harmonogram průběhu prací
- c) finanční harmonogram v souladu s časovým harmonogramem prací
- d) seznam subdodavatelů
- e) výkaz výměr

vPlzni....., dne20.5...... 2014

V Plzni dne : 20.5.2014

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského ústavu
Svatoplukovy ulice 2, 305 48 Plzeň
☎ 377 224 249
za objednatele

Mgr. Daniel Bechný

ředitel

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR ÚKS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
.....mob.: +420 723 115 641 ①
za zhotovitele:

Ondřej Drnec

jednatel

Rekapitulace celkové ceny

Objekt	Celková cena v Kč bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH v Kč
Celková cena za všechny objekty			
Stavební objekt 1 - Okna	813 024	170 735	983 759
Stavební objekt 2 - Odvíhání	770 818	161 872	932 690
	1 583 842	332 607	1 916 449

Stavba :	2013/04-9	Bušovice zámek stavební úpravy	
Objekt :	1	Okna	JKSO : 801.46.9.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
Okna

Třídění stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětlu
801.46 budovy knihoven a archivů

801.46.9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

801.46.9.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Stavební úpravy zámku Bušovice - okna	813 024,80
	Čekem objekt 1	813 024,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/04-9	Bušovice zámek stavební úpravy
O:	1	Okna
R:	1	Stavební úpravy rámců Bušovice - okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Číslo soustava
	Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				29.899,50		
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ... maltou vápenou 2*1,1*17*2+1,95*17*2+1,1*18+1,7*18+1,1*5+1,95*5+1+0,4*1,1*0,75+0,9+1,97)	m	347,10000 347,10000	45,00	15 619,50	801-4	RTS
2	619441221R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot). 619 44-1 profilů ...o délce přes 2000 do 5000 mm, šířky nad 100 mm 1,5*8+1,5*4+1*4+2*4+1*4	m	34,00000 34,00000	420,00	14 280,00	801-4	RTS
	Díl: 96	Bourání konstrukcí				10 062,16		
3	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ... Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 0,2*(0,2*1,25*3+0,3*1,25+0,15*0,8)	m3	0,24900 0,24900	2 850,00	709,65	801-3	RTS
4	965081712RT1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xyolitů litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výpni spár ... Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické 0,41+0,76+0,48*2+0,38+0,4	m2	2,91000 2,91000	45,00	130,95	801-3	RTS
5	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel ...oken, plochy do 1,5 m2	kus	2,00000	10,00	20,00	801-3	RTS
6	968061113R00	...oken, plochy přes 1,5 m2 35*2	kus	70,00000 70,00000	15,00	1 050,00	801-3	RTS
7	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...oken jednoduchých, plochy do 1 m2 0,4+1,1*0,75	m2	1,22500 1,22500	675,00	826,88	801-3	RTS
8	968062245R00	...oken jednoduchých, plochy do 2 m2 1,1*1,7*13	m2	24,31000 24,31000	115,00	2 795,65	801-3	RTS
9	968062246R00	...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 1,1*1,97*22	m2	47,67400 47,67400	95,00	4 529,03	801-3	RTS

998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou		868,96		RTS	
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvámic nebo kovovou					
Díl	762	2,25705	385,00	868,96	801-1
10	998011002R00	t			
...výšky přes 6 do 12 m					
Konstrukce tesáfské					
11	762211240R01	m	250,00	14 945,40	Vlastní
Montáž schodišťových stúpnic					
2*1,95+5*1,5					
12	762214811R01	m	125,00	1 425,00	Vlastní
Demontáž schodišťových stúpnic					
2*1,95+5*1,5					
13	60554700R1	m3	7 800,00	10 670,40	Vlastní
Schodišťový stupeň					
0,3*0,4*(1,95*2+1,5*5)					
Díl	766			270 106,03	
Konstrukce truhláfské					
766 62-1 Montáž oken kompletizovaných					
14	766621262R00	kus	150,00	150,00	RTS
...jednoduchých do zazděných okenních rámu, pevných, , o ploše do 0,81 m2					
15	766621263R00	kus	210,00	210,00	RTS
...jednoduchých do zazděných okenních rámu, pevných, , o ploše přes 0,81 do 1,50 m2					
16	766622234R00	kus	270,00	3 510,00	RTS
...zdvojených okenních křidel do zazděných okenních rámu, otevíravých nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 1,45 do 2,10 m2					
17	766622235R00	kus	295,00	6 490,00	RTS
...zdvojených okenních křidel do zazděných okenních rámu, otevíravých nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m2					
17+5					
766 66	Montáž dveřních křidel kompletizovaných				
18	766661122R00	kus	365,00	365,00	RTS
...otevíravých, , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
766 66	Demontáž dveřních křidel				
766 66-3	prahů dveří				
19	766662812R00	kus	35,00	175,00	RTS
...Demontáž prahů dveří 2křídlových					
3+1+1					
766 66	Oprava dveřních křidel				
766 66-5	výměna kování dveřních křidel				
20	766669921R00	kus	38,00	38,00	RTS
...zámku					
766 69	Ostatní				
766 69-14	montáž záclonových krytů pro jakékoliv upevnění				
21	766692321R00	kus	335,00	8 710,00	RTS
...z tvrdého dřeva nebo dýhovaných, , s olištováním, délky do 1750 mm					
17+9					
766 69-17	montáž prahů dveří				
22	766695233R00	kus	100,00	500,00	RTS
...Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm					
3+1+1					
23	61111122R1	kus	5 900,00	76 700,00	Vlastní
Okno 110x170 cm nátěr kompl.+sklo, jednoduché zasklení					
24	61111123-AR2	kus	6 800,00	115 600,00	Vlastní
Okno dřevěné 110x195 cm nátěr kompl.+sklo, jednoduché zasklení					

25	6111412R1	Okno dřevěné 1kříd. 100x40 cm, 4-12-4	kus	17,00000	2 700,00	Vlastní
26	6111415R5	Okno dřevěné 1kříd. 110x75 cm, 4-12-4	kus	1,00000	3 600,00	Vlastní
27	6111490R5	Okno dřevěné 2kříd. 110x195 cm, 4-12-4	kus	5,00000	8 300,00	Vlastní
28	6117319R	dveře vchodové š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; profilované, kazetové; otevíravé; počet křídel 1; plně	kus	1,00000	7 000,00	RTS
29	6118718R1	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	150,00	Vlastní
30	6118719R1	Prah dubový délka 125 cm šířka 20 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	705,00	Vlastní
31	61187198R1	Prah dubový délka 125 cm šířka 30 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	540,00	Vlastní
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské				
		998 76-61 výpočet z hmotnosti				
		998 76-611 výpočet z hmotnosti				
32	998766102R00	... v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,12034	690,00	RTS
	Díl: 767	Konstrukce zamečnické			295,00	
		767 58-8 Demontáž podhledů				
33	767584801R00	...doplňků - těles zářivkových	kus	5,00000	59,00	RTS
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady			2 855,23	
		771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb				
34	77110111R00	...Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	2,91000	90,00	RTS
		2,91		2,91000		
35	77157-5	Montáž podlah z dlaždic keram. kladených do tmele	m2	2,91000	310,00	RTS
		771575102RT1				
		...Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 10x10 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)				
36	597642000R	Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm, Rio Negro	m2	3,20100	520,00	RTS
		2,91*1,1		3,20100		
998 77-1		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic				
998 77-11		výpočet z hmotnosti				
37	998771102R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,07630	350,00	RTS
	Díl: 783	Nátěry			125 019,13	
		783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí				
38	78320181R00	...oškrabáním	m2	166,96800	25,00	RTS
		(1,1*1,7*9+1*0,4)*2		34,46000		
		(1,56*2,2+1,75*2,8+1,75*2,4+1,56*2,95)*2		34,26800		
		8*6,14*2		98,24000		
39	783201821R00	...opálením nebo oklepaním	m2	166,96800	125,00	RTS
		783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické				
40	783225100R00	...dvojnásobné + 1x email včetně pomocného lešení.	m2	166,96800	150,00	RTS
		783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické				
		včetně pomocného lešení.				
		783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické				
		25 045,20				
		800-783				
		20 871,00				
		800-783				
		4 174,20				
		800-783				

na vzduchu schnoucích

41	783 22-99 příplatek k ceně ...za natěry pevných mříží u neotvřavých oken nebo stěn za pevnými mřížemi	m2	68,72800	25,00	1 718,20	800-783	RTS
42	783 60 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků ...oškrábáním s obroušením, oken, portálů a výkladců (1,1*1,95*17*2+1,1*1,7*5*2)*2	m2	183,26000	25,00	4 581,50	800-783	RTS
43	783601813R00 ...oškrábáním s obroušením, dveří a zárubní 2*(0,9*1,97+0,6*1,97+0,8*1,97+1,25*2,4) 2*(0,9*2,05+0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,05*1,87+0,6*1,97+1,1*1,97+0,95*2,05+1,25*2,35*2+1,25*2,2 5*2+0,7*1,97)	m2	72,03200 15,06200 56,97000	29,00	2 088,93	800-783	RTS
44	783602821R00 ...opálením s obroušením, oken, portálů a výkladců	m2	183,26000	85,00	15 577,10	800-783	RTS
45	783602823R00 ...opálením s obroušením, dveří a zárubní	m2	72,03200	105,00	7 563,36	800-783	RTS
46	783 62 Natěry truhlářských výrobků syntetické ...na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmeľ včetně montáže, dodávky demontáže lešení. 183,26+72,032	m2	255,29200	170,00	43 399,64	800-783	RTS
Díl: 786	Čalounické úpravy		255,29200		6 388,40		Vlastní
47	786612200R14 Montáž okenních závěsů, včetně dodávky závěsů 1,3*2,2*17+1,3*1,9*9	m2	70,85000	90,00	6 376,50		
998 78-6	Přesun hmot pro čalounické úpravy		70,85000				
998 78-61	výpočet z hmotnosti						
48	998786102R00 ...v objektových výškách přes 6 do 12 m	t	0,02125	560,00	11,90	800-786	RTS
Díl: 788	Restaurátorské práce				163 027,75		
941 94-1	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami						
49	941941051R00 ...Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,5 m, H 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	50,00000	50,00	2 500,00	800-3	RTS
941 94-19	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení						
50	941941391R00 ...Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	50,00000	45,00	2 250,00	800-3	RTS
941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami						
51	941941851R00 ... Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,5 m,H 10 m	m2	50,00000	39,00	1 950,00	800-3	RTS
965 08-1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xyolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výpíní spár						
52	965081813RT3 ... Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně, kamenná dlažba 7,9925	m2	7,99250 7,99250	800,00	6 394,00	801-3	RTS
979 08-3	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem						
53	979981101R00 ...Kontejner, suť, chemický odpad, odvoz a likvidace, 3 t 0,1	t	0,10000 0,10000	35 000,00	3 500,00	801-3	RTS
767 16	Montáž zábradlí rovného						
54	767161130R00 ...Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 45 kg	m	7,00000	580,00	4 060,00	800-767	RTS

767 99-81 atypických konstrukcí

55	767996801R00	...Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg sislé podpory : 17,9*2*4 zábradlí : 40*3	kg	263,20000 143,20000 120,00000	35,00	9 212,00	800-767	RTS
56	783 22	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické ...dvojnásobné + 1x email včetně pomocného lešení.	m2	6,00000	210,00	1 260,00	800-783	RTS
57	460 03-006	Kladení dlažby	m2	7,99250	1 550,00	12 388,38	M46	RTS
58	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	5,55300 5,55300 15,45000 3,00000 6,00000 15,45000 27,84000 27,84000 15,45000 6,00000 5,15000 15,45000 1,19887 1,19890	210,00 175,00 310,00 315,00 325,00 560,00 335,00 525,00 1 590,00 3 100,00 930,00 1 950,00	1 166,13	801-1	RTS
59	318201311R08	Povrchová úprava, retuše	m2	15,45000	175,00	2 703,75		Vlastní
60	349234841R05	Doplnění zdiva klenby včetně omítek a povrch úprav	m2	3,00000	310,00	930,00		Vlastní
61	392573111R01	Otryskání, pozinkování šopováním	m2	6,00000	315,00	1 890,00		Vlastní
62	622491141R01	Hydrofobizace	m2	15,45000	325,00	5 021,25		Vlastní
63	622904115R01	Očištění prvků z přírodního kamene tlakovou vodou	m2	27,84000	560,00	15 590,40		Vlastní
64	622904121R15	Ruční čištění prvků z přírodního kamene mechanicky	m2	27,84000	335,00	9 326,40		Vlastní
65	624203201R05	Očištění prvků z přírodního kamene chemicky, odstranění barvy	m2	15,45000	525,00	8 111,25		Vlastní
66	624401112R05	Lepení prasklých prvků vč. epox. lepidla na kámen, eventuelně sekání kopií	kus	6,00000	1 590,00	9 540,00		Vlastní
67	624601111R08	Tmelení restaurátorské včetně tmelu a barevných retuší, (1/3 povrchu)	m2	5,15000	3 100,00	15 965,00		Vlastní
68	627452101R01	Spárování včetně spárovací malty	m2	15,45000	930,00	14 368,50		Vlastní
69	631592111R01	Doplnění násypu liapor, cement o ploše nad 2 m2 7,9925*0,15	m3	1,19887 1,19890	1 950,00	2 337,80		Vlastní
70	767891902R01	Náhrada poškozených a neoriginálních prvků	ks	10,00000	180,00	1 800,00		Vlastní
71	767991912R01	Úprava rozměrů dle rozměrů kamenných prvků	ks	3,00000	1 090,00	3 270,00		Vlastní
72	767995104R01	Návrh a výroba horní části svislé podpory	ks	4,00000	1 100,00	4 400,00		Vlastní
73	782311150R15	Osazení kamenné hlavice včetně nerez trnů	ks	4,00000	610,00	2 440,00		Vlastní
74	782321150R15	Osazení sloupů kamenných včetně trnů	ks	4,00000	1 050,00	4 200,00		Vlastní
75	782631327R01	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 10 až 12 cm, včetně patek	m2	3,12750	1 550,00	4 847,63		Vlastní
76	783893382R08	Nátěr konsolidantu na prvky z př. kamene včetně konsolidantu včetně pomocného lešení.	m2	27,84000	175,00	4 872,00		Vlastní
77	960901111R02	Bourání konstrukcí kamenných, sloupů	ks	4,00000	690,00	2 760,00		Vlastní
78	966027231R01	Vybourání kamenných hlavic, zábradlí pavlače	ks	4,00000	360,00	1 440,00		Vlastní
79	968092002R14	Bourání parapetů kamenných včetně patek	m2	3,12750	810,00	2 533,28		Vlastní
Díl	M21	Elektromontáže				92 000,00		

Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	kus	4,00000 4,00000	23 000,00	92 000,00	Vlastní
81	97908-4	Poplatek za skládku					
	979990001R00	...stavební sutí	t	9,21288	350,00	3 224,51	RTS
	97909	Doprava vybouraných hmot					
	97901	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot	t	9,21288	735,00	6 771,47	RTS
	97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím					
	97908-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	9,21288	250,00	2 303,22	RTS
	97908111R00	...do 1 km					
	97908111R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	9,21288	265,00	2 441,41	RTS
	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km					
	97908-2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	92,12883	15,00	1 381,93	RTS
	97908211R00	...do 10 m					
	97908211R00	Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	9,21288	210,00	1 934,70	RTS
Díl	VN	Vedlejší náklady					
87	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (sítí, objektu...)	Soubor	1,00000	4 000,00	21 500,00	RTS
		Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukci.				4 000,00	
88	005121 R	Zatížení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS
		Veskeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
89	005122 R5	Značení prvků	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
90	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS
Díl	ON	Ostatní náklady					
91	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	58 000,00	RTS
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.				10 000,00	
92	005241010R9	Průběžná fotodokumentace a restaurátorská zpráva	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
93	00526 R5	Režijní náklady	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatelů na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2013/04-9
Bušovice zámek stavební úpravy

Cena bez DPH: 770 818

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
stavební objekt		1,00	
Odvlhčení	801.46.9.3	1,00	770 817,71
celkem za stavbu			770 817,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/04-9	Busovice zámek stavební úpravy
O:	2	Odvhlčení
R:	1	Stavební úpravy zámku v Busovicích - odvlhčení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče							
Díl: 1		Zemní práce							
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm				53 707,00			
	zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
1	132201101R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně 86*0,5*1	m3	43,00000	532,00	22 876,00	800-1	RTS	
2	132201109R00	...příplatek za lepidlo, v hornině 3,	m3	43,00000	152,00	6 536,00	800-1	RTS	
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1	nakládání výkopku							
3	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	43,00000	150,00	6 450,00	800-1	RTS	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	43,00000	205,00	8 815,00		Vlastní	
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	43,00000	210,00	9 030,00		RTS	
	Díl: 2						61 856,50		
6	212 ..-2	Lože pro trativody							
	212572111R00	Lože trativody ze šterkopisku tříděného včetně vyčištění dna rýh, urovňání lože a prohození výkopku. 0,5*0,2*86	m3	8,60000	690,00	5 934,00	800-2	RTS	
212 5	Výplň trativodů do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně								
7	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým 0,5*86*0,5	m3	21,50000	695,00	14 942,50	800-2	RTS	
212 75-2	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsyem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,								
8	212752112R00	...DN od 80 do 100 mm	m	86,00000	165,00	14 190,00	827-1	RTS	
275 31	Základové bloky z betonu								
9	275315222R00	Základové bloky z betonu prostého tř. C 8/10 0,5*0,05*86	m3	2,15000	2 700,00	5 805,00	831-2	RTS	
289 97-1	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu								
10	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofitex 300g/m2 (0,5*2+0,5*2+0,3)*86	m2	279,80000	75,00	20 985,00	800-2	RTS	

Díl: 4	Vodorovné konstrukce								82,00000			9 718,00			Vlastní
11	46592112R01	Kladení kamene, tl. do 10cm, sp.písek						m2	43,00000		130,00				Vlastní
		0,5*86							43,00000		640,00				Vlastní
12	58380810R1	Kámen - kocičí hlavy						m3	6,45000				4 128,00		Vlastní
		0,5*86*0,15							6,45000						Vlastní
Díl: 5	Komunikace												4 730,00		
564	8	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním						m2	43,00000		110,00				RTS
13	56485111R00	... tloušťka po zhutnění 150 mm							43,00000						RTS
		0,5*86													RTS
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy														
14	602012102R12	Postřik Hasit SANIER Vorspritzmörtel 205 ručně						m2	160,00000		125,00				Vlastní
		160							160,00000						Vlastní
15	602012112RT51	Omitka jádrová nebo vrchní Hasit 200 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm						m2	417,44000		650,00				Vlastní
		160+257,44							417,44000						Vlastní
16	602012142R01	Štuk vnitřní i vnější Hasit feimputz Z 12 ručně						m2	393,44000		212,00				Vlastní
		160+257,44-24							393,44000						Vlastní
Díl: 61	Úpravy povrchů, vnitřní														
611	42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů													
611	42-11	železobetonových rovných tvárných a kleneb v množství opravené plochy													
17	611421221R00	...v množství opravené plochy přes 5 do 10 %, hladkých						m2	40,95000		59,00				RTS
		Všechné pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.													RTS
		(17,8+13,7)*1,3							40,95000						RTS
612	42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn													
612	42-11	opravené plochy přes 5 do 10 %, hladkých													
18	612421221R00	...v množství opravené plochy přes 5 do 10 %, hladkých						m2	89,09000		32,00				RTS
		18*2,1+22,3*2,3							89,09000						RTS
Díl: 62	Úpravy povrchů, vnější														
19	622471317RV71	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová						m2	298,00000		102,00				Vlastní
		Vnější : 160+1,3*80							264,00000						Vlastní
		Vnitřní : 170*0,2							34,00000						Vlastní
20	622491142R14	Nátěr fasády hydrofobní Nátěr fasády hydrofobní Hydrophop 405 Hasit 2 x						m2	24,00000		105,00				Vlastní
		80*0,3							24,00000						Vlastní
21	622904121R01	Ruční čištění kartáčem						m2	130,04000		85,00				Vlastní
		18*2,1+22,3*2,3							89,09000						Vlastní
		(17,8+13,7)*1,3							40,95000						Vlastní
Díl: 8	Trubní vedení														
894	43	Osazení plastových šachet													
22	89443211R00	...revizních průměr 315 mm						kus	9,00000		115,00				RTS
													1 035,00		RTS

AWA Sacňa DN315 A15 1,0 m DN 100 průtok

25/26697041-ART

kus 9,00000 3.600,00 32 400,00

Vlastní

Díl	Proražení otvorů	kus	9,00000	3.600,00	32 400,00	Vlastní	
971 02	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), zdivu kamenném				19 519,56		
24	971024481R00 ... na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 900 mm	kus	1,00000	665,00	665,00	RTS	
25	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních 978013191R00 ... stěn, v rozsahu do 100 % 1*170+20*1,7+16*3,34	m ²	257,44000 257,44000	49,00	12 614,56	RTS	
26	978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných ... břizolitových, v rozsahu do 100 % 978036191R00	m ²	160,00000	39,00	6 240,00	RTS	
Díl: 711	Izolace proti vodě				14 104,00		
711 13	Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho						
27	711132311R00 ... svislá, , novovou fólii včetně uchycovacích prvků	m ²	82,00000	172,00	14 104,00	RTS	
Díl: 784	Malby				93 774,80		
784 41	Příprava povrchu						
784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu						
28	784141101R00 ... vinyl, jednonásobná I.NP : 1,3*(173,58+0,81*1+0,91+0,83*2+1,1+0,41+1+1+0,72+0,7+0,62+0,9+0,5+0,75) I.NP : 3,3*(21,9+22,2+15,2+10,24+7,2+40,1+22,9+5,3+16,5+27,4) I.NP : 2,2*(0,65*18+1,1+1,2+1,25*2+0,6*2+1,66+0,8+1,6+1,56+1,2+0,8+1,1) I.NP : 10,5*7 Okna : -(1,1*1,95*39+1,1*1,7*18+1*0,4) Okna : 0,25*(1,1*39+1,95*39*2+1,1*18+1,7*2*18+1+0,4*2) I.NP dveře : -(0,9*2,05+0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,05*1,87+0,6*1,97+1,1*1,97+0,95*2,05)*2+2 II.NP : 1,3*(203,59-6,26+0,85*20+1,6+0,5+0,3+1+1,3+0,45+9) II.NP : 3,4*(22,5+51,6)+3,45*(29,83+17)+3,4*1,85 II.NP : 2,55*(1,3*15+1,3+0,6*3+1,3+0,5+1,9+1,3*4+1,2) II.NP dveře : -(1,25*2,35*2+1,25*2,25*2+0,7*1,97)*2+2*3 sklep : 130,04	m ²	1 838,72150 250,58800 623,50200 58,12400 73,50000 -117,71500 69,45000 -29,21200 297,02400 419,79350 83,38500 -19,75800 130,04000	12,00	22 064,66	800-784	RTS
784 42	Malby vápenné se zacištěním						
29	784142112R00 ... , bílé, dvojnásobné	m ²	1 838,72150	39,00	71 710,14	RTS	
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				515,00		
240 07	Součásti rozvodu vzduchu						
30	240070951R00 Mřížka knýc na čelní str. potrubí vel. 160x 160	kus	1,00000	105,00	105,00	RTS	

37/42972852R	mřížka krycí, čtyřhranná; rozměr 160 x 160 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou rámem a příchýtkami pro osazení do zdi	kus	1,00000	410,00	410,00	SPGM	RTS
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					35.476,25	
979 08-4	Poplatek za skládku						
32 979990001R00	...Poplatek za skládku stavební sutí	t	20,36524	296,00	6 007,75	801-3	RTS
979 09	Doprava vybouraných hmot						
jízda kolejových dopravních prostředků ČSD							
naložení a složení							
33 979095312R00	Naložení a složení sutí	t	20,36524	730,00	14 866,63	824-1	RTS
979 01	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP						
34 97901111R00	...Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,36524	202,00	4 113,78	801-3	RTS
979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
35 97908111R00	...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,36524	215,00	4 378,53	801-3	RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
36 97908112R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	203,65240	13,00	2 647,48	801-3	RTS
979 08-2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
37 97908211R00	...Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	20,36524	170,00	3 462,09	801-3	RTS
Včetně případného složení na staveništní deponii.							
Díl: VN	Vedlejší náklady				20 000,00		
38 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
	Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
39 005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS

Harmonogram prací

rok 2014 / týden

	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Převzetí pracoviště - zahájení prací																											
Stavební úpravy zámku Bušovice - okna																											
Úpravy povrchů vnitřní																											
Bourání konstrukcí																											
Staveništní přesun hmot																											
Konstrukce tesafské																											
Konstrukce truhlářské																											
Konstrukce zámečnické																											
Podlahy z dlaždic a obklady																											
Nátěry																											
Čalounické úpravy																											
Restaurátorské práce																											
Elektromontáže																											
Přesuny suti a vybouraných hmot																											
Vedlejší náklady																											
Ostatní náklady																											
813 024,61																											
Stavební úpravy zámku v Bušovicích - odvlhčení																											
Zemní práce																											
Základy a zvláštní zakládání																											
Vodorovné konstrukce																											
Komunikace																											
Úpravy povrchu, podlahy																											
Úpravy povrchů vnitřní																											
Úpravy povrchů vnější																											
Trubní vedení																											
Prorážení otvorů																											
Izolace proti vodě																											
Malby																											
Montáže vzduchotechnických zařízení																											
Přesuny suti a vybouraných hmot																											
Vedlejší náklady																											
770 817,72																											
Ukončení prací - předání pracoviště																											

Harmonogram prací

	rok 2014 / týden					rok 2015 / týden																						
	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Převzetí pracoviště - zahájení prací																												
Stavební úpravy zámku Bušovice - okna																												
Úpravy povrchů vnitřní																												
Bourání konstrukcí																												
Staveništní přesun hmot																												
Konstrukce tesafské																												
Konstrukce truhlářské																												
Konstrukce zámečnické																												
Podlahy z dlaždic a obklady																												
Nátěhy																												
Čalounické úpravy																												
Restaurátorské práce																												
Elektromontáže																												
Přesuny suti a vybouraných hmot																												
Vedlejší náklady																												
Ostatní náklady																												
Stavební úpravy zámku v Bušovicích - odvlhčení																												
Zemní práce																												
Základy a zvláštní zakládání																												
Vodorovné konstrukce																												
Komunikace																												
Úpravy povrchu, podlahy																												
Úpravy povrchů vnitřní																												
Úpravy povrchů vnější																												
Trubní vedení																												
Proražení otvorů																												
Izolace proti vodě																												
Malby																												
Montáže vzduchotechnických zařízení																												
Přesuny suti a vybouraných hmot																												
Vedlejší náklady																												
Ukončení prací - předání pracoviště																												

Harmonogram prací

rok 2015 / týden

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Převzetí pracoviště - zahájení prací																						
Stavební úpravy zámku Bušovice - okna																						
Úpravy povrchů vnitřní	29 899,50																					
Bourání konstrukcí	10 062,16																					
Staveništní přesun hmot	868,96																					
Konstrukce tesatské	14 945,40																					
Konstrukce truhlářské	270 106,03																					
Konstrukce zámečnické	295,00																					
Podlahy z dlaždic a obklady	2 855,23																					
Nátěry	125 019,13																					
Čalounické úpravy	6 388,40																					
Restaurátorské práce	163 027,55																					
Elektromontáže	92 000,00																					
Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 057,25																					
Vedlejší náklady	21 500,00																					
Ostatní náklady	58 000,00																					
	813 024,61																					
Stavební úpravy zámku v Bušovicích - odvlhčení																						
Zemní práce	53 707,00																					
Základy a zvláštní zakládání	61 856,50																					
Vodorovné konstrukce	9 718,00																					
Komunikace	4 730,00																					
Úpravy povrchu, podlahy	374 745,28																					
Úpravy povrchů vnitřní	5 266,93																					
Úpravy povrchů vnější	43 969,40																					
Trubní vedení	33 435,00																					
Prorážení otvorů	19 519,56																					
Izolace proti vodě	14 104,00																					
Malby	93 774,80																					
Montáže vzduchotechnických zařízení	515,00																					
Přesuny sutí a vybouraných hmot	35 476,25																					
Vedlejší náklady	20 000,00																					
	770 817,72																					
Ukončení prací - předání pracoviště																						

Seznam subdodavatelů

Průzkumné a restaurátorské práce:

Petr Círl Bc., licencovaný restaurátor kamene
Chotíkov, 260, PSČ 33011
IČ: 43341730

Truhlářské práce:

Truhlářství Jiří Mancl
Havlíčkova 523
332 03 Štáhlavy
IČ: 11400765
DiČ: CZ5804020618



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 1

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 1 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

- I.1. Zhotovitel:** **ZOLT CZ spol. s.r.o.** registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 1123001470/5500
- I.2. Objednatel:** **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 1 SOD ze dne 20.5.2014 dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na novém znění odst. (1) v článku **VII – Platební podmínky, fakturace** v SOD ze dne 20.5.2014, a to takto:

(1)

Zhotovitel po dokončení jednotlivých stavebních celků předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (technický dozor je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Frekvenci předkládání soupisu zhotovených prací je možné změnit oboustranně podepsaným dodatkem v souladu s čl. XVI této SOD

2. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 1 SOD ze dne 20.5.2014 dále dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na novém znění odst. (18) v článku **XI – Provádění díla** v SOD ze dne 20.5.2014, a to takto:

(18)

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají pouze na vyzvání objednatele nebo zhotovitele.

3. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 1 SOD ze dne 20.5.2014 z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností na stavbě při realizaci díla dále dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na novém znění odst. (1) v článku **V – Termíny plnění** v SOD ze dne 20.5.2014, a to takto:

Dokončení stavebních prací: 30.6.2016

Předání a převzetí díla: 1.7.2016

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Vyklizení staveniště: 6.7.2016

4. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 1 SOD ze dne 20.5.2014 dále dohodli na změně harmonogramu průběhu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD ze dne 20.5.2014 mezi zadavatelem a dodavatelem zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění SOD uzavřené mezi dodavatelem a zhotovitelem dne 20.5.2014, včetně jejích dodatků.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 SOD.
5. Tento dodatek č. 1 SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 1 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 12.6.2015

Střední a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 179/2
305 48 Plzeň
.....
za objednatele

V Plzni, dne 12.6.2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 47, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, IČO: CZ27989208
zapsáno v OR ÚLS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
mob.: +420 725 171 641
.....
za zhotovitele

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

Harmonogram prací

rok 2015 / týden

	faktura 2014	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
Převzetí pracoviště - zahájení prací																								
Stavební úpravy zámku Bušovice - okna																								
Úpravy povrchů vnitřní	29 899,50																							
Bourání konstrukcí	10 062,16																							
Staveništní přesun hmot	868,96																							
Konstrukce tesafské	14 945,40																							
Konstrukce truhlářské	270 106,03																							
Konstrukce zámečnické	295,00																							
Podlahy z dlaždic a obklady	2 855,23																							
Nátěry	125 019,13																							
Čalounické úpravy	6 388,40																							
Restaurátorské práce	129 517,34																							
Elektromontáže	92 000,00																							
Přesuny suti a vybouraných hmot	18 057,25																							
Vedlejší náklady	21 500,00																							
Ostatní náklady	58 000,00																							
	813 024,61																							
Stavební úpravy zámku v Bušovicích - odvlhčení																								
Zemní práce	53 707,00																							
Základy a zvláštní zakládání	61 856,50																							
Vodorovně konstrukce	9 718,00																							
Komunikace	4 730,00																							
Úpravy povrchu, podlahy	374 745,28																							
Úpravy povrchů vnitřní	5 266,93																							
Úpravy povrchů vnější	43 969,40																							
Trubní vedení	33 435,00																							
Prorážení otvorů	19 519,56																							
Izolace proti vodě	14 104,00																							
Malby	93 774,80																							
Montáže vzduchotechnických zařízení	515,00																							
Přesuny suti a vybouraných hmot	35 476,25																							
Vedlejší náklady	10 000,00																							
	770 817,72																							
Ukončení prací - předání pracoviště																								
vícepráce																								
plíř	17 149,86																							
přizdívka	7 143,01																							
jinma	68 001,37																							
drenáž	-14 373,50																							
	77 920,74																							

podepsání dodatku č. 1 - SOD


oslavy obce

svátky



ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánské 45, 312 00 Pízeň
 IČ: 279 69 208, DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OR JKS v Pízni,
 oddíl C, vložka 20299
 mob.: +420 796 111 641

rok 2016/tyden



ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 912 00 Píseň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR, KS v Pízní,
oddl. C, 1022ka/20299 ①
MOB.: +420 725 111 041



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 2

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 2 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. s.r.o.** registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 1123001470/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 2 SOD ze dne 20.5.2014 dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na **změně díla** - specifikovaného v čl. III. **Předmět díla** - spočívající ve **úpravě řešení drenáže** dle specifikované nabídky zhotovitele ze dne 17.3.2015, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2
2. V důsledku rozšíření předmětu díla se **snižuje** cena díla sjednaná v **odst. (1) článku VI. Cena díla o:**
 - 14 373,50 Kč bez DPH,
 - 17 391,94 Kč včetně DPH**a cena celkem se tak činí:
 - 1 569 468,50 Kč bez DPH
 - 1 899 057,06 Kč včetně DPH**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD ze dne 20.5.2014 mezi zadavatelem a dodavatelem zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění SOD uzavřené mezi dodavatelem a zhotovitelem dne 20.5.2014, včetně jejich dodatků.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2 SOD.
5. Tento dodatek č. 2 SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 2 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 2 SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 12.6.2015

Střední a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
t. 377 224 249

.....
za objednatele:

V Plzni, dne 12.6.2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 46, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, IČO: C27989208
zapsáno v OR u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
mob.: +420 729 111 641

.....
za zhotovitele:

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014/07-3 Bušovice zámek
Objekt: 4 Bušovice zámek - méněpráce a vícepráce
Rozpočet: 2 Drenáž - méněpráce a vícepráce

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o. IČ: 27989208
 Republikánská 45 DIČ: CZ27989208
 312 00 PLZEŇ

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-24 743,50
PSV	10 370,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-14 373,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14373,5 CZK
Základní DPH	21 %	-3 018,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-17 391,94 CZK**

V Plzni

ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánská 45, 312 00 Plzeň
 IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OB JKS v Plzni,
 oddíl C, vložka 20299
 mob.: +420 729 111 641

Za zhotovitele

dne

12.6.2015

Studijní a vědecká knihovna
 Plzeňského kraje
 Stanovy sady 2, 305 48 Plzeň
 377 224 249

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-6 245,00	43
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-10 508,50	73
8	Trubní vedení	HSV			-7 990,00	56
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 370,00	-72
Cena celkem					-14 373,50	100



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 3

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 3 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

- I.1. Zhotovitel:** **ZOLT CZ spol. s.r.o.** registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, 1123001470/5500
- I.2. Objednatel:** **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760


II. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 3 SOD ze dne 20.5.2014 dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na **rozšíření díla - specifikovaného v čl. III. Předmět díla - o rekonstrukci jímky spočívající ve výměně stávající jímky dle specifikované nabídky zhotovitele ze dne 17.3.2015, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.**
2. V důsledku rozšíření předmětu díla se **navyšuje** cena díla sjednaná v dodatku č. 2 SOD ze dne 20.5.2014 v **odst. 2 článku II. Předmět dodatku smlouvy** o:
68 001,37 Kč bez DPH,
82 281,66 Kč včetně DPH
a cena celkem se tak činí:
1 637 469,87 Kč bez DPH
1 981 338,72 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD ze dne 20.5.2014 mezi zadavatelem a dodavatelem zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění SOD uzavřené mezi dodavatelem a zhotovitelem dne 20.5.2014, včetně jejích dodatků.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 3 SOD.
5. Tento dodatek č. 3 SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 3 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 3 SOD nebyla sjednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.

V Plzni, dne 12.6.2015


.....
za objednatele:

V Plzni, dne 12.6.2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR SÚKS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
mob.: +420 729 111 641 ①
.....
za zhotovitele:

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

Položkový rozpočet stavby

stavba: **2014/07-3 Bušovice zámek**
 Objekt: **4 Bušovice zámek - méněpráce a vícepráce**
 Rozpočet: **1 Jímka - méněpráce a vícepráce**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. s r.o.** IČ: **27989208**
Republikánská 45 DIČ: **CZ27989208**
312 00 PLZEŇ

Rozpis ceny	Celkem
HSV	68 001,37
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	68 001,37

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	68001,37 CZK
Základní DPH	21 %	14 280,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **82 281,66 CZK**

V Plzni

dne

12.6.2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánská 45, 312 00 Plzeň
 IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OB v Plzni,
 oddíl C, vložka 20299
 mob.: +420 723/111 641

Za zhotovitele

Studijní a vědecká knihovna
 Plzeňského kraje
 Janovy sady 2, 305 48 Plzeň
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 173,84	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			300,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			750,00	1
8	Trubní vedení	HSV			50 170,00	74
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 624,50	2
97	Prorážení otvorů	HSV			1 000,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 983,03	6
Cena celkem					68 001,37	100



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 4

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 4 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. s r.o.** registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- a) smluvních: Ondřej Drnec
- b) technických: Ondřej Drnec

Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 1123001470/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel

Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 4 SOD ze dne 20.5.2014 dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na **rozšíření díla** - specifikovaného v čl. III. **Předmět díla** - spočívající v **úpravě řešení přízdívky v místnosti č. 104** dle specifikované nabídky zhotovitele ze dne 17.3.2015, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4.
2. V důsledku rozšíření předmětu díla se **navyšuje** cena díla sjednaná v dodatku č. 3 SOD ze dne 20.5.2014 v **odst. 2 článku II. Předmět dodatku smlouvy** o:
7 146,01 Kč bez DPH,
8 646,67 Kč včetně DPH
a cena celkem se tak činí:
1 644 615,88 Kč bez DPH
1 989 985,39 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD ze dne 20.5.2014 mezi zadavatelem a dodavatelem zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 4 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění SOD uzavřené mezi dodavatelem a zhotovitelem dne 20.5.2014, včetně jejich dodatků.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 4 SOD.
5. Tento dodatek č. 4 SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 4 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 4 SOD nebyla sjednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 12.6.2015

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
tel. 377 324 249
za objednatele.

V Plzni, dne 12.6.2015

20.11 CZ spol. s r.o.
Republikánské 45, 312 00 Plzeň
IČ: 379 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v CR u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
103 243 111 641
za zhotovitele.

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014/07-3 Bušovice zámek
Objekt: 4 Bušovice zámek - méněpráce a vícepráce
Rozpočet: 3 Přizdívka místnost archiv

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o. IČ: 27989208
 Republikánská 45 DIČ: CZ27989208
 312 00 PLZEN

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 952,51
PSV	193,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 146,01

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7146,01 CZK
Základní DPH	21 %	1 500,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **8 646,67 CZK**

V Plzni

dne

12.6.2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánská 45, 312 00 Plzeň
 IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OR I/KS v Plzni,
 oddíl C, vložka 20299
 mob.: +420 723 111 641 ①
 Za zhotovitele

Studijní a vědecká knihovna
 Plzeňského kraje
 Janovy sady 2, 305 48 Plzeň
 377 224 249
 Za objednatele

Popis rozpočtu: 3 - Přizdívka místnost archiv

Rozsah nových omítek je uvažován pouze nad rozsah v původním rozpočtu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 708,23	38
96	Bourání konstrukcí	HSV			644,10	9
784	Malby	PSV			193,50	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 600,18	50
Cena celkem					7 146,01	100



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 5

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 5 SOD“)

uzavřeně dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. s.r.o.** registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, 1123001470/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 5 SOD ze dne 20.5.2014 dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na **rozšíření díla** - specifikovaného v čl. III. **Předmět díla** - spočívající v **úpravě řešení vnějšího opěrného pilíře** dle specifikované nabídky zhotovitele ze dne 17.3.2015, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5.
1. V důsledku rozšíření předmětu díla se **navyšuje** cena díla sjednaná v dodatku č. 4 SOD ze dne 20.5.2014 v **odst. 2 článku II. Předmět dodatku smlouvy** o:
17 149,86 Kč bez DPH,
20 751,33 Kč včetně DPH
a cena celkem se tak činí:
1 661 765,74Kč bez DPH
2 010 736,72 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD ze dne 20.5.2014 mezi zadavatelem a dodavatelem zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 5 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění SOD uzavřené mezi dodavatelem a zhotovitelem dne 20.5.2014, včetně jejích dodatků.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 5 SOD.
5. Tento dodatek č. 5 SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 5 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 5 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 5 SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 12.6.2015

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
tel. 377 224 249
za objednatele:

V Plzni, dne 12.6.2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 15, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208 DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR u KS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
tel. 377 224 249
za zhotovitele:

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014/07-3 Bušovice zámek
Objekt: 4 Bušovice zámek - méněpráce a vícepráce
Rozpočet: 4 Vnější opěrný pilíř

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o. IČ: 27989208
 Republikánská 45 DIČ: CZ27989208
 31200 PLZEŇ

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 149,86
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	17 149,86

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17149,86 CZK
Základní DPH	21 %	3 601,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 20 751,33 CZK

V Plzni

dne

12.6.2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánská 45, 312 00 Plzeň
 IČ: 279 89 208 DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OS u SÚ v Plzni,
 oddíl C, vložka 20289
 mob: +420 722 344 644 ①
 Za zhotovitele

Studijní a vědecká knihovna
 Plzeňského kraje
 Janovy sady 2, 305 48 Plzeň
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 705,54	57
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 269,68	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 174,64	36
Cena celkem					17 149,86	100



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 6

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 6 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. sro**, registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 2798920808/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel s objednatelem se v důsledku vyjádření NPÚ ÚOP (čj: NPÚ 341/56928/2015) dohodli uzavřením tohoto dodatku č. 6 k SOD ze dne 20.5.2014 u dodávky stavby s názvem „Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice“ na rozšíření díla - specifikovaného v čl. III. Předmět díla - spočívající v úpravě řešení přízdívky v místnosti č. 104 dle specifikované nabídky zhotovitele ze dne 23.10.2015, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6.
2. Na předmětu díla se **navyšuje** cena díla sjednaná v dodatku č. 5 SOD ze dne 20.5.2014 v odst. 2 článku II. Předmět dodatku smlouvy o:
5 816,63 Kč bez DPH,
7 038,12 Kč včetně DPH
a cena celkem se tak činí:
1 667 582,37 Kč bez DPH
2 017 774,84 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD ze dne 20.5.2014 mezi objednatelem a zhotovitelem a ustanovení souvisejících předchozích platných dodatků k SOD zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 6 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 6 SOD.
4. Tento dodatek č. 6 SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 6 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 6 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 6 k SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 3.11.2015

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
IČO: 00 07 80 77
za objednatele:

V Plzni, dne 3.11.2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR-uk v Plzni,
za zhotovitele: 20299
mob.: +420 723 111 641

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

KRAJE,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2014/07-3 Bušovice zámek**
 Objekt: **4 Bušovice zámek - méněpráce a vícepráce**
 Rozpočet: **3 Přizdívka místnost archiv - vícepráce**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. s r.o.** IČ: **27989208**
Republikánská 45 DIČ: **CZ27989208**
312 00 PLZEŇ

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 816,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 816,63

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5816,63 CZK
Základní DPH	21 %	1 221,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 038,12 CZK

v _____ **23.10.2015** dne
ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánská 45, 312 00 Plzeň
 IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OR u KS v Plzni,
 oddíl C,ložka 20299
 mob: +420 723 111 641
 Za zhotovitele

_____ **23.10.2015**
 Studijní a vědecká knihovna
 Plzeňského kraje
 Táborská sady 2, 315 48 Plzeň
 377 254 249
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2014/07-3	Bušovice zámek
O:	4	Bušovice zámek - méněpráce a vícepráce
R:	3	Přizdívka místnost archiv - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 941,35		3 559,03		0,09
	1	602012102R12	m2	13,90200	125,00	1 737,75	21,00	2 102,68	0,01	0,09
	4	622903111R001	m2	14,16000	85,00	1 203,60	21,00	1 456,36	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				515,28		623,49		0,00
	5	962032231R001	m3	0,90400	570,00	515,28	21,00	623,49	0,00	0,00
Díl:	D97	Ostatní práce				2 360,00		2 855,60		0,00
	1	odstranění starších maleb	m2	8,00000	145,00	1 160,00	21,00	1 403,60	0,00	0,00
	2	zajištění maleb (zakonzervování)	m2	8,00000	150,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00
Celkem						5 816,63				

Poznámky uchazeče k zadání



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 7

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 7 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. sro**, registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 2798920808/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. V důsledku nálezu a stanoviska vypracovaného statikem dne 5.8.2015 se dohodli zhotovitel s objednatelem na uzavření tohoto dodatku č. 7 k SOD ze dne 20.5.2014 u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na rozšíření díla - specifikovaného v čl. III. **Předmět díla** - spočívající v **úpravě řešení vnějšího opěrného pilíře** dle specifikované nabídky zhotovitele ze dne 23.10.2015, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7.
2. na předmětu díla se **mění a navyšuje** cena díla sjednaná v dodatku č. 6 SOD ze dne 20.5.2014 v **odst. 2 článku II. Předmět dodatku smlouvy** o:
11 629,78 Kč bez DPH,
14 072,03 Kč včetně DPH
a cena celkem se tak činí:
1 679 212,15 Kč bez DPH
2 031 846,87 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD ze dne 20.5.2014 mezi objednatelem a zhotovitelem a ustanovení souvisejících předchozích platných dodatků k SOD zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 7 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 7 SOD.
4. Tento dodatek č. 7 SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 7 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 7 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 7 SOD nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 3.11.2015

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň
za objednatele

V Plzni, dne 3.11.2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR ÚKS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
mob.: +420 723 111 641

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014/07-3 Bušovice zámek
Objekt: 4 Bušovice zámek - méněpráce a vícepráce
Rozpočet: 4 Vnější opěrný pilíř - méněpráce vícepráce

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. s r.o.** IČ: **27989208**
Republikánská 45 DIČ: **CZ27989208**
31200 PLZEŇ

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 629,78
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	11 629,78

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11629,78 CZK
Základní DPH	21 %	2 442,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **14 072,03 CZK**

v 23.10.2015
ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánská 45, 312 00 Plzeň
 IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OR, ÚKS v Plzni,
 oddíl C, výzka 20299 Ⓢ
 mob. +420 723 111 641
 Za zhotovitele

dne 23.10.2015
 Studijní a vědecká knihovna
 Plzeňského kraje
 Janův sad, č. 305 48 Plzeň
 tel. 377 224 249
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2014/07-3	Bušovice zámek
O:	4	Bušovice zámek - méněpráce a vícepráce
R:	4	Vnější opěrný pilíř - méněpráce vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Množství celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	96a	Bourání konstrukcí - méněpráce				-952,25	0,00		-1 152,22		0,00
	7	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - opěrný pilíř	m3	1,67062	-570,00	-952,25	0,00	21,00	-1 152,22	0,00	0,00
Díl:	D96a	Přesuny suti a vybour. hmot - méněpráce				-4 630,97	0,00		-5 603,47		0,00
	8	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,00712	-295,00	-887,10	0,00	21,00	-1 073,39	0,00	0,00
	9	Naložení a složení suti	t	3,00712	-730,00	-2 195,20	0,00	21,00	-2 656,19	0,00	0,00
	10	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,00712	-215,00	-646,53	0,00	21,00	-782,30	0,00	0,00
	11	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,07125	-13,00	-390,93	0,00	21,00	-473,03	0,00	0,00
	12	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	3,00712	-170,00	-511,21	0,00	21,00	-618,56	0,00	0,00
		Vícepráce				17 213,00					
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,40000	750,00	1 050,00	0,00				
	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	1,40000	95,00	133,00	0,00				
	275315222R00	Základové bloky z betonu prostého tř. C 8/10	m3	0,30000	2 700,00	810,00					
		podézdění základu do nezámrazné hloubky	m3	0,60000	3 700,00	2 220,00					
		dozdění šikmíny z betonových cihel	m2	5,00000	550,00	2 750,00					
		provedení výtuhů pomocí geomříže	m2	5,00000	35,00	175,00					
		úprava okolního terénu				1 500,00					
		betonová cihla	ks	200,00000	14,00	2 800,00					
		geomříž	m2	9,00000	25,00	225,00					
		nastavovaná malta	ks	10,00000	195,00	1 950,00					
		statické posouzení				3 600,00					
Celkem							11 629,78				
									21,00	14 072,03	



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 8

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 8 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: ZOLT CZ spol. sro, registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 2798920808/5500

I.2. Objednatel: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Během realizace díla bylo shledáno, že projektová dokumentace (číslo 71, 11/2014) nezahrnuje položku revizní šachty v jihozápadní rohové části objektu. Provedení této položky je nutné pro dokončení díla, aby byla zachována funkčnost drenážního systému. Hodnota této položky vzhledem k celému dílu je marginální, nicméně s přihlédnutím k zásadě transparentnosti a hospodárnosti řeší smluvní strany její ocenění tímto dodatkem č. 8 SOD ze dne 20.5.2014 u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na rozšíření díla - specifikovaného v čl. III. Předmět díla. Změna spočívá v přidání **zpětné klapky** z důvodu zachování funkčnosti drenážního systému dle předloženého rozpočtu zhotovitele ze dne 23.10.2015, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8.
2. Na předmětu díla se **mění a navyšuje** cena díla sjednaná v dodatku č. 7 SOD ze dne 20.5.2014 v odst. 2 článku II. Předmět dodatku smlouvy o:
3900, 00 Kč bez DPH,
4 719,00 Kč včetně DPH
a cena celkem se tak činí:
1 683 112,15 Kč bez DPH
2 036 565,87 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

3. Ostatní články SOD uzavřené dne 20.5.2014 mezi objednatelem a zhotovitelem a ustanovení souvisejících předchozích platných dodatků k SOD zůstávají beze změny.
4. Dodatek č. 8 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 8 SOD.
6. Tento dodatek č. 8 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 8 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 8 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 8 k SOD nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 3.11.2015

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň
tel. 377 224 249

.....
za objednatele:

V Plzni, dne 3.11.2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
..... zapsáno v OR u KS v Plzni,
za zhotovitele
mobi.: +420 723 411 641

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014/07-3 Bušovice zámek
Objekt: 4 Bušovice zámek - méněpráce a vícepráce
Rozpočet: 2 Klapka - vícepráce

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. s r.o.** IČ: **27989208**
Republikánská 45 DIČ: **CZ27989208**
312 00 PLZEŇ

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			3 900,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 900,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3900 CZK
Základní DPH	21 %		819,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 719,00 CZK

v **23.10.2015**

ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánská 45, 312 00 Plzeň
 IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OR - KS v Plzni,
 oddíl C, vložka 20299
 mob.: +420 723 111 641

Za zhotovitele

dne

23.10.2015

Studijní a vědecká knihovna
 Plzeňského kraje
 Tanovy sady 2, 305 48 Plzeň
 tel.: 377 224 249

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2014/07-3	Bušovice zámek
O:	4	Bušovice zámek - méněpráce a vícepráce
R:	2	Klapka vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace										
	1	721262105R001	D+M zpětná klapka DN 100	kus	1,00000	3 900,00	21,00	4 719,00		0,00		0,00
Celkem						3 900,00		4 719,00		0,00		0,00

Poznámky uchazeče k zadání



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 9

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 9 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. sro**, registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 2798920808/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Během realizace díla bylo shledáno, že z důvodu dokončení výmalby vnější fasády je nutné opravit vnější podkladovou omítku poškozenou povětrnostními vlivy natolik, že by nebylo efektivní výmalbu bez tohoto zásahu provést. Provedení této položky je nutné pro řádné dokončení díla bez zvýšeného rizika následného odpadnutí štuky po provedení nové výmalby. Hodnota této položky vzhledem k celému dílu je marginální, nicméně s přihlédnutím k zásadě transparentnosti a hospodárnosti řeší smluvní strany její ocenění tímto dodatkem č. 9 SOD ze dne 20.5.2014 u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na rozšíření díla - specifikovaného v čl. III. **Předmět díla**. Změna spočívá v **opravě vnější fasády** dle předloženého rozpočtu zhotovitele ze dne 24.5.2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9.

1. Na předmětu díla se **mění a navyšuje** cena díla sjednaná v dodatku č. 8 SOD ze dne 20.5.2014 v **odst. 2 článku II. Předmět dodatku smlouvy** o:

35 301 Kč bez DPH,
42 714 Kč včetně DPH

a cena díla celkem tak činí:

1 679 916,88 Kč bez DPH
2 032 699,39 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

2. Ostatní články SOD uzavřené dne 20.5.2014 mezi objednatelem a zhotovitelem a ustanovení souvisejících předchozích platných dodatků k SOD zůstávají beze změny.
3. Dodatek č. 9 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 9 SOD.
5. Tento dodatek č. 9 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 9 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 9 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 9 k SOD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 27.5.2016

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
tel. 377 224 249

za objednatele:

V Plzni, dne 27.5.2016

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR u KS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
mob. 744 641 641

za zhotovitele:

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478


E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

Bušovice - více práce na venkovní fasádě						poznámky
druh	popis	výměra	cena/jedn	cena celkem		
1. Práce						
	Otlučení staré omítky - plně	7,5	100	750		
	Omitání jádrovou omítkou - plně	7,5	150	1 125		
	Finální úprava povrchů štukováním	130,5	212	27 666		
	Celkem			29 541		
2. Materiál						
	weber dur klasik JRU jádrová om.2mm 25kg (16kg/m2/10mm)	10	80	800		
	weber štuková stěrka bílá 25kg	20	248	4 960		
	Celkem			5 760		
3. Režie+ ostatní						
	Montáž + Demontáž lešení	240	0	0		
	Pronájem lešení	240	0	0		
	doprava	1	0	0		
	Celkem			0		
	Celkem práce + materiál + doprava + ostatní			35 301		
	Celkem bez DPH			35 301		
	DPH		21,0%	7 413		
	cena včetně DPH			42 714 Kč		

ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánská 45, 312 00 Pízeň
 IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OR/ČKS v Pízni,
 oddíl C, voška 20299
 mob.: +420 723 111 641



Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Dodatek ke smlouvě č. 10

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „dodatek č. 10 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. sro**, registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 2798920808/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 10 SOD z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností na stavbě a z důvodu návaznosti na potřebu vyjádření výkonného orgánu státní památkové péče MěÚ Rokycany při realizaci díla dále dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na novém znění termínů uvedených v odst. 3) v článku II. **Předmět dodatku smlouvy** Dodatku č. 1 SOD, uzavřeném 12.6.2015, takto:

Dokončení stavebních prací: 31.8.2016

Předání a převzetí díla: 1.9.2016


Vyklizení staveniště: 6.9.2016

2. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 10 SOD dále dohodli na změně harmonogramu průběhu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 SOD

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD uzavřené dne 20.5.2014 mezi objednatelem a zhotovitelem a ustanovení souvisejících předchozích platných dodatků k SOD zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 10 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 10 SOD.
4. Tento dodatek č. 10 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 10 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 10 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 10 k SOD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 30.6.2016


.....
za objednatele:
Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
☎ 377 224 249

V Plzni, dne 30.6.2016


.....
ZOLT CZ spol. s r.o.
za zhotovitele:
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 99 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR u KS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
mob.: +420 723 111 641 ②

Harmonogram prací

rok 2015 / týden

rok 2016

	faktura 2014	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2					
Převzetí pracoviště - zahájení prací																																						
Stavební úpravy zámku Bušovice - okna																																						
Úpravy povrchů vnitřní	29 899,50																																					
Bourání konstrukcí	10 062,16																																					
Staveništní přesun hmot	868,96																																					
Konstrukce tesáfské	14 945,40																																					
Konstrukce truhlářské	270 106,03																																					
Konstrukce zámečnické	295,00																																					
Podlahy z dlaždic a obklady	2 855,23																																					
Nátěry	125 019,13																																					
Čalounické úpravy	6 388,40																																					
Restaurátorské práce	129 517,34																																					
Elektromontáže	92 000,00																																					
Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 057,25																																					
Vedlejší náklady	21 500,00																																					
Ostatní náklady	58 000,00																																					
	813 024,61																																					
Stavební úpravy zámku v Bušovicích - odvlhčení																																						
Zemní práce	53 707,00																																					
Základy a zvláštní zakládání	61 856,50																																					
Vodorovné konstrukce	9 718,00																																					
Komunikace	4 730,00																																					
Úpravy povrchu, podlahy	374 745,28																																					
Úpravy povrchů vnitřní	5 266,93																																					
Úpravy povrchů vnější	43 969,40																																					
Trubní vedení	33 435,00																																					
Proražení otvorů	19 519,56																																					
Izolace proti vodě	14 104,00																																					
Malby	93 774,80																																					
Montáže vzduchotechnických zařízení	515,00																																					
Přesuny sutí a vybouraných hmot	35 476,25																																					
Vedlejší náklady	10 000,00																																					
	770 817,72																																					
Ukončení prací - předání pracoviště																																						
vícepráce																																						
plíř	17 149,86																																					
příživka	7 143,01																																					
límka	68 001,37																																					
drenáž	-14 373,50																																					
	77 920,74																																					


podepsání dodatku č.1 - SOD

oslavy obce

svátky



/tyden



ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 46, 312 00 Pízeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR u KS v Pízni,
oddíl C, vložka 20299 ②
mob.: +420 723 111 641



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 11

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „dodatek č. 11 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. sro**, registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 2798920808/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 11 SOD z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností na stavbě a z důvodu návaznosti na potřebu vyjádření výkonného orgánu státní památkové péče MěÚ Rokycany při realizaci díla dále dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na novém znění termínů uvedených v odst. 1) v článku II. **Předmět dodatku smlouvy** Dodatku č. 10 SOD, uzavřeném 30.6.2016, takto:

Dokončení stavebních prací: 17.10.2016

Předání a převzetí díla: 17.10.2016

Vyklizení staveniště: 21.10.2016

2. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 11 SOD dále dohodli na změně harmonogramu průběhu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11 SOD

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD uzavřené dne 20.5.2014 mezi objednatelem a zhotovitelem a ustanovení souvisejících předchozích platných dodatků k SOD zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 11 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 11 SOD.
4. Tento dodatek č. 11 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 11 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 11 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 11 k SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 31.8.2016

Střední a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
za objednatele

V Plzni, dne 31.8.2016

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsán u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
mob.: +420 723 111 641

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

Harmonogram prací

rok 2015 / týden

rok 2016

	faktura 2014	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2				
prevzatí pracoviště - zahájení prací																																					
Stavební úpravy zámku Bušovice - okna																																					
Úpravy povrchů vnitřní	29 899,50																																				
Bourání konstrukcí	10 062,16																																				
Staveništní přesun hmot	868,96																																				
Konstrukce tesafské	14 945,40																																				
Konstrukce truhlářské	270 106,03																																				
Konstrukce zámečnické	295,00																																				
Podlahy z dlaždic a obklady	2 855,23																																				
Nátěry	125 019,13																																				
Čalounické úpravy	6 388,40																																				
Restaurátorské práce	129 517,34																																				
Elektromontáže	92 000,00																																				
Přesuny suti a vybouraných hmot	18 057,25																																				
Vedlejší náklady	21 500,00																																				
Ostatní náklady	58 000,00																																				
	813 024,61																																				
Stavební úpravy zámku v Bušovcích - odvlhčení																																					
Zemní práce	53 707,00																																				
Základy a zvláštní zakládání	61 856,50																																				
Vodorovné konstrukce	9 718,00																																				
Komunikace	4 730,00																																				
Úpravy povrchu, podlahy	374 745,28																																				
Úpravy povrchů vnitřní	5 266,93																																				
Úpravy povrchů vnější	43 969,40																																				
Trubní vedení	33 435,00																																				
Prorážení otvorů	19 519,56																																				
Izolace proti vodě	14 104,00																																				
Malby	93 774,80																																				
Montáže vzduchotechnických zařízení	515,00																																				
Přesuny suti a vybouraných hmot	35 476,25																																				
Vedlejší náklady	10 000,00																																				
	770 817,72																																				
Ukončení prací - předání pracoviště																																					
vícepráce																																					
plíř	17 149,86																																				
přizdívka	7 143,01																																				
jinaka	68 001,37																																				
drenáž	-14 373,50																																				
	77 920,74																																				

podepsání dodatku č.1 - SOD
oslavy obce
svátky





STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 12

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „dodatek č. 12 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. sro**, registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 2798920808/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 12 SOD z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností na stavbě a z důvodu návaznosti na potřebu vyjádření výkonného orgánu státní památkové péče MěÚ Rokycany při realizaci díla dále dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na novém znění termínů uvedených v odst. 1) v článku II. **Předmět dodatku smlouvy** Dodatku č. 11 SOD, uzavřeném 31.8.2016, takto:

Dokončení stavebních prací: 16.12.2016

Předání a převzetí díla: 16.12.2016


Vyklizení staveniště: 20.12.2016

2. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 12 SOD dále dohodli na změně harmonogramu průběhu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 12 SOD

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD uzavřené dne 20.5.2014 mezi objednatelem a zhotovitelem a ustanovení souvisejících předchozích platných dodatků k SOD zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 12 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 12 SOD.
4. Tento dodatek č. 12 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 12 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 12 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 12 k SOD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 21.10.2016


.....
STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA
PLZEŇSKÉHO KRAJE
za objednatele,
Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň
t. 377 224 249

V Plzni, dne 21.10.2016

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR u KS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
móbil: +420 729 111 641
.....
za zhotovitele:

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077


Harmonogram prací

	faktura 2014		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2			
Prezeři pracoviště - zahájení prací																																					
Stavební úpravy zámku Bušovice - okna																																					
Úpravy povrchů vnitřní																																					
Bourání konstrukcí																																					
Staveništní přesun hmot																																					
Konstrukce tesarské																																					
Konstrukce truhlářské																																					
Konstrukce zámečnické																																					
Podlahy z dlaždic a obklady																																					
Nálety																																					
Čalounické úpravy																																					
Restaauračorské práce																																					
Elektromontáže																																					
Přesuny sutí a vypoovaných hmot																																					
Vedlejší náklady																																					
Ostatní náklady																																					
Ostatní náklady																																					
Stavební úpravy zámku v Bušovicích - odvlhčení																																					
Zemní práce																																					
Základy a zvláštní zakládání																																					
Vodorovné konstrukce																																					
Komunikace																																					
Úpravy povrchu, podlahy																																					
Úpravy povrchů vnitřní																																					
Úpravy povrchů vnější																																					
Trubní vedení																																					
Prorážení otvorů																																					
Izolace proti vodě																																					
Malby																																					
Montáže vzduchotechnických zařízení																																					
Přesuny sutí a vypoovaných hmot																																					
Vedlejší náklady																																					
Vedlejší náklady																																					
Ukončení prací - předání pracoviště																																					
Vícepráce																																					
pilř																																					
přizdělka																																					
římka																																					
dřenáž																																					
dřenáž																																					
77 920,74																																					

rok 2015 / týden

rok 2014

podepsání dodatku č.1 - SOD
oslavy obce
svátky





STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 13

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 13 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. sro**, registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 2798920808/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy


1. Předmětem dodatku č. 13 je oprava chybné kalkulace uvedené v dodatku č. 9 SOD ze dne 20.5.2014 u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“
2. Na předmětu díla se **mění kalkulace** sjednaná v dodatku č. 9 SOD ze dne 20.5.2014 v **odst. 2 článku II. Předmět dodatku smlouvy** a to takto:
původní kalkulace: 35 301 Kč bez DPH,
42 714 Kč včetně DPH
a cena díla celkem tak činí:
1 679 916,88 Kč bez DPH
2 032 699 Kč včetně DPH

nová kalkulace: 35 301 Kč bez DPH,
42 714 Kč včetně DPH
a cena díla celkem tak činí:
1 718 413,15 Kč bez DPH
2 079 280 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

3. Ostatní články SOD uzavřené dne 20.5.2014 mezi objednatelem a zhotovitelem a ustanovení souvisejících předchozích platných dodatků k SOD zůstávají beze změny.
4. Dodatek č. 13 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 13 SOD.
6. Tento dodatek č. 13 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 13 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 13 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 13 k SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 16.12.2016


Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
za objednatele
Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň
t. 377 224 249

V Plzni, dne 16.12.2016
ZOLP CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR u KS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
mob.: +420 723 111 641
za zhotovitele

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Dodatek ke smlouvě č. 14

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2014 (dále jen „Dodatek č. 14 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/1991 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. sro**, registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
Sídlo: Republikánská 45, 31200 Plzeň
Statutární zástupce: Ondřej Drnec
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ondřej Drnec
b) technických: Ondřej Drnec
Telefon: 723 111 641
E-mail: info@zolt.cz
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, 2798920808/5500

I.2. Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760
Sídlo: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
IČ: 00078077
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Daniel Bechný, ředitel
Telefon: +420 602 174 713
E-mail: reditel@svkpl.cz

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Během realizace díla „Oprava zámku Bušovice na st. p. č. 1 v k.ú. Bušovice“ bylo ze strany NPÚ ÚOP v Plzni a MěÚ Rokycany vykonávajících památkový dozor formulován požadavek na zachování a repasování 3 oken v kapli a 2 oken na schodišti. Stalo se tak na základě podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Rokycany OŠK ze dne 8.7.2013. V původní projektové dokumentaci měla být okna vyměněna za nová. Předmětem dodatku se tak stává u stavby s názvem „Oprava zámku Bušovice na st. p. č. 1 v k.ú. Bušovice“ **změna položky** uvedené v nabídce zhotovitele v Díle 766 pod položkovým číslem 27 ze dne 14.4.2014. Hodnota této položky se vzhledem k předložené kalkulaci zhotovitele nemění, nicméně s přihlédnutím k zásadě transparentnosti a hospodárnosti řeší smluvní strany její ocenění tímto dodatkem č. 14 SOD ze dne 20.5.2014.

Na předmětu díla se na základě čl. II v bodě 1 **nemění ani nenavýšuje** cena díla.

2. Během realizace díla bylo, po provedení sondy na schodech, zastaveno zástupkyní OA SPP další rozebírání schodiště. Důvodem je potřeba přehodnotit rozsah výměny stupňů. Na základě tohoto požadavku bylo rozhodnuto tuto část zakázky nerealizovat. S výměnou schodišťových prvků souvisí i drobná výměna dlaždic. Tato část nemůže být v návaznosti na předchozí taktéž realizována. Předmětem dodatku se tak stává u stavby s názvem „Oprava zámku Bušovice na st. p. č. 1 v k.ú. Bušovice“ **změna položky** uvedené v nabídce zhotovitele u stavebního objektu 1 – Okna v Díle 96 pod položkovým číslem 3-4, Díle 762 pod položkovým číslem 11-13 a v Díle 771 pod položkovým číslem 34-37 ze dne 14.4.2014. Hodnota této položky se vzhledem k předložené kalkulaci zhotovitele mění. Hodnota této položky vzhledem k celému dílu je marginální nicméně s přihlédnutím k zásadě transparentnosti a hospodárnosti řeší smluvní strany její ocenění tímto dodatkem č. 14 SOD ze dne 20.5.2014

Na předmětu díla se na základě čl. II v bodě 2 **mění a snižuje** cena díla o:

18 163,23 Kč bez DPH,
21 978 Kč včetně DPH

3. Během realizace díla bylo po odebrání zábradlových prvků zjištěno, že přesah střechy, který byl v minulosti dodatečně proveden, tlačí svojí vahou na kovové vzpěry v zábradlí, které k tomu ale nebyly přizpůsobeny. Na pokyn statika bylo rozhodnuto o podepření převislé části krovu a doporučeno uskutečnit ztužení krovu tak, aby již nezatěžoval konstrukci zábradlí. Z toho důvodu byly zastaveny práce na zpětném usazení již zrestaurovaného zábradlí. Předmětem dodatku se tak stává u stavby s názvem „Oprava zámku Bušovice na st. p. č. 1 v k.ú. Bušovice“ **změna položky** uvedené v nabídce zhotovitele u stavebního objektu 1 – Okna v Díle 788 pod položkovým číslem 52, 57, 68, 69, 75, 76 ze dne 14.4.2014. Hodnota této položky se vzhledem k předložené kalkulaci zhotovitele mění. Hodnota této položky vzhledem k celému dílu je marginální nicméně s přihlédnutím k zásadě transparentnosti a hospodárnosti řeší smluvní strany její ocenění tímto dodatkem č. 14 SOD ze dne 20.5.2014

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

Na předmětu díla se na základě čl. II v bodě 3 **mění a snižuje** cena díla o:

40 800 Kč bez DPH,
49 368 Kč včetně DPH

4. Během realizace díla bylo shledáno, že z důvodu statiky stropních konstrukcí je nutné roznést váhu osvětlení a došlo tak ze strany investora k požadavku na změnu projektové dokumentace, kterou provedl Projektový ateliér A.D.S. Rokycany a která byla odsouhlasena MěÚ Rokycany jako pověřeným orgánem státní památkové péče. Předmětem dodatku se tak stává u stavby s názvem „Oprava zámku Bušovice na st. p. č. 1 v k.ú. Bušovice“ **změna položky** uvedené v nabídce zhotovitele u stavebního objektu 1 – Okna v Díle M21 pod položkovým číslem 80 ze dne 14.4.2014. Hodnota této položky se vzhledem k předložené kalkulaci zhotovitele mění. Hodnota této položky vzhledem k celému dílu je marginální nicméně s přihlédnutím k zásadě transparentnosti a hospodárnosti řeší smluvní strany její ocenění tímto dodatkem č. 14 SOD ze dne 20.5.2014

Na předmětu díla se na základě čl. II v bodě 4 **mění a snižuje** cena díla o:

27 665,60 Kč bez DPH,
33 475 Kč včetně DPH

5. Během realizace díla proběhl odborný průzkum výmaleb, který doporučil technologický postup, který by významně navýšil cenu zakázky této části. Z toho důvodu se zadavatel rozhodl tuto část zakázky nerealizovat. Předmětem dodatku se tak stává u stavby s názvem „Oprava zámku Bušovice na st. p. č. 1 v k.ú. Bušovice“ **změna položky** uvedené v nabídce zhotovitele u stavebního objektu 2 Odvlhčení – v Díle 61 pod položkovým číslem 17-18, v Díle 784 pod položkovým číslem 28-29 ze dne 14.4.2014. Hodnota této položky se vzhledem k předložené kalkulaci zhotovitele mění.

Na předmětu díla se na základě čl. II v bodě 5 **mění a snižuje** cena díla o:

99 041,73 Kč bez DPH,
119 840 Kč včetně DPH

6. Z důvodu zastavení prací uvedených v čl. II bodě 3 tohoto dodatku bylo nutné zakonzervovat část staveniště do realizace druhé etapy. Předmětem dodatku se tak stává u stavby s názvem „Oprava zámku Bušovice na st. p. č. 1 v k.ú. Bušovice“ **změna položky** uvedené v nabídce zhotovitele u stavebního objektu 1 – Okna v Díle 788 – Restaurátorské práce ze dne 14.4.2014. Hodnota této položky se vzhledem k předložené kalkulaci zhotovitele mění. Hodnota této položky vzhledem k celému dílu je marginální nicméně s přihlédnutím k zásadě transparentnosti a hospodárnosti řeší smluvní strany její ocenění tímto dodatkem č. 14 SOD ze dne 20.5.2014

Na předmětu díla se na základě čl. II v bodě 12 **mění a zvyšuje** cena díla o:

43 300 Kč bez DPH,
52 393 Kč včetně DPH

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077



STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

7. Na předmětu díla se **mění kalkulace** sjednaná v dodatku č. 13 SOD ze dne 20.5.2014 v **odst. 2 článku II. Předmět dodatku smlouvy** a to takto:

cena se snižuje o: 142 375,56 Kč bez DPH,
 172 274 Kč včetně DPH

a cena díla celkem tak činí:

1 576 037,59 Kč bez DPH
1 907 005 Kč včetně DPH

8. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 14 SOD z důvodu návaznosti na nutnou kontrolu předložených návrhů na konečné více a méně práce při realizaci díla dále dohodli u dodávky stavby s názvem „**Oprava zámku Bušovice na st.p.č. 1 v k.ú. Bušovice**“ na novém znění termínů uvedených v odst. 1) v článku II. **Předmět dodatku smlouvy** Dodatku č. 12 SOD, uzavřeném 21.10.2016, takto:

Dokončení stavebních prací: 15.2.2017

Předání a převzetí díla: 15.2.2017

Vyklizení staveniště: 24.2.2017

9. Zhotovitel s objednatelem se uzavřením tohoto dodatku č. 14 SOD dále dohodli na změně harmonogramu průběhu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 14 SOD

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077




STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň,
IČO: 00 07 80 77, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 760


III. Závěrečná ustanovení

10. Ostatní články SOD uzavřené dne 20.5.2014 mezi objednatelem a zhotovitelem a ustanovení souvisejících předchozích platných dodatků k SOD zůstávají beze změny.
11. Dodatek č. 14 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
12. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 14 SOD.
13. Tento dodatek č. 14 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
14. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 14 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 14 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 14 k SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni, dne 16.12.2016


Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 179/2, 305 48 Plzeň
tel. 377 224 249
.....
za objednatele:

V Plzni, dne 16.12.2016


ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR u KS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
.....
za zhotovitele: 723 111 641 ②

Telefon:
ředitel +420 377 226 482
ústředna +420 377 306 911
+420 377 224 249

Fax:
+420 377 325 478

E-mail:
svk@svkpl.cz
URL:
<http://www.svkpl.cz>

Bankovní spojení:
KB Plzeň
č.ú. 26133311/0100

IČ:
00078077
DIČ:
CZ 00078077

Stavební úpravy zámku v Bušovicích

Konečná rekapitulace více a méně práce

Objekt	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH v Kč
Stavební objekt 1 - Okna	45 833,83		
Stavební objekt 2 - Odvlhčení podpěra balkon	99 041,73		
Cena celkem	144 875,56	2 500,00	142 375,56

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45/312 00 Pízeň
IČ: 279 89 208 / DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR u KS Pízeň,
oddíl C, Vložka 10299 ②
mob.: +420 723 111 641

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2013/04-9		Bušovice zámecká stavební úpravy	
O: 1		Okna	
R: 1		Stavební úpravy rámu Bušovice - okna	
méněpráce			
Př. číslo položky	Název položky	MJ	celkem
Čeník, kapitola	Poznámka uchazeče	Množství	Cena / MJ
Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní		29 899,50
1	612 40-9 Zacištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...maltou vápenou	m	15 619,50
	2*(1,1*1,7*2+1,95*1,7*2+1,1*1,8+1,7*1,8+1,1*5+1,95*5+1+0,4*1,1*0,75+0,9+1,97)	347,10000	45,00
	347,10000		
2	619 44 Vytážení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot), 619 44-1 profilů	m	14 280,00
	...o délce přes 2000 do 5000 mm, šířky nad 100 mm	34,00000	420,00
	1,5*8+1,5*4+1*4+2*4+1*4	34,00000	
Díl 96	Bourání konstrukcí		10 062,16
3	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ... Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	709,65
	0,2*(0,2*1,25*3+0,3*1,25+0,15*0,8)	0,24900	2 650,00
	0,24900		
4	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ... Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	130,95
	0,41+0,76+0,48*2+0,38+0,4	2,91000	45,00
	2,91000		
5	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...oken, plochy do 1,5 m2	kus	20,00
	...oken, plochy přes 1,5 m2	2,00000	10,00
	35*2	70,00000	15,00
	70,00000		
7	968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	826,88
	0,4+1,1*0,75	1,22500	675,00
	...oken jednoduchých, plochy do 2 m2	24,31000	115,00
	1,1*1,7*1,3	24,31000	
	...oken jednoduchých, plochy do 4 m2	47,67400	95,00
	1,1*1,97*2,2	47,67400	
Díl 99	Stavení přesun hmot		868,96
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou		

přesun hmot pro budovu občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí		t	2,25705	385,00	868,96
10	998011002R00	...výšky přes 6 do 12 m			
Díl 762		Konstrukce tesarské		14 945,40	
11	762211240R01	Montáž schodišťových stupnic 2*1,95*5*1,5	11,40000	250,00	2 850,00
12	762214811R01	Demontáž schodišťových stupnic 2*1,95*5*1,5	11,40000	125,00	1 425,00
13	60554700R1	Schodišťový stupeň 0,3*0,4*(1,95*2+1,5*5)	1,36800	7 800,00	10 670,40
Díl 766		Konstrukce truhlářské			270 106,03
766 62-1 Montáž oken kompletizovaných					
14	766621262R00	...jednoduchých do zazděných okenních rámců, pevných, , o ploše do 0,81 m2	1,00000	150,00	150,00
15	766621263R00	...jednoduchých do zazděných okenních rámců, pevných, , o ploše přes 0,81 do 1,50	1,00000	210,00	210,00
16	766622234R00	...zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíravých nebo	13,00000	270,00	3 510,00
17	766622235R00	...zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíravých nebo 17+5	22,00000	295,00	6 490,00
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných					
18	766661122R00	...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800	1,00000	365,00	365,00
766 66 Demontáž dveřních křídel					
766 66-3 prahů dveří					
19	766662812R00	...Demontáž prahů dveří 2křídlových 3+1+1	5,00000	35,00	175,00
766 66 Oprava dveřních křídel					
766 66-5 výměna kování dveřních křídel					
20	766669921R00	...zámků	1,00000	38,00	38,00
766 69 Ostatní					
766 69-14 montáž záclonových krytů pro jakékoliv upevnění					
21	766692321R00	...z tvrdého dřeva nebo dýhovaných , s olistováním, délky do 1750 mm 17+9	26,00000	335,00	8 710,00
766 69-17 montáž prahů dveří					
22	766695233R00	...Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm 3+1+1	5,00000	100,00	500,00
23	61111122R1	Okno 110x170 cm nátěr kompl.+sklo, jednoduché zasklení	13,00000	5 900,00	76 700,00
24	61111123.AR2	Okno dřevěné 110x195 cm nátěr kompl.+sklo, jednoduché zasklení 17	17,00000	6 800,00	115 600,00
25	61111412R1	Okno dřevěné 1kříd. 100x40 cm, 4-12-4	1,00000	2 700,00	2 700,00
26	61111415R5	Okno dřevěné 1kříd. 110x75 cm, 4-12-4	1,00000	3 600,00	3 600,00
27	61111490R5	Okno dřevěné 2kříd. 110x195 cm, 4-12-4	5,00000	8 300,00	41 500,00
28	61173191R	dveře vchodové š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; profilované, kazetové; otevíravé; počet	1,00000	7 000,00	7 000,00
29	61187181R1	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	1,00000	150,00	150,00

30	61187191R1	Prah dubový délka 125 cm šířka 20 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	235,00	705,00
31	61187198R1	Prah dubový délka 125 cm šířka 30 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	540,00	540,00
	998 76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské				
	998 76-61	výpočet z hmotnosti				
	998 76-611	výpočet z hmotnosti				
32	998766102R00	... v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,12034	690,00	1 463,03
	Díl 767	Konstrukce zámečnické				295,00
	767 58-8	Demontáž podhledů				
33	767584801R00	... doplňků - těles zářivkových	kus	5,00000	59,00	295,00
	Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 855,23
	771 10	Příprava podkladů před kladením dlažeb				
34	771101111R00	... Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	2,91000	90,00	261,90
		2,91		2,91000		
	771 57-5	Montáž podlah z dlaždic keram. kladených do tmele				
35	771575102RT1	... Montáž podlah keram. .rezné hladké, tmeľ, 10x10 cm, weber.for profiflex	m2	2,91000	310,00	902,10
36	597642000R	Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm, Rio Negro	m2	3,20100	520,00	1 664,52
		2,91*1,1		3,20100		
	998 77-1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic				
	998 77-11	výpočet z hmotnosti				
37	998771102R00	... Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,07630	350,00	26,71
	Díl 783	Natěry				125 019,13
	783 20	Odstranění natěrů z kovových doplňků, konstrukcí				
38	783201811R00	...oškrabáním	m2	166,96800	25,00	4 174,20
		(1,1*1,7*9+1*0,4)*2		34,46000		
		(1,56*2,2+1,75*2,8+1,75*2,4+1,56*2,95)*2		34,26800		
		8*6,14*2		98,24000		
39	783201821R00	...opálením nebo oklepaním	m2	166,96800	125,00	20 871,00
783 22	Natěry kov.stavebních doplňků, konstrukcí syntetické					
40	783225100R00	...dvojnásobné + 1x email	m2	166,96800	150,00	25 045,20
		včetně pomocného lešení.				
	783 22-9	Údržba natěrů doplňkových konstrukcí, syntetické				
	na vzduchu schnoucích					
783 22-99	příplatek k ceně					
41	783228990R00	...za natěry pevných mříží u neotvřitých oken nebo stěn za pevnými mřížemi	m2	68,72800	25,00	1 718,20
783 60	Odstranění starých natěrů z truhlářských výrobků					
42	783601811R00	...oškrabáním s obroušením, oken, portálů a výkladů	m2	183,26000	25,00	4 581,50
		(1,1*1,95*17*2+1,1*1,7*5*2)*2		183,26000		
	...oškrabáním s obroušením, dveří a zárubní					
43	783601813R00	2*(0,9*1,97+0,6*1,97+0,8*1,97+1,25*2,4)	m2	72,03200	29,00	2 088,93
		2*(0,9*2,05+0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,05*1,87+0,6*1,97+1,1*1,97+0,95*2,05+1,25*2,3		15,06200		
				56,97000		

44	783602821R00	...opálení s obroušením, oken, portálů a výkladců	m2	183,26000	85,00	15 577,10
45	783602823R00	...opálení s obroušením, dveří a zárubní	m2	72,03200	105,00	7 563,36
46	783624200R00	783 62 Natěry truhlářských výrobků syntetické ...na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel včetně montáže, dodávky demontáže lešení. 183,26+72,032	m2	255,29200	170,00	43 399,64
Díl 786						
47	786612200R14	Čalounické úpravy Montáž okenních závesů, včetně dodávky závesů 1,3*2,2*17+1,3*1,9*9	m2	70,85000	90,00	6 388,40
998	78-6	Přesun hmot pro čalounické úpravy		70,85000		6 376,50
998	78-61	vypočet z hmotnosti				
48	998786102R00	... v objektových výškových přes 6 do 12 m	t	0,02125	560,00	11,90
Díl 788						
49	941941051R00	Restaurační práce 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	50,00000	50,00	2 500,00
50	941941391R00	941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení ...Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	50,00000	45,00	2 250,00
51	941941851R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	50,00000	39,00	1 950,00
52	965081813RT3	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xyolitů litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně, kamenná dlažba 7,9925	m2	7,99250	800,00	6 394,00
53	979981101R00	979 08-3 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem ...Kontejner, suť, chemický odpad, odvoz a likvidace, 3 t 0,1	t	0,10000	35 000,00	3 500,00
54	767161130R00	767 16 Montáž zábradlí rovného ...Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 45 kg	m	7,00000	560,00	4 060,00
55	767996801R00	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg sisié podpory : 17,9*2*4 zábradlí : 40*3	kg	263,20000	35,00	9 212,00
56	783225100R00	783 22 Natěry kov. stavebních doplňků, konstrukcí syntetické ...dvojnásobné + 1x email včetně pomocného lešení.	m2	6,00000	210,00	1 260,00
57	460030061RZ1	460 03-006 Kladení dlažby Kladení dlažby do lože z pisku, ze stávajících dlaždic	m2	7,99250	1 550,00	12 388,38
998	01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou				

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí		...výšky přes 6 do 12 m		...výšky přes 6 do 12 m		
58	998011002R00	7,9925*0,15	t	5,55300	210,00	1 166,13
59	318201311R08	Povrchová úprava, retuše	m2	5,55300		
60	349234841R05	Doplňení zdíva klenby včetně ornítek a povrch úprav	m2	15,45000	175,00	2 703,75
61	392573111R01	Otryskání, pozinkování šopováním	m2	3,00000	310,00	930,00
62	622491141R01	Hydrofobizace	m2	6,00000	315,00	1 890,00
63	622904115R01	Očištění prvků z přírodního kamene tlakovou vodou	m2	15,45000	325,00	5 021,25
64	622904121R15	Ruční čištění prvků z přírodního kamene chemicky, odstranění barvy	m2	27,84000	560,00	15 590,40
65	624203201R05	Očištění prvků z přírodního kamene chemicky, odstranění barvy	m2	27,84000	335,00	9 326,40
66	624401112R05	Lepení prasklých prvků vč. epox. lepidla na kámen, eventuelně sekání kopií	kus	15,45000	525,00	8 111,25
67	624601111R08	Tmelení restaurátorské včetně tmelu a barevných retuší, (1/3 povrchu)	m2	6,00000	1 590,00	9 540,00
68	627452101R01	Spárování včetně spárovací malty	m2	5,15000	3 100,00	15 965,00
69	631592111R01	Doplňení násypu liapor, cement o ploše nad 2 m2	m3	1,19887	1 950,00	2 337,80
70	767891902R01	Náhrada poškozených a neoriginálních prvků	ks	1,19890		
71	767991912R01	Úprava rozměrů dle rozměrů kamenných prvků	ks	10,00000	180,00	1 800,00
72	767995104R01	Návrh a výroba horní části svislé podpory	ks	3,00000	1 090,00	3 270,00
73	782311150R15	Osazení kamenné hlavice včetně nerez trnů	ks	4,00000	1 100,00	4 400,00
74	782321150R15	Osazení sloupů kamenných včetně trnů	ks	4,00000	610,00	2 440,00
75	782631327R01	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 10 až 12 cm, včetně patek	ks	4,00000	1 050,00	4 200,00
76	783893382R08	Nátěr konsolidantu na prvky z př. kamene včetně konsolidantu včetně pomocného leštění.	m2	3,12750	1 550,00	4 847,63
77	960901111R02	Bourání konstrukcí kamenných, sloupů	m2	27,84000	175,00	4 872,00
78	966027231R01	Výbourání kamenných hlavíc, zábradlí pavlače	ks	4,00000	690,00	2 760,00
79	968092002R14	Bourání parapetů kamenných včetně patek	ks	4,00000	360,00	1 440,00
Díl M21		Elektromontáže	m2	3,12750	810,00	2 533,28
80	210201097RV1	Svítlidlo talířové	kus	4,00000	23 000,00	92 000,00
Díl D96		Presuny sutí a vybouraných hmot	kus	4,00000		92 000,00
81	979 08-4 Poplatek za skládku	4		4,00000		18 057,25
81	97990001R00	...stavební sutí	t	9,21288	350,00	3 224,51
82	979095312R00	jízda kolejových dopravních prostředků ČSD naložení a složení	t	9,21288	735,00	6 771,47
83	97901111R00	Naložení a složení sutí	t	9,21288	250,00	2 303,22
84	97908111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,21288	265,00	2 441,41
84	97908111R00	...do 1 km	t	9,21288		

85	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	92,12883	15,00	1 381,93
	979 08-2 Vnitrostavěnitelní doprava sutí a vybouraných hmot	...příplatek za každý další 1 km				
86	979082111R00	...do 10 m	t	9,21288	210,00	1 934,70
	Včetně případného složení na staveništní deponii.					
	Díl VN	Vedlejší náklady				21 500,00
87	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (sítí, objektu...)	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
		Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů.				
88	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
89	005122 R5	Značení prvků	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
		Náklady na zřízení podmínek provozem jiných osob. Jde zejména o				
90	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
	Díl ON	Ostatní náklady				58 000,00
91	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v				
92	005241010R9	Průběžná fotodokumentace a restaurátorská zpráva	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
93	00526 R5	Režijní náklady	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatel na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze				
						45 833,83

ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánská 45/312 00 Plzeň
 IČ: 279 89 207, DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OR B. KS v Plzni,
 oddíl C, vložka 20299 ②
 mob.: +420 720 111 641

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/04-9	Bušovice zámek stavební úpravy
O:	2	Odvěhnutí
R:	1	Stavební úpravy zámku v Bušovicích - odvěhnutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena / M.j.	Celkem
Díl: 1						
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm				
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
1	132201101R00	...do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení ručně i strojně 36*0,5*1	m ³	43,00000	532,00	22 876,00
2	132201109R00	...příplatek za lepkovitost, v hornině 3,	m ³	43,00000	152,00	6 536,00
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku				
	167 10-1	nakládání výkopku				
3	167101101R00	...do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	43,00000	150,00	6 450,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	43,00000	205,00	8 815,00
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	43,00000	210,00	9 030,00
Díl: 2						
	212...2	Lože pro trativody				
6	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopisků třídného včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.	m ³	8,60000	690,00	5 934,00
		0,5*0,2*86		8,60000		
	212 5	Výpiň trativodů				
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výpíně				
7	212571121R00	Výpiň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým	m ³	21,50000	695,00	14 942,50
		0,5*86*0,5		21,50000		
	212 75-2	Trativody z drenážních trubek				
		se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném příkopu,				
8	212752112R00	... DN od 80 do 100 mm	m	86,00000	165,00	14 190,00
	275 31	Základové bloky z betonu				
9	275315222R00	Základové bloky z betonu prostého tř. C 8/10	m ³	2,15000	2 700,00	5 805,00
		0,5*0,05*86		2,15000		
	289 97-1	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu				
10	289970111R00	Vrstva geotextilie Geoflitex 300g/m ²	m ²	279,80000	75,00	20 985,00
		(0,5*2+0,5*2+0,3)*86		197,80000		
		1*82		82,00000		
						méněpráce

Díl: 4	Vodorovné konstrukce							9 718,00	
11 465921112R01	Kladení kamene, tl. do 10cm, sp.pisek	m2	43,00000			130,00		5 590,00	
	0,5*86		43,00000						
12 58380810R1	Kámen - kočičí hlavy	m3	6,45000			640,00		4 128,00	
	0,5*86*0,15		6,45000						
Díl: 5	Komunikace							4 730,00	
564 8	Podklad ze šterkordri s rozproštěním a zhutněním								
13 564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	43,00000			110,00		4 730,00	
	0,5*86		43,00000						
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy							374 745,28	
14 602012102R12	Postřík Hasit SANIER Vorspritzmörtel 205 ručně	m2	160,00000			125,00		20 000,00	
	160		160,00000						
15 602012112RT51	Omlitka jádrová nebo vrchní Hasit 200 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	417,44000			650,00		271 336,00	
	160+257,44		417,44000						
16 602012142R01	Štuk vnitřní i vnější Hasit feinputz Z 12 ručně	m2	393,44000			212,00		83 409,28	
	160+257,44-24		393,44000						
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							5 266,93	
611 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů								
611 42-11	železobetonových rovných tvárnících a klenb v množství opravované plochy								
17 611421221R00	... v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	40,95000			59,00		2 416,05	2 416,05
	Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
	(17,8+13,7)*1,3		40,95000						
612 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn								
18 612421221R00	... v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	89,09000			32,00		2 850,88	2 850,88
	18*2,1+22,3*2,3		89,09000						
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější							43 969,40	
19 622471317RV71	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová	m2	298,00000			102,00		30 396,00	
	Vnější : 160*1,3*80		264,00000						
	Vnitřní : 170*0,2		34,00000						
20 622491142R14	Nátěr fasády hydrofobní Nátěr fasády hydrofobní Hydrofop 405 Hasit 2 x	m2	24,00000			105,00		2 520,00	
	80*0,3		24,00000						
21 622904121R01	Ruční čištění kartáčem	m2	130,04000			85,00		11 053,40	
	18*2,1+22,3*2,3		89,09000						
	(17,8+13,7)*1,3		40,95000						
Díl: 8	Trubní vedení							33 435,00	
894 43	Osazení plastových šachet								
22 894432111R00	...revizních průměr 315 mm	kus	9,00000			115,00		1 035,00	

23	128697041-AR1	AWA Šachta DN315 A15 1,0 m DN 100 průtok	kus	9,00000	3,600,00	32,400,00
Díl:	97	Proražení otvorů				19,519,56
	971 02	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 971 02-1 ve zdivu kamenném				
24	971024481R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 900 mm	kus	1,00000	665,00	665,00
978 01	Odklucení omítek vápenných nebo vápenocementových					
978 01-1	vnitřních					
25	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % 1*170+20*1,7+16*3,34	m ²	257,44000	49,00	12 614,56
978 03	Odklucení vnějších omítek šlechtěných					
26	978036191R00	...křivolokových, v rozsahu do 100 %	m ²	160,00000	39,00	6 240,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				14,104,00
711 13	Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho					
27	711132311R00	...sviásí, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m ²	82,00000	172,00	14 104,00
Díl:	784	Malby				93,774,80
784 41	Příprava povrchu					
784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu					
28	784141101R00	...vinyl, jednonásobná	m ²	1 838,72150	12,00	22 064,66
I.N.P :				250,58800		
		1,3*(173,58+0,81*1+0,91+0,83*2+1,1+0,41+1+1+0,72+0,7+0,62+0,9+0,5+0,75)				
I.N.P :				623,50200		
		I.N.P : 3,3*(21,9+22,2+15,2+10,24+7,2+40,1+22,9+5,3+16,5+27,4)				
I.N.P :				58,12400		
		I.N.P : 2,2*(0,65*18+1,1+1,2+1,25*2+0,6*2+1,66+0,8+1,6+1,56+1,2+0,8+1,1)				
I.N.P :				73,50000		
Okna :				-117,71500		
Okna :				69,45000		
I.N.P dveře :				-29,21200		
		(0,9*2,05+0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,05*1,87+0,6*1,97+1,1*1,97+0,95*2,05)*2+2				
II.N.P :				297,02400		
		II.N.P : 1,3*(203,59-6,26+0,85*20+1,6+0,5+0,3+1+1,3+0,45+9)				
II.N.P :				419,79350		
		II.N.P : 3,4*(22,5+51,6)+3,45*(29,83+17)+3,4*1,85				
II.N.P :				83,38500		
		II.N.P : 2,55*(1,3*15+1,3+0,6*3+1,3+0,5+1,9+1,3*4+1,2)				
II.N.P dveře :				-19,75800		
		II.N.P dveře : -(1,25*2,35*2+1,25*2,25*2+0,7*1,97)*2+2*3				
		sklep : 130,04		130,04000		
784 42	Malby vápenné se zacištěním					
29	784142112R00	... , bílé, dvojnásobné	m ²	1 838,72150	39,00	71 710,14
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				515,00

240 07	Součásti rozvodu vzduchu													
30	240070951R00	Mřížka krycí na čelní str. potrubí vel. 160x 160	kus	1,00000	105,00									105,00
31	42972852R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 160 x 160 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr, provedení s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi	kus	1,00000	410,00									410,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot													35 476,25
32	979 08-4	Poplatek za skládku	t	20,36524	295,00									6 007,75
	979990001R00	... Poplatek za skládku stavební suti	t											
	979 09	Doprava vybouraných hmot												
		jízda kolejových dopravních prostředků ČSD												
		naložení a složení												
33	979095312R00	Naložení a složení suti	t	20,36524	730,00									14 866,63
34	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	20,36524	202,00									4 113,78
	97901111R00	...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t											
35	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	20,36524	215,00									4 378,53
	97908111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t											
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	203,65240	13,00									2 647,48
37	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	20,36524	170,00									3 462,09
	97908211R00	... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t											
		Včetně případného složení na staveništní deponii.												
Díl: VN	Vedlejší náklady													20 000,00
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00									10 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
39	005124010 R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00									10 000,00
kontrolní součet													99 041,73	

ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikánská 15 312 00 Pízeň
 IČ: 279 89 208 / DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OR u KS v Pízeň,
 oddíl C, vložka 20299
 mob.: +420 723 411 641

Díl: 788		Restaurátorské práce		163 027,75				
49	941 94-1 Montáž lešení lehkého řadového s podlahami ...Montáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,5 m, H 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	50,00000	50,00	2 500,00	800-3	RTS	2 500,00
50	941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení ...Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	50,00000	45,00	2 250,00	800-3	RTS	2 250,00
51	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	50,00000	39,00	1 950,00	800-3	RTS	1 950,00
52	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylititu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně, kamenná dlažba 7,9925	m2	7,99250	800,00	6 394,00	801-3	RTS	2 131,33
53	979 08-3 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem ...Kontejner, suť, chemický odpad, odvoz a likvidace. 3 t 0,1	t	0,10000	35 000,00	3 500,00	801-3	RTS	3 500,00
54	767 16 Montáž zábradlí rovného ...Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 45 kg 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb	m	7,00000	580,00	4 060,00	800-767	RTS	
55	767 99-81 atypických konstrukcí ...Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg svislé podpory : 17,9*2*4 zábradlí : 40*3	kg	263,20000 143,20000 120,00000	35,00	9 212,00	800-767	RTS	9 212,00
56	783 22 Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické ...dvojnásobné + 1x email včetně pomocného lešení.	m2	6,00000	210,00	1 260,00	800-783	RTS	1 260,00
57	460 03-006 Kladení dlažby Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	7,99250	1 550,00	12 388,38	M46	RTS	4 148,57
58	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou ... výšky přes 6 do 12 m 2,7765*2	t	5,55300 5,55300	210,00	1 166,13	801-1	RTS	1 166,13
59	318201311 R08 Povrchová úprava, retuše	m2	15,45000	175,00	2 703,75		Vlastní	2 703,75
60	349234841 R05 Doplnění zdíva klenby včetně omítek a povrch úprav	m2	3,00000	310,00	930,00		Vlastní	930,00

61	392573111R01	Otryskání, pozinkování šopováním	m2	6,00000	315,00	1 890,00	Vlastní	1 890,00
62	622491141R01	Hydrofobizace	m2	15,45000	325,00	5 021,25	Vlastní	5 021,25
63	622904115R01	Očištění prvků z přírodního kamene tlakovou vodou	m2	27,84000	560,00	15 590,40	Vlastní	15 590,40
64	622904121R15	Ruční čištění prvků z přírodního kamene mechanicky	m2	27,84000	335,00	9 326,40	Vlastní	9 326,40
65	624203201R05	Očištění prvků z přírodního kamene chemicky, odstranění barvy	m2	15,45000	525,00	8 111,25	Vlastní	8 111,25
66	624401112R05	Lepení prasklých prvků vč. epox. lepidla na kámen, eventuelně sekání kopyl	kus	6,00000	1 590,00	9 540,00	Vlastní	9 540,00
67	624601111R08	Tmelení restaurátorské včetně tmelu a barevných retuší, (1/3 povrchu)	m2	5,15000	3 100,00	15 965,00	Vlastní	15 965,00
68	627452101R01	Spárování včetně spárovací malty	m2	15,45000	930,00	14 368,50	Vlastní	4 789,50
69	631592111R01	Doplnění násypu ilopar, cement o ploše nad 2 m2 7,9925*0,15	m3	1,19887	1 950,00	2 337,80	Vlastní	799,01
70	767891902R01	Náhrada poškozených a neoriginálních prvků	ks	10,00000	180,00	1 800,00	Vlastní	1 800,00
71	767991912R01	Úprava rozměrů dle rozměrů kamenných prvků	ks	3,00000	1 090,00	3 270,00	Vlastní	3 270,00
72	767995104R01	Návrh a výroba horní části svíslé podpory	ks	4,00000	1 100,00	4 400,00	Vlastní	4 400,00
73	782311150R15	Osazení kamenné hlavice včetně nerez trnů	ks	4,00000	610,00	2 440,00	Vlastní	
74	782321150R15	Osazení sloupů kamenných včetně trnů	ks	4,00000	1 050,00	4 200,00	Vlastní	
75	782631327R01	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 10 až 12 cm, včetně patek	m2	3,12750	1 550,00	4 847,63	Vlastní	1 615,88
76	783893382R08	Nátěr konsolidantu na prvky z př. kamene včetně konsolidantu včetně pomocného lešení.	m2	27,84000	175,00	4 872,00	Vlastní	1 624,00
77	960901111R02	Bourání konstrukcí kamenných, sloupů	ks	4,00000	690,00	2 760,00	Vlastní	2 760,00
78	966027231R01	Vybourání kamenných hlavic, zábradlí pavlače	ks	4,00000	360,00	1 440,00	Vlastní	1 440,00
79	969092002R14	Bourání parapetů kamenných včetně patek	m2	3,12750	810,00	2 533,28	Vlastní	2 533,28
Více práce								122 227,75
								15 500,00
								6 000,00
								9 500,00
								6 000,00
								3 800,00
								2 500,00
								165 527,75


ZOLI CZ spol. s r.o.
 Republika Česká, 45, 312 00 Pízeň
 IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
 zapsán v OR u KS v Pízni,
 oddíl C, vložka 20299
 mob.: +420 725 111 641

Harmonogram prací

rok 2015 / týden

rok 2016

	faktura 2014	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2			
Převzetí pracoviště - zahájení prací																																				
Stavební úpravy zámku Bušovice - okna																																				
Úpravy povrchů vnitřní	29 899,50																																			
Bourání konstrukcí	10 062,16																																			
Staveništní přesun hmot	866,96																																			
Konstrukce tesařské	14 945,40																																			
Konstrukce truhlářské	270 106,03																																			
Konstrukce zámečnické	295,00																																			
Podlahy z dlaždic a obklady	2 855,23																																			
Nátěry	125 019,13																																			
Čalounické úpravy	6 388,40																																			
Restaurátorské práce	129 517,94																																			
Elektromontáže	92 000,00																																			
Přesuny sutí a vypořaných hmot	18 057,25																																			
Vedlejší náklady	21 500,00																																			
Ostatní náklady	58 000,00																																			
	813 024,61																																			
Stavební úpravy zámku v Bušovcích - ocvihčeni																																				
Zemní práce	53 707,00																																			
Základy a zvláštní zakládání	61 856,50																																			
Vodorovné konstrukce	9 718,00																																			
Komunikace	4 730,00																																			
Úpravy povrchu, podlahy	374 745,28																																			
Úpravy povrchů vnitřní	5 266,93																																			
Úpravy povrchů vnější	43 969,40																																			
Trubní vedení	33 435,00																																			
Prorážení otvorů	19 519,56																																			
Izolace proti vodě	14 104,00																																			
Malby	93 774,80																																			
Montáže vzduchotechnických zařízení	515,00																																			
Přesuny sutí a vypořaných hmot	35 476,25																																			
Vedlejší náklady	10 000,00																																			
	770 817,72																																			
Ukončení prací - předání pracoviště																																				
vícepráce																																				
plif	17 149,86																																			
přizdvíhka	7 143,01																																			
línka	68 001,37																																			
drenáž	-14 373,50																																			
	77 920,74																																			



■ podepsání dodatku č.1 - SOD
 ▨ oslavy obce
 □ svátky

ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikaňská 48 1312 00 Píseň
 IČ: 279 89 206, DIČ: CZ27989208
 zapsáno v OR u KS v Píseň
 oddíl C, vložka 20299
 mob.: +420 723 111 641

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1						

ZOLT CZ spol. s r.o.
 Republikařská 45, 314 00 Pízeň
 IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
 zapsáno vOR u KS v Pízeň,
 oddíl C, vložka 20299
 mob.: +420 723 111 641

