

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDAKCE] – ředitelem inženýrsko-projektových činností
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] - inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

ELPROINVEST s.r.o.

Se sídlem: Barvířská 278/12, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5743
Zastoupená: [REDAKCE] – jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] – technik montáží
IČ: 49101226
DIČ: CZ49101226
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 63907574/0600
Tel.: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny a času plnění a to z důvodu víceprací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby 564**
Název stavby: **Bedřichov č.p. 290, víceúčelové zařízení – rekonstrukce vzduchotechniky – část elektro**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: **Bedřichov č.p. 290, víceúčelové zařízení – rekonstrukce vzduchotechniky – část elektro**, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Zahájení stavby [REDAKCE]
- 3.3 Dokončení stavby [REDAKCE]

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou

Původní cen: [redacted] **Kč bez DPH**

Vícepráce: [redacted] **Kč bez DPH**

Cena celkem: [redacted] **Kč bez DPH**

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelům potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši [redacted] z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení díla.
- 4.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha: Cenová nabídka víceprací


Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti

V Teplicích dne 13-01-2020

V Liberci dne 6.1.2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Vícepráce z.č. : 191118 Elproinvest s.r.o.

STAVBA: VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ, REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY RELAXCENTRA

	množství	cena bez DPH		cena celkem bez DPH
svítidlo vestavné LED 12W 3000K	2		█ Kč	█ Kč
svítidlo vestavné LED 18W 3000K	3		█ Kč	█ Kč
montáž svítidla do podhledu	5		█ Kč	█ Kč
zásuvka 230V/16A	1		█ Kč	█ Kč
montáž zásuvky 230V/16A	1		█ Kč	█ Kč
detektor pohybu	1		█ Kč	█ Kč
montáž detektoru	1		█ Kč	█ Kč

cena celkem bez DPH █ Kč