



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000840**

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 111 4033**

Název související veřejné zakázky:

I/62 Děčín - Vilsnice expertní posudek finančního nároku zhotovitele stavby

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	██
e-mail, tel.:	██
Doručovací adresa:	██ ██

(dále jen „Objednatel“)

a

Contract management, a.s.

se sídlem	Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
IČO:	053 06 035
DIČ:	CZ05306035
Zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
Právní forma:	akciová společnost
Bankovní spojení:	██
Zastoupen:	██
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. **III. Doba plnění.**

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 4 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy

Původní termín dle Dodatku č. 1: do 31. 12. 2019

Nový termín dle Dodatku č. 2: do 30. 4. 2020

II.

Odůvodnění

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je změna doby pro dokončení v souvislosti s nepředvídatelnými událostmi.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 31. 12. 2019

V Praze dne: 31. 12. 2019