



Celková cena včetně dodatku č. 1	12.432.310,39 Kč bez DPH
DPH 21 %	2.610.785,18 Kč
Celkem s DPH	15.043.095,57 Kč

### 3. Závěrečné ujednání

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne *16.12.2019* usnesením č. *847/34/RM/2019*
- 3.4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.1 :


- Příloha č.1 k dodatku č.1 – Vyčíslení víceprací a méněprací.

08 -01- 2020  
 V Mohelnici dne .....  
 Objednatel: [redacted]  
 .....  
 Ing. Pavel Kuba  
 starosta města



V Bílovicích dne *17. 12. 2019*  
 Zhotovitel: [redacted]  
 .....  
 Eid  
 nosti

02  
 IČO: 04929845  
 DIČ: 04929845  
 sportovníhriste.cz



Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ, Vodní ulice 27, Mohelnice

Vyčíslení víceprací a méněprací

Celkem VCP		964 957,67 Kč
Celkem MNP	-	1 381 972,28 Kč
<b>Rozdíl k Dodatku č.1</b>	<b>-</b>	<b>417 014,61 Kč</b>