

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 05PT-001454 ze dne 29.05.2018

na realizaci zakázky

„D4 Skalka - křižovatka II/118, Expertní a znalecký posudek nároků zhotovitele“

ISPROFIN: 327 121 1006

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi :

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným [redacted], generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu Objednávky: [redacted], ředitelka Správy České
Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], ředitelka Správy České
Budějovice
e-mail, tel: [redacted], [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem: Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
IČO: 053 06 035
DIČ: CZ05306035
zastoupen [redacted], statutárním
ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] statutární ředitel
e-mail, tel: [redacted], [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], výrobní ředitelka
e-mail, tel: [redacted], [redacted]
prokurista: [redacted]
e-mail, tel: [redacted], [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29.05.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 05PT-001454 , uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „D4 Skalka - křižovatka II/118, Expertní a znalecký posudek nároků zhotovitele“ (dále jen „**Zakázka**“). Tato zakázka byla zadána mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Smlouvou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
- B. Tento Dodatek je uzavřen na základě čl. X Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
- C. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění uvedené v Smlouvě, a to z důvodu vyššího objemu a komplexnosti posuzovaných podkladů a z nich vyplývající vyšší časové náročnosti provedení předmětu plnění, než Smluvní strany při uzavření Smlouvy předpokládaly.

Čl. I

1. Ustanovení poslední věty článku III. **Doba plnění** se tímto mění následujícím způsobem: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do dne 28.2.2020.

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Poskytovatele
Contract management, a.s.

V Českých Budějovicích dne: 19-12-2019

V Praze dne: 17.1.2020

.....
[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

.....
[redacted]
statutární ředitel