




Číslo smlouvy objednatele: 199/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo


uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **ZŠ Prachatice, Vodňanská 287**
sídlo: Vodňanská 287, 383 01 Prachatice
IČO: 709 32 158
DIČ: CZ709 32 158
číslo účtu: 
jednající prostřednictvím: *Mgr. Petra Sandanyová, ředitelka školy*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: LUSPOL SE
sídlo: nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČO: 29029945
DIČ: CZ29029945
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)
H1504
číslo účtu: 
bankovní spojení:
jednající prostřednictvím: *Josef Lukeš – člen představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět díla a místo plnění

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu plnění smlouvy uzavřené dne 11.7.2019, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „**PŮDNÍ VESTAVBA – ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNÝ FYZIKY A CHEMIE VE II. PATŘE**“ (dále jen „dílo“)
2. Důvodem změny je přizpůsobení interiéru více charakteru půdní vestavby (záměna obkladu SDK dřevěných konstrukcí za protipožární nátěr) a pro provoz a následnou údržbu praktičtější použití PVC v sociálních zařízeních (záměna za navrhovanou keramickou dlažbu).



SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: PŮDNÍ VESTAVBA – ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE
VE II. PATŘE

II.

Cena díla

1. Cena díla uvedená v bodě III. 3 smlouvy se navyšuje o částku **42.950,- Kč bez DPH**

dle schváleného změnového listu č. 2 radou města ze dne 13.1.2020

Původní cena za dílo celkem bez DPH 23.158.120 Kč

Nová cena za dílo včetně navýšení celkem bez DPH 23.201.070 Kč

+ (sazba DPH 21 %)

III.

Všeobecná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel.
2. Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Prachatice č. 956/2020 ze dne 13.1.2020.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 12.12.2019

V Prachaticích dne

V Prachaticích dne

Objednatel:



Mgr. Petra Sandanyová – ředitelka školy

Zhotovitel:



Josef Lukeš – člen představenstva