

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 3002H1150031 ze dne 12. 8. 2015

I. Účastníci smlouvy

Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

Zhotovitel:

Obchodní firma: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**

se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

IČ: 607 53 013

DIČ: CZ 607 53 013

bankovní spojení: ČS a.s.

č. ú.: 1521589329/0800

zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, manažer projektu

1.1. Zhotovitel je právnickou osobou zřízenou podle českého práva, a to obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 19429.

Zhotovitel prohlašuje, že mu v souladu s ustanoveními zákona č. 455/91 Sb. (Živnostenský zákon v platném znění) byly vydány živnostenské listy a koncesní listiny na předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování (*např. provádění staveb, jejich změn a odstraňování, apod. dle požadavku zadavatele*).

1.2. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou podle českého práva Ministerstvem kultury ČR.

Objednatel na základě zřizovací listiny vykonává právo hospodaření s nemovitým majetkem státu:

Státní hrad a zámek Český Krumlov – Latrán čp. 232

Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Českém Krumlově, LV č. 1568, obec a k. ú. Český Krumlov.

1.3. Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku č. 5 (dále jen dodatek)

2.1. Dodatkem č. 5 se mění termín dokončení realizace díla

„SHZ Český Krumlov – Centrum studijních pobytů - stavební obnova a zabezpečovací technika - Část 1 - Stavební obnova“

III. Provedení díla - lhůty plnění:

3.1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

Původní dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3:

A/ zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy oběma stranami**, po protokolárním předání staveniště

B/ dokončení a předání předmětu díla: **17. 10. 2016**

Nové znění dle dodatku č. 5:

A/ zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy oběma stranami**

B/ dokončení a předání předmětu díla: **18. 11. 2016**

Zdůvodnění změny dokončení a předání předmětu díla:

Změna data dokončení projektu je vyvolána koordinací dokončovacích stavebních a restaurátorských prací, jejich změn, v souvislosti s realizací dílčích procesů a postupů. Jedná se o nezbytné, koncepční a realizační práce na interiérovém vybavení Centra studijních pobytů (vybavení interiéru pokojů, postele, skříně, stoly, vstupní recepce, zádveří, apod.), které mají velmi úzkou návaznost a zásadní konstrukční propojení na dokončované stavební konstrukce a prvky (zejména truhlářské prvky, dřevěné obklady interiéru, SDK konstrukce, podlahy 1. NP, závěrečné kompletace EI, ZI, apod.) Požadavek na dokončení těchto koordinovaných procesů a postupů v pozdějších termínech oproti původnímu předpokladu, a tím prodloužení realizace jednotlivých aktivit, byl vyvolán především nutností a náročností požadovaného výstupu stavební a restaurátorské obnovy interiéru a exteriéru významné kulturní památky, památky UNESCO s cílem rehabilitace objektu. Smluvní strany se dohodli na prodloužení termínu dokončení díla do 18. 11. 2016.

XVI. Závěrečné ustanovení

16.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

16.2. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních.

16.3. Účastníci prohlašují, že dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne: 12. 10. 2016

V Třebíči dne: 12. 10. 2016

.....
Národní památkový ústav
ÚPS v Č. Budějovicích
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

objednatel

.....
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, jednatel

zhotovitel