

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 5.3.2019, uzavřené mezi níže uvedenými
smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

„II/338 Žehušice – hr. oblasti, PD“

Číslo smlouvy Objednatele: 665/00066001/2019

Číslo smlouvy Poskytovatele: 201908

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

FORVIA CZ s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 029 92 485

DIČ: CZ02992485

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Volek

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba rozšíření Předmětu Smlouvy.

Dne 1.6.2019 nabyla účinnosti vyhl. MPO č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dle ustanovení tohoto nového právního předpisu je nutné již provedenou diagnostiku vozovky doplnit o příslušné zkoušky a zařídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla a s těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Uvedeným požadavkem objektivně vznikají Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy „Oceněný soupis“:

Projektová dokumentace : II/338 Žehušice hr. oblasti, PD

Rozpočet:

Popis	Cena bez DPH
Geodetické zaměření, zajištění mapových podkladů	180 000,00 Kč
Projektová dokumentace ve stupni DUR	380 000,00 Kč
Inženýrská činnost k DUR vč. Poplatků	250 000,00 Kč
Zjištění a zakres stávajících inženýrských sítí	50 000,00 Kč
Projektová dokumentace ve stupni DSP	340 000,00 Kč
Záborový elaborát	50 000,00 Kč
Inženýrská činnost k DSP vč. poplatků	170 000,00 Kč
Zajištění pravomocného SP / ohlášení stavby / oznámení o údržbových pracích	50 000,00 Kč
Prjektová dokumentace PDPS vč. DIO	250 000,00 Kč
Položkový rozpočet vč. vyhotovení soupisu prací	100 000,00 Kč
Reprografie	50 000,00 Kč
Provedení zkoušek a zařídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU	54 350,00 Kč
Celkem	1 924 350,00 Kč

	Předpokládaný počet hodin	Kč bez DPH	Cena celkem (AD*)
Výkon autorského dozoru	85	600	51000

*) Pozn. Výkon autorského dozoru bude fakturován podle skutečnosti

Cena celkem	1 975 350,00 Kč
DPH 21%	414 823,50 Kč
celkem s DPH	2 390 173,50 Kč

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje cena za poskytování služeb o položku zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří nové znění přílohy Smlouvy - Oceněný soupis.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

FORVIA CZ s.r.o.

Ing. Jiří Volek, jednatel

