

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 86-2017-508101 ze dne 9. 2. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 482
E-mail :	Louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost pro Líšťany
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Člen sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 14. 12. 2016, Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx

Telefon:	1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
E-mail :	1. xxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci vypracování plánu společných zařízení:

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. v tabulce „Rekapitulace ceny“ se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 165 820 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 100 600 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	176 080 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	450 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 892 500 Kč
DPH 21%	607 425 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 499 925 Kč

Navazující ustanovení článku 6. 1. se nemění.

1.1.2. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje:

V bodě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje počet měrných jednotek z 260 MJ na **62 MJ** a cena 156 000 Kč bez DPH na cenu **37 200 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje počet měrných jednotek ze 7 MJ na **15 MJ** a cena 99 400 Kč bez DPH na cenu **213 000 Kč bez DPH**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se upravuje cena 1 105 800 Kč bez DPH na cenu **1 100 600 Kč bez DPH**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč v částce 1 165 820 Kč **se nemění.**
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč z částky 1 105 800 Kč na částku **1 100 600 Kč.**
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 176 080 Kč **se nemění.**
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 450 000 Kč **se nemění.**

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 2 897 700 Kč na částku **2 892 500 Kč.**

DPH 21% v Kč z částky 608 517 na částku **607 425 Kč.**

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 3 506 217 Kč na částku **3 499 925 Kč.**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání v původní smlouvě o dílo ve změně dodatků č. 1 - 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 86-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšňany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 13.01.2020

V Praze dne 09.01.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Jaromír Prošek,
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.
reprezentant Společnosti pro Líšňany

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	43	1 500	64 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	568	500	284 000	31.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	2 000	6 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	2 000	310 000	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	3 000	30 000	31.1.2018
	Došetření hranic neřešených pozemků a vyhotovení geometrického plánu na všechny pozemky neřešené dle § 2 zákona	100 bm	10	4 500	45 000	30.4.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	568	340	193 120	30.11.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	568	400	227 200	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 165 820	30.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	568	770	437 360	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	1 000	80 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	62	600	37 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	14 200	213 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	568	530	301 040	30. 6. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	16 000	32 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 100 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	568	310	176 080	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					176 080	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	500	900	450 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					450 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 165 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 100 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	176 080 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	450 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 892 500 Kč
DPH 21% v Kč	607 425 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 499 925 Kč

V Teplicích dne 13.01.2020

V Praze dne 09.01.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.
reprezentant Společnosti pro Líšřany