



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Šternberk – lokalita Příkopy“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy: 308/19/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datová schránky: ud7bzn4
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku V Praze, oddíl B, vložka 7634
vedeném Městským soudem: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed
- oba na základě plné moci
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5
IČ (IČO): 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: 8yuchp8
- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 308/19/S/OIVZ uzavřené dne 29.05.2019.

IV. Cena díla

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které mají vliv na celkovou cenu díla. Byl zpracován změnový list č. 1, ve kterém jsou změny popsány a vyčíslena hodnota víceprací a méněprací. Na základě tohoto změnového listu cena díla mění následovně:

1.1. NABÍDKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM	15 286 453,86 Kč
1.2. CENA ZMĚNY DÍLA BEZ DPH	493 158,20 Kč
1.3. CENA DÍLA VČETNĚ ZMĚN BEZ DPH CELKEM	15 779 612,06 Kč
1.4. NABÍDKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH CELKEM	18 496 609,17 Kč
1.5. ZMĚNY DÍLA VČETNĚ DPH	596 721,42 Kč
1.6. CENA DÍLA VČETNĚ ZMĚN A VČETNĚ DPH CELKEM	19 093 330,59 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 308/19/S/OIVZ zůstávají v platnosti v původním znění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 16.12.2019, usnesením č. 988/25

Ve Šternberku dne 08.01.2020

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava