

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-040 ze dne 16. 9. 2019**  
**(SMVS: 107V592001811)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] [REDACTED] **vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb**  
**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- - ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**MAXPROGRES, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-040 ze dne 16. 9. 2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha – kas.gen.Píky – budova č. 031 SÚ-MO – zabezpečené místnosti - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava termínu doby plnění 1. etapy díla** z důvodu prodlení s podpisem žádostí o vydání stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy.

### Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Zhotovitel v souladu s ustanovením odst. 11. 6. čl. 11 smlouvy předložil dne 29. 10. 2019 objednateli k podpisu žádosti o posouzení projektové dokumentace pro stavbu „**Praha – kas. gen. Píky – budova č. 031 SU-MO – zabezpečené místnosti - rekonstrukce**“, zpracované dle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“), a vydání stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy a souhlasy osob dotčených stavbou, nutná pro vydání stavebního povolení, resp. úspěšného ohlášení stavby (dále jen „projednání projektové dokumentace“). K podpisu žádostí objednatelem došlo až dne 11. 12. 2019. Vzhledem k prodlení s podpisem těchto žádostí, které nebylo zaviněno zhotovitelem, vznikla potřeba prodloužení termínu plnění 1. etapy díla nezbytného pro projednání projektové dokumentace a jeho případné zpracování do projektové dokumentace.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 29. 2. 2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 - Žádost o uzavření dodatku – počet stran: 5.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 14-01-2020

V Brně dne 13. 1. 2020

Za objednatele:

.....  


vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:



jednatel  
MAXPROGRES, s.r.o.

AGENTURA HOSPODAŘENÍ  
S NEMOVITÝM MAJETKEM  
HRADEBNÍ 772/12  
P. O. BOX č. 45  
110 05 PRAHA 1

V Brně dne 7. 1. 2020

Vyřizuje: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]

**Věc:** Žádost o prodloužení termínu realizace 1. etapy díla dle Smlouvy o dílo  
č. 6440-ORŠ1-2018-040

Vážený,

na základě Smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ1-2018-040 s účinností od 16. 9. 2019 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha – kas. gen. Píky – budova 031 SU-MO – zabezpečené místnosti – rekonstrukce (SMVS: 107V592001811) (dále jen „Smlouva“) se naše společnost coby zhotovitel zavázala zhotovit pro ČR – Ministerstvo obrany coby objednatele projektovou dokumentaci. Obsahem 1. etapy díla bylo mj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace, jejíž součástí měla být také stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy.

S ohledem na skutečnost, že nejsme oprávněni žádat dotčené orgány o posouzení projektové dokumentace, bylo v čl. 11. odst. 6. Smlouvy ujednáno, že připravíme žádosti o posouzení projektové dokumentace, které objednateli předložíme k podpisu prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“). Dále bylo ujednáno, že objednatel podepíše předložené žádosti bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá zpět zhotoviteli.

Žádosti o posouzení projektové dokumentace jsme odeslali e-mailem TDI dne 29. 10. 2019. Ačkoli jsme Vás několikrát urgovali o jejich podepsání a zaslání zpět, a to např. e-mailem ze dne 21. 11. 2019 a 9. 12. 2019, na technických radách a také telefonicky, žádosti jsme od Vás obdrželi podepsané až dne 11. 12. 2019.

Termín předání 1. etapy díla byl v čl. 4. odst. 2. Smlouvy sjednán do 120 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy (tj. do 14. 1. 2020). Podle čl. 5. odst. 3 Smlouvy jsme navíc povinni předat 1. etapu díla TDO ke kontrole v dostatečném předstihu před sjednaným termínem, přičemž TDO provede kontrolu do 5 pracovních dnů, k čemuž je třeba rovněž připočíst dobu potřebnou pro dodání projektové dokumentace TDO, tj. obvykle 2 – 3 dny.

Jelikož dodnes neznáme termíny vydání jednotlivých stanovisek dotčenými orgány, jsme nuceni Vám sdělit, že 1. etapu díla nebude možné v uvedeném termínu zrealizovat.

Vzhledem k blížícímu se původně sjednanému termínu předání 1. etapy díla dle Smlouvy si Vás tedy dovoluji touto cestou požádat o uzavření dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude prodloužen termín plnění 1. etapy díla dle Smlouvy tak, aby zohledňoval dobu potřebnou pro vydání stanovisek a jejich zpracování do projektové dokumentace. V původním termínu není možné 1. etapu díla dokončit



z důvodu chybějících stanovisek, přičemž k prodlení s plněním 1. etapy díla nedochází vinou zhotovitele. Tato žádost je přitom již opakovanou žádostí o nápravu situace způsobené nedostatečnou součinností objednatele, kdy na ohrožení splnění termínu jsme opakovaně upozorňovali a žádali řešení.

Děkuji za pochopení. S pozdravem

maxprogres<sup>®</sup>

MAXPROGRES, s.r.o., DIČ: CZ25307126  
Slapská 1, 100 00 Praha 10

WWW.MAXPROGRES.CZ

objednatel

#### Přílohy:

- zaslání žádostí o posouzení dokumentace k podpisu objednateli (e-mail ze dne 29. 10. 2019)
- urgence podepsání žádostí (e-mail ze dne 21. 11. 2019 a 9. 12. 2019)
- zápis z technické rady č. 4 (obsahující poznámku o neobdržených žádostech)
- stvrzenky o předání dokumentace dotčeným orgánům



Příloha: - stvrzenky o předání dokumentace dotčeným orgánům

## Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Označení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzují příjem utajovaného dokumentu: „Praha – kas. Gen. Píky – budova č. 031  
- SU-MO Zabezpečené místnosti - rekonstrukce“, č. j./jiné-ov-ozn\*): V47/2019 výřisk č.:  
1; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 9/26; neutaj.: 30/166.

Zjištěné závady:

PŘEVZATO KE KONTROLE

Zásilka převzata dne: 16. 12. 2019  
Podpis příjemce:



Razítko nebo název orgánu státu,  
právnícké osoby nebo podnikající fyzické osoby

VOJENSKÝ ÚTVAR 3255  
PRAHA 61003-

\*) Nehodící se škrtněte.\*

*oblast bezpečnosti MO*

## Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Označení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzují příjem utajovaného dokumentu: „Praha – kas. Gen. Píky – budova č. 031  
SU-MO Zabezpečené místnosti - rekonstrukce“, č. j./jiné-ov-ozn\*): V47/2019 výřisk č.:  
3; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 9/26; neutaj.: 30/166.

Zjištěné závady:

PŘEVZATO KE KONTROLE

MINISTERSTVO OBRANY-2015  
160 01 Praha 6 -21-

Zásilka převzata dne: *16. 12. 2019*  
Podpis příjemce:



Razítko nebo název orgánu státu,  
právnícké osoby nebo podnikající fyzické osoby

\*) Nehodící se škrtněte.\*



*Auditu odešel převzet*

## Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Označení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha – kas. Gen. Píky – budova č. 031  
SU-MO Zabezpečené místnosti - rekonstrukce“, č. j./jiné-ov.-ozn\*): V47/2019 výtisk č.:  
4; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 9/25; neutaj.: 30/166.


Zjištěné závady:

**PŘEVZATO KE KONTROLE**

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradčbni 12/772  
P.O.BOX 45  
110 05 Praha 1

Zásilka převzata dne:

Podpis příjemce:

  
Razítko nebo název orgánu státu,  
právnícké osoby nebo podnikající fyzické osoby

\*) Nehodící se škrtněte.\*

*Združená ústava*

## Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Označení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha – kas. Gen. Píky – budova č. 031  
SU-MO Zabezpečené místnosti - rekonstrukce“, č. j./jiné-ov.-ozn\*): V47/2019 výtisk č.:  
2; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 9/25; neutaj.: 30/166.


Zjištěné závady:

**PŘEVZATO KE KONTROLE**

16-12-20

Zásilka převzata dne:

Podpis příjemce:

  
Razítko nebo název orgánu státu,  
právnícké osoby nebo podnikající fyzické osoby

\*) Nehodící se škrtněte.\*



*Ochrana Udělené Značky*

## Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Označení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha – kas. Gen. Píky – budova č. 031  
SU-MO Zabezpečené místnosti - rekonstrukce“, č. j./jiné-ov-ozn\*): V47/2019 výtlak č.:  
5; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 0/25; neutaj.: 30/166.

Zjištěné závady:

**PŘEVZATO KE KONTROLE**

Zásilka převzata dne: 16-12-2019

Podpis příjemce:  
MINISTERSTVO OBRANY  
100 01 Praha 6

Razítko nebo název orgánu státu,  
advokátní kancelář nebo podnikající fyzické osoby

\*) Nehodící se škrtněte.

