

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/D/0112
ze dne 16. 9. 2019 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních
prostor a přístavba výtahu“**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO : 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz a

Ing. Jana Markelova, tel. 541 422 358, 601 132 166, e-mail: markelova@kurim.cz


Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):

Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10632

IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Statutární zástupce: 
Bankovní spojení: ČSOB Brno, a.s.,
Číslo účtu: 372571103/0300

K podpisu smlouvy je oprávněn:



Ve věcech technických je oprávněn jednat:



(dále jen **zhotovitel**)

objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2019 smlouvu o dílo č. 2019/D/0112, jejímž předmětem jsou stavební úpravy ve společných prostorách 1.NP a dále ve vybraných místnostech 1. a 3.NP, vestavba nového výtahu v prostoru vnitřního atria a vestavba nového bezbariérového WC ve 3.NP objektu ZŠ Kuřim, Tyršova (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o změnové práce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 10 a v položkových rozpočtech k těmto změnám, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o změny závazku zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) podle ust. § 222 odst. 4, v celkovém objemu 453.434,69 Kč bez DPH.
- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 05 a 06 a položkových rozpočtech k těmto změnám, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o změny závazku zadané dle ust. § 222 odst. 4 zákona, v celkovém objemu -69.020,75 Kč bez DPH.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek 3 **Předmět díla** se doplňuje o odstavec 3.7. tohoto znění:
3.7. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 10 a v položkových rozpočtech k těmto změnám ze dne 11. 12. 2019. Z předmětu díla se dále vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 05 a 06 a v položkových rozpočtech k těmto změnám ze dne 11. 12. 2019.
- 2) Článek 4 **Lhůta plnění**, odst. 4.1. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:
4.1. Lhůta plnění díla včetně předání díla objednateli činí **150 kalendářních dnů od zahájení díla**. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
- 3) Článek 5 **Cena díla**, odst. 5.1. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:
5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovými položkovými rozpočty ze dne 11. 12. 2019, které jsou součástí Změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 10 a činí:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	8 262 860,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	453 434,69 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	-69 020,75 Kč
Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	8 647 273,94 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 815 927,53 Kč</u>
Celková cena včetně DPH	10 463 201,47 Kč

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě a v listinné podobě. Listinná podoba dodatku je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno. Elektronickou podobu dodatku opatří smluvní strany elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 10 včetně položkových rozpočtů změn ze dne 11. 12. 2019

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kuřim na schůzi č. 39/2019 dne 18. 12. 2019.

V Kuřimi, dne 10.1.2020

V Brně, dne 7.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
