



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **19/SML/2857/01/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3304552/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání: Věra Píšová, samostatný referent oddělení investic a údržby majetku kraje investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

IDP spol. s r.o.

Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti

IČ:(RČ) 27279936

DIČ: CZ27279936

Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 35-3594890277/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladislav Kašper, jednatel společnosti

E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859

Kontaktní osoba ve věcech technických: Vladislav Kašper

E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22257.

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č.: 19/SML/2857/SoD/INV z 27.09.2019 na akci: „**Centrum sociální pomoci Litoměřice - zateplení hlavního objektu DSP Skalice (Skalice 44)**“, a to takto:

Během provádění a projednávání prací a činností 1) dle tabulky v čl. III. Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se z důvodu požadavku na rozšíření předmětu plnění o kompletní rekonstrukci otopné soustavy objevila nutnost doplnění činností zhotovitele (příkazníka) o **projektovou dokumentaci** nové plynové kotelny, včetně MaR a související el. rozvody a kompletní výměnu rozvodů ÚT, včetně radiátorů a o provedení související inženýrské **inženýrské činnosti** pro zajištění souhlasu s realizací v právní moci. Součástí služeb bude i soupis prací a výkaz výměr nového stavebního objektu.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

ČL. III, odst. 1 se mění cena, rozsah a termíny plnění, a to dle tabulky dílčích činností

- Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši:
 - 1 186 000,- Kč** (slovy: jedenmilionjednostoosmdesátšesttisíc korun českých) **bez DPH,**
 - 244 860,- Kč** (slovy: dvěstěčtyřicetčtyřítisíceosmssetšedesát korun českých) **DPH 21%**
 - 1 430 860,- Kč** (slovy: jedenmiliončtyřístátřicettisícosssetšedesát korun českých) **včetně 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/94996/2019/INV/VZ-INV/80/PD, IČ + AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 19.08.2019 a Dodatku č.1.

Řádek	Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
1	Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika apod.), včetně doměření rozvodů vytápění a plynové kotelny	115 500,-	24 255,-		139 755,-	13 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
2	Dokumentace pro povolení stavby, vč. plynové kotelny, MaR, ÚT + souvisejících el. rozvodů	173 250,-	36 382,50		209 632,50	17 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
3	Stavební povolení v právní moci	288 750,-	60 637,50		349 387,50	29 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

Řádek	Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
4	Dokumentace pro provádění stavby, vč. plynové kotelny, MaR, ÚT + souvisejících el. rozvodů, vč. rozpočtu a soupisu prací	577 500,-	121 275,-		698 775,-	34 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
5	Celkem cena a doba plnění bez AD a součinnosti a správních poplatků (součet řádků 1+2+3+4)	1 155 000,-	242 550,-		1 397 550,-	34 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
6	Autorský dozor HZS 500,- Kč bez DPH/hod a AD max. po dobu realizace celkem	10 000,-	2 100,-		12 100,-	
7	Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (500,- Kč bez DPH/hod) max. celkem	1 000,-	210,-		1 210,-	
8	IČ - správní poplatky	20 000,00	Nepodléhají DPH		20 000,00	průběžně
9	Celkem cena včetně správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise (součet řádků 5+6+7+8)	1 186 000,-	244 860,-		1 430 860,-	

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

Čl. VIII. se doplňuje o bod 8. v tomto znění:

8. Tento smluvní dodatek č.1 je uzavřen na základě rozhodnutí Ing. Pavly Svítlové, vedoucí investičního odboru ze dne 19.12.2019, v souladu s Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 006.2/54R/2018 ze dne 10.12.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 09. 01. 2020

.....
Objednatel (příkazce)
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)
IDP spol. s r.o.
Vladislav Kašper
Jednatel společnosti