

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
vedenou pod č. j. VS-116142-1/ČJ-2018-801851  
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších  
předpisů

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika**

*Vězeňská služba České republiky*

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 1.9.2019 č.j.: VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA, ředitel Věznice Bělušice Bělušice 66, Bečov u Mostu, PSČ 435 26 (dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Bělušice

Bělušice 66

435 26 Bečov u Mostu

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

DOKRAN s.r.o.

Se sídlem Alšova 1000,435 11 Lom

Zapsaný v obchodním rejtríku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Oddíl C, vložka 42401

Její jménem jedná Daniel Běhounek, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost

IČO:074 94 157

DIČ:CZ 074 94 157

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.10.2019 vedenou pod č. VS-116142-1/ČJ-2018-801851 (dále jen „Dodatek č. 1“), se v souladu s bodem (4) článku XIV. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy :

- 1) Studie byla v požadovaném termínu předána objednateli, ale objednatel zhotovitele požádal o nezbytné dopracování předmětu plnění. Požadavky na dopracování vyplývají se souběžně probíhajícími opravami dosavadního kamerového systému na objektech věznice. Tyto opravy je nezbytné ve studii zohlednit. Termín doby plnění se mění také s ohledem na znovu otevření státního rozpočtu na nový rok až po nově stanoveném termínu realizace díla. Z těchto důvodů se obě smluvní strany dohodli na prodloužení termínu doby plnění a mění se bod (1), článku IV. Doba a plnění a nahrazuje se novou větou, která zní:

„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno **do 140 dní** od předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

V Bělušicích dne: 14 -01 -2020

.....  
Vrchní rada  
plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA  
ředitel věznice

.....  
Daniel Běhounek  
jednatel DOKRAN s.r.o.  
zhotovitel