

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10105/2016/OIMH**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### **Článek I**

Smluvní strany

#### **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXX  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

**a**

#### **HAOSPOL s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání: U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČ: 25855506  
DIČ: CZ2585506  
Peněžní ústav: XXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXX  
VS:  
Zapsán: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22400  
Zastoupený :  
ve věcech smluvních : Radek Rozbroj, jednatel  
XXXXXXXXXX  
ve věcech technických : XXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX

dále také jako **zhotovitel**

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 13.4.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10105/2016/OIMH na realizaci zakázky „**Sládkova 4 – stavební úpravy domu**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 2.11.2016 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 smlouvy. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu změnového listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 898 303,78 Kč bez DPH snižuje o částku 4 614,19 Kč bez DPH takto:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| Celková původní smluvní cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH | 1 898 303,78 Kč     |
| Méněpráce bez DPH  | - 33 400,91 Kč      |
| <u>Vícepráce bez DPH</u>                                   | <u>28 786,72 Kč</u> |
| Celková nová cena díla po snížení bez DPH                  | 1 893 689,59 Kč     |
- 3.4 Z provozních důvodů, kdy nebyly včas uvolněny byty pro výměnu oken a práce na opravě fasády se realizace akce posunula do technologicky nevhodných klimatických podmínek. Termín provedení v čl. IV bodu 4.1.1 smlouvy o dílo se mění na 30.4.2017.

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10105/2016/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 K uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1173/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha :** Změnový list č. 2 + soupis a položkový rozpočet méněprací a víceprací

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 16.12.2016

Místo: Ostrava

---

Dalibor Mouka  
místostarosta

Za HAOSPOL s.r.o.

Datum: 27.12.2016

Místo:

---

Radek Rozbroj  
jednatel