

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10021/2016/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke
kontrolě provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXX
XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX

dále jen objednatel

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Radimem Gillem, jednatelem
XXXXXXXX

IČ: 45797170
DIČ: CZ45797170
Peněžní ústav: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX
KS:
VS:
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1162

dále jen zhotovitel

Čl. I. Úvodní ustanovení

Dne 26. 1. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10021/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby akce „Nápojení ul. Newtonova na ul. Sokolská tř.“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“).

Čl. II. Předmět dodatku

Z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů ze strany ŘSD ČR se smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

2.1 V čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo se text ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„3. Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu v podrobnostech pro realizaci vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 31. 12. 2016“

Čl. III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015-13, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 1270/RMOB1418/24/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 29.06.2016

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 29.06.2016

Místo: Praha

Ing. Radim Gill

jednatel