



Dodatek č. 1 (047883/1) ke Smlouvě o dílo č. 047883

„ČS EuroOil Křenovice (L) – D1 směr Kroměříž - Brno“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
Zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PIK s.r.o.

se sídlem: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I – Město
spisová značka: C 3808 vedená Krajským soudem v Ostravě
bankovní spojení: MONETE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 187668317/0600
IČO: 47152150
DIČ: CZ47152150
zastoupen: Ing. Jan Šimanský, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

ČI. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2019 Smlouvu o dílo ev. č. 047883 s názvem „ČS EuroOil Křenovice (L) – D1 směr Kroměříž - Brno“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „ČS EuroOil Křenovice (L) – D1 směr Kroměříž - Brno“ (dále také jen „Dílo“).

2.2

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které

a) zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací,

b) zapříčinily potřebu změny termínu dokončení Díla jako celku,

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 047883/1 (dále jen „dodatek“).

ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla a změny termínu konečného předání Díla, tak jak je ujednáno níže.

3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací jsou zaznamenány ve stavebním deníku v souladu s čl. 17 smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.

3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.

3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 6 odst. 6.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ev. č. 047883/1 a činí:

5 716 800,- Kč (*slovy: pětmiiónůsedmsetšestnácttisícosmsetkorun českých*) bez DPH.

3.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 6 odst. 6.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **45 716 200,- Kč**

(*slovy: čtyřicetpětmiiónůsedmsetšestnácttisícdvěstěkorun českých*),

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po předání Díla jako celku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7 smlouvy.

3.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

3.7. S ohledem na skutečnost, že příslušné rozhodnutí podle Stavebního zákona (stavební povolení) bylo ze strany příslušného stavebního úřadu vydáno až v měsíci listopadu 2019, a to v návaznosti na průtahy v řízení o vydání rozhodnutí podle Stavebního zákona (stavebního povolení) nezpůsobené některou ze smluvních stran avšak prodlením některých orgánů veřejné moci veřejné či jiných dotčených subjektů s vydáním vyjádření a/nebo stanovisek v rámci řízení o vydání rozhodnutí podle Stavebního zákona (stavebního povolení).“.

- 3.8. Z důvodu uvedených v odstavci se čl. 4. Termíny, odst. 4.1., písm. c) mění a dále zní: „Předání díla podle odst. 2.2. Smlouvy jako celku: nejpozději do **15. 4. 2020**“.
- 3.9. Změnou podle předchozího odstavce nejsou dotčeny termíny stanovení v čl. 4 odst. 4.1. písm. a) a b) smlouvy.

ČI. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 25. 11. 2019 včetně změnového listu č. 1.


V Praze dne: **27 -12- 2019**

V Praze dne: **27 -12- 2019**

Za Objednatele:
ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele:
PIK s.r.o.


.....
Ing. F. ... odt
člen ... stva



Změnový list č.: 1

Akce			
Výstavba ČS – Křenovice D-1/L			
Inv. čís. akce: 901106			
Zhotovitel: PIK s.r.o.			
Objekt (dílečt část akce): „Číslo objektu“ ČS Křenovice D-1/L			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
Ing. Jan Šimanský	PIK s.r.o	25.11.2019	
Položkový dopočet / odpočet předán			
Ano			
Popis:			
<ul style="list-style-type: none"> - zhotovení přípojky kanalizace – původní řešení s ČOV zamítnuto ŽP - změna řešení nájezdu na ČS a související umístění cenového totemu a úložiště nádrží – Ministerstvo dopravy, - ochrana stávajících komunikací ve správě ŘSD při zachování provozu odpočívek– larsenové zpevnění (pažení v uložení nádrží) - ŘSD - vodovodní přípojka – změna dimenze s ohledem na tlakové poměry - VaK Přerov 			
Dopad na cenu : ANO		Změna ceny (ve výši): 5 716 800 Kč	
Dopad na termín: NE		Změna termínu: NE	
Dopad na kvalitu: NE		Popis změny kvality: NE	
Schválil za objednatele	Datum	Podpis	
	25.11.2019		

Rozdělovník:

		datum	jméno
1.	ČEPRO, a.s.	25.11.2019	
2.	PIK s.r.o.	25.11.2019	

Protokol o změnovém řízení

Datum
25.11.2019

Strana PAGE 1z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD 19023	SoD 047883
Název a sídlo:	PIK s.r.o Adresa Na Hrázi 781/15 75002 Přerov I - Město	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce		
„Výstavba ČS – Křenovice D-1/L“		
Inv. čís. akce: 901106		
Popis změny		
<p>Změna rozsahu díla dle skutečných dodávek a provedených prací – viz. změnový list č.1, podrobné specifikace a souhrnný list kalkulace nákladů. Cena byla kalkulována před zhotovením realizační projektové dokumentace. Do ceny díla se promítly legislativní požadavky dotčených subjektů</p>		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input checked="" type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input checked="" type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input checked="" type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input checked="" type="checkbox"/> Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST + FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha: Výkaz Výměr	Datum 25.11.2019	
Příloha č.1: Změnový list č.1	Datum 25.11.2019	
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení



Datum
25.11.2019

Strana PAGE 1z 2

Číslo
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	5 716 800 Kč
Stávající cena díla:	39 999 400 Kč
Nová cena díla:	45 716 200 Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE

ZA ZHOTOVITELE

Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	25.11.2019	[Redacted]	Vedoucí projektu	25.11.2019	[Redacted]

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ

Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
HIP [Redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	25.11.2019	[Redacted]
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]		[Redacted]

Poznámky: