



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000678**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2018/Tč/05

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 123 4005**

Název související veřejné zakázky:

**„D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves“ – průběžné vyhodnocení kvality požadovaných prací
včetně hodnocení včasnosti předkládaných podkladů o kvalitě**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních

a technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

Doručovací adresa:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

C.Q.E, s.r.o.

se sídlem

Šumavská 31, 602 00 Brno

IČO:

27701115

DIČ:

CZ27701115

zápis v obchodním rejstříku:

OR a KS v Brně, oddíl C, vložka 53083

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

č. účtu:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. [REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. **III. Doba plnění**.
Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 30. 11. 2018
Původní termín dle Dodatku č. 2: **do 31. 12. 2019**
Nový termín dle Dodatku č. 3: **do 30.6.2020**

II. Odůvodnění

1. Příčinou změny doby pro dokončení je prodloužení doby realizace díla pod názvem „D7 Postoloprty – MÚK Bitoveves“ – průběžné vyhodnocení kvality požadovaných prací včetně hodnocení včasnosti předkládaných podkladů o kvalitě. Toto prodloužení je způsobeno změnami během výstavby a jejich následnou administrací.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 31.12.2019

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Brně dne: 31.12.2019

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby